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РОСТВЕРКОМ. 
Об’єкт розроблення – будівництва адміністративно–торгівельного 
комплексу у м. Київ. 
Мета роботи – оптимізація технології спорудження адміністративно–
торгівельного комплексу. 
Результати та їх новизна – розроблена технологічна схема адміністративно–
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Оптимізація параметрів пінопанелей має зменшити строк будівництва 
комплексу та підвищити безпеку експлуатації його в подальшому. 
Взаємозв’язок з іншими роботами – продовження інноваційної діяльності 
кафедри будівництва, геотехніки і геомеханіки Національного технічного 
університету «Дніпровська політехніка» в сфері спорудження будівель. 
Сфера застосування розробки – у будівництві адміністративно–торгівельного 
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Практична значимість кваліфікаційної роботи – підвищення безпечності та 











Explanatory note: 135 sec, 21 fig, 31 table, 1 appendix, 45 sources. 
Monolithic foam panels, administrative and trading complex, foundation, backfill, 
piles with monolithic mortar. 
The object of development is the construction of an administrative and shopping 
complex in Kyiv. 
The purpose of the work is to optimize the technology of construction of the 
administrative and shopping complex. 
Results and their novelty - the technological scheme of the administrative-trade 
complex is developed, which is characterized by high durability and economy. The 
novelty of the technical solution is to replace the foam blocks on the foam, which ensures 
minimal material consumption during its construction. 
Optimization of the parameters of the foam panels should shorten the construction 
time of the complex and increase its operational safety in the future. 
Interconnection with other works - continuation of innovative activity of the 
Department of Construction, Geotechnics and Geomechanics of the National Technical 
University "Dniprovsk Polytechnic" in the field of building construction. 
The scope of the development is in the construction of the administrative and 
shopping complex in Kyiv. 
The practical importance of qualification work is to increase the safety and 
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Будівництво - одна з найважливіших і великих галузей народного 
господарства України. Це найбільш динамічна галузь. Продуктом функціонування 
будівельної галузі є створення цивільних, промислових, житлових та інших 
будівель. 
З розвитком науки і техніки процес будівництва змінюється і 
вдосконалюється. В даний час разом з розвитком ринкових відносин і виникненням 
конкурентного середовища все більше уваги приділяється економічної 
ефективності виробництва. 
Будівництвом повинні бути забезпечені чотири головні групи якостей 
запроектованого будинку: 
- функціональна – будинок повинний щонайкраще відповідати своєму 
призначенню, а тому періодично необхідно робити перепланування, модернізацію 
і реконструкцію; 
- технічна – будинок повинний успішно протистояти зовнішнім і 
внутрішнім впливам, бути ремонтопридатним; тому необхідно стежити за 
технічним станом конструкцій, робити захист, посилення, а при необхідності – 
заміну; 
- архітектурна – будинок повинний щонайкраще відповідати положенню 
в забудові як об'єкт огляду його людьми, тому зовнішній його вид повинний бути 
завжди в відмінному, відповідному призначенню, розташуванню в забудові і т.п.; 
- економічна – зведення й експлуатація будинку повинні здійснюватися 
з мінімальними витратами сил і засобів. 
Представлений дипломний проект на тему: "Проєкт будівництва 
адміністративно – торгівельного комплексу у м. Київ" вирішує питання організації 
будівельного виробництва на будівельному майданчику. 
У дипломному проекті розглянуті питання технологічної послідовності 
будівельних процесів при зведенні триповерхового комплексу, організації 
будівельних процесів, розробки будівельного генерального плану, складання 
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календарного плану виробництва робіт, мережевого графіка, наведені основні 
техніко-економічні показники проекту та ін. 
Актуальність даної теми полягає в тому, що у сучасному будівництві широко 
застосовуються монолітні бетонні конструкції. Бетонні роботи все ще містять ряд 
важких і трудомістких процесів. Останнім часом з'явилися технічні рішення, 
спрямовані на зниження трудомісткості робіт, підвищення якості конструкції з 
монолітного бетону. Монолітні житлові та громадські будівлі надають велику 



















1 ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 
Основним призначенням архітектури завжди було створення необхідної для 
існування людини життєвого середовища, характер і комфортабельність якої 
11 
визначалися рівнем розвитку суспільства, його  культурою, досягненнями науки і 
техніки.  
Це життєве середовище, втілюється в будинках, що мають внутрішній 
простір, комплексах, будинків і споруджень, що організують зовнішній простір - 
вулиці, площі і міста. 
У сучасному розумінні архітектура - це мистецтво проектувати і будувати 
будинку, спорудження і їхні комплекси. Вона організує всі життєві процеси. 
 Тому в коло вимог, пропонованих до архітектури поряд з функціональною 
доцільністю, зручністю і красою входять вимоги технічної доцільності й 
економічності. Крім раціонального планування приміщень, що відповідають тим 
або іншим функціональним процесам зручність усіх будинків забезпечується 
правильним розподілом сходів, ліфтів, розміщенням устаткування й інженерних 
пристроїв (санітарні прилади, опалення, вентиляція). Таким чином, форма будинку 
багато в чому визначається функціональною закономірністю, але разом з тим вона 
будується за законами краси.  
Скорочення витрат в архітектурі і будівництві здійснюється раціональними 
об'ємно - планувальними рішеннями будинків, правильним вибором будівельних і 
оздоблювальних матеріалів, полегшенням конструкції, удосконаленням методів 
будівництва. Головним економічним резервом у містобудуванні є підвищення 
ефективності використання землі, реалізоване при зведенні багатоповерхових 
комплексів. 
 
1.1 Особливості майданчика під будівництво 
Проєктом «Будівля комерційного призначення (багатофункціональний 
комплекс), передбачається будівництво на не вільній від забудови території. Для 
звільнення плями забудови демонтується: 
- існуюча одноповерхова нежила будівля; 
- два цегляні гаражі; 
- перенесення госппобутової каналізації; 
- перенесення металевих сходів примикаючьої будівлі; 
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- зрізка дерев. 
Майданчик будівництва розташований в селитебній зоні м. Київ в III 
кліматичному районі по СНиП 2.01.01 - 82 з наступними кліматичними 
характеристиками: 
- розрахункова температура зовнішнього повітря для проектування 
захищаючих  конструкцій                                       (-23° С); 
- розрахункова лютня температура (+ 31° С); 
- середня температура опалювального періоду (-1° С); 
- тривалість опалювального періоду 175 діб; 
- нормативне значення ваги снігового покриву на 1 м2 горизонтальній 
поверхні землі 50 кгс / м2; 
- нормативне значення вітрового тиску 38 кгс / м2; 
- нормативна глибина промерзання 0,9 м. 
Згідно інженерно - геологічним дослідженням (шифр: 743) в геологічному 
розрізі до глибини 16,4 м: алювиальні і элювиально-делювиальні відкладення 
верхньо-нижньо-четвертичного віку, перекриті з поверхні насипними грунтами. 
Рельєф рівний. Майданчик спланований насипними грунтами потужністю 
0,8-2,8 м і має слабий ухил в північному напрямі. Абсолютні відмітки майданчика 
складають 58.51-59.30 м (система висот- Балтійська). 
Категорія складності інженерно-геологічних умов - друга. За геолого-
гідрогеологичних умов майданчик відноситься до категорії природньо і постійно 
підтоплених територій. 
В межах досліджуваного майданчика поширений підземний водоносний 
комплекс, приурочений до четвертних осадкових утворень. Сталий рівень 
підземних вод в період досліджень зафіксований на глибині 3.0-3.6 м (абс. відм. 
55.50-55.7 м) від існуючої денної поверхні. Середньорічна амплітуда коливань 
рівня грунтових вод складає 1-1.5 м. 
Живлення водоносний комплекс одержує за рахунок інфільтрації 
атмосферних опадів і витоків з водонесучих комунікацій, підтікання з боку 
вищєрозташованої території. 
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Вода по всіх показниках неагресивна до бетонів марок W4 по 
водонепроникності на портландцементі по ГОСТ 10178-85 (SO4=112 мг/л; 
НСО3=10 мг-экв.л; CI = 58,8 мг/л). 
Основою для фундаментів паль є дресвяно-щебенчасті грунти і гравелисті   
піски з пісчано-глинястим заповнювачем (ИГЄ-5), що характеризуються 
наступними фізично-механічними властивостями: - питома вага грунту р=2,06 
г/см3; 
- модуль деформації Е=36 МПа; 
- кут внутрішнього тертя f=39 град.;  
- питоме зчеплення с = О кПа. 
 
1.2 Особливості функціонального процесу 
 
Робочий проект виконаний в суворій відповідності діючих стандартів, 
будівельних норм і правил. 
Службі експлуатації необхідно здійснювати систематичний контроль 
технічного стану несучих конструкцій будівлі, всіх комунікацій. У разі виявлення 
яких або деформацій або тріщин в несучих конструкціях (балках, стінах і т. д.), 
необхідно повідомити проектну організацію для ухвалення рішення. 
Службі експлуатації необхідно здійснювати систематичний контроль за 
водонесучими комунікаціями. У разі виявлення течі, система повинна бути 
відключена та виконаний ремонт. 
Службі експлуатації суворо стежити за недопущенням збільшення 
навантаження на несучі конструкції. Перепланування приміщень, пробивка отворів 
в стінах і перекриттях не допустима. У разі потреби, це питання вирішити з 
проектною організацією. 
Паспорт технічного стану будівлі скласти безпосередньо після ухвалення 
будівлі в експлуатацію комісією. 
Паспортизацію повинні виконувати спеціалізовані організації. Які мають 
відповідні державні ліцензії і відповідають вимогам, висловленим в «Положенні 
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про спеціалізовані організації по проведенню обстежень і паспортизації існуючих 
будівель (споруд) для забезпечення їх надійності і безпечної експлуатації». 
 
1.3 Особливості об’ємно-планувальної структури та основні вимоги до 
об’ємно-планувального рішення 
 
Чотириповерховий адміністративно-торгівельний комплекс, який зводиться 
по вулиці Ширшова, відповідає основним вимогам, що пред'являються до нових 
будівель: дозволяє економити площу земельних ділянок і створювати якісні й 
комфортні умови для трудової діяльності. Будівля має змішану об'ємно-
планувальну структуру. 
  
1.4 Коротка характеристика природно-кліматичного району будівництва 
 
Необхідні кліматологічні і геофізичні дані для проекту приймаємо по СНиП 
2.01.01-82 „Строительная климатология и геофизика”. 
Кліматичний район  м. Київ - IIIв, характеризується негативними 
температурами повітря в зимовий період і підвищеними позитивними 
температурами літом, що визначають необхідний  захист будівель від зайвого 
перегріву в теплий період року і від переохолодження зимою. Велика інтенсивність 
сонячної радіації. Невеликий сніжний покрив. Згідно додатку до наказу 
Мінстройархитектури України від 27 грудня 1993г. №247 температурна зона для м. 
Київ - II ( 3001-3500 град. доб.). 
Середньомісячна температура повітря, 0С табл.1.1. 
Середньомісячна відносна вологість повітря %.  Більше 75  
Середня швидкість вітру за три зимові місяці, м./с.  5 і більш 
Глибина промерзання, м. 0,9. 
Грунти суглинкові (II тип грунтових умов по просадочності). 
Температура зовнішнього повітря табл.1.1. 
Вологість зовнішнього повітря, осідання табл.1.2. 
Напрям і швидкість вітру табл.1.3. 
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Таблиця 1.1 – Температура зовнішнього повітря  середня по місяцях 
Температура зовнішнього повітря  середня по місяцях 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
-6,6 - 6,2 -1 7,9 15,4 18,6 21,6 20,4 15 7,9 0,9 - 4,2 
 
 
Таблиця 1.2 – Пружність водяної пари зовнішнього повітря по місяцях 
Пружність водяної пари  




повітря 13ч. % 
Кількість 
опадів, мм 

















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
3,8 4 4,9 7,2 9,9 13,2 14,7 13,9 10,5 8,2 6,3 4,8 88 43 524 491 82 
Таблиця 1.3 – Повторюваність напряму вітру, штилів, максимальна з середніх 
швидкостей вітру за січень і липень 
Повторюваність напряму вітру, штилів %, максимальна з середніх 
швидкостей вітру по напрямах, м/с.          
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1.5 Основні гідрогеологічні характеристики району будівництва 
 
Досліджуваний майданчик перетинає ряд інженерних комунікацій: 
водопровід, каналізація, теплотраси. Поверхня ділянки порівняно рівна, із 
загальним пониженням рельєфу в південному і південно-східному напрямі. 
Абсолютні відмітки поверхні в Балтійській системі висот змінюються в межах від 
54,1 м до 55,1 м. Максимальна різниця відміток в цілому по ділянці складає 1 м. 
Фундаменти паль розраховані і запроектовані на підставі даних звіту і 
рекомендацій про інженерно-геологічні дослідження виконаних в 1988 році ГПІ 
«Укрспецстройпроєкт» і звіту по польових випробуваннях досвідчених паль на 
майданчику будівництва виконаних в 1991 році  ГПІ «Укрспецстойпроєкт»  
Як підстава для фундаментів паль служить шар 5- дресвяно-щебеністий 
грунт з піщаним заповнювачем. Шар має повсюдне розповсюдження в межах 
майданчика будівництва. Залягає на глибинах 5,8-10,7 метра. Розкрита потужність 
шаруючи 1,4-6,2 метра.  
Грунтові води виявлені на абсолютних відмітках 51,9-52,1 метра. За 
наслідками химаналіза грунтові води за змістом сульфатів - слабоагрессивниє до 





Рисунок 1.1 – Геологічний переріз. 
 
Фізико-механічні властивості грунтів майданчика будівництва приведені в 
таблиці табл. 1.4.:  
Таблиця 1.4 – Фізико-механічні характеристики грунтів 
№шару Коротка характеристика шару 
Потужність 
шару, м 
Щільність , гсм3 
1 Насипний шар.       2,0-3,0 1,44 
2 Суглинок чорний з домішкою 
органічних залишків. 
0,5-4,5 1,87 
3 Суглинок жовтий. 0-2,0 1,9 
4 Пісок сірий, дрібний, 
кварцовий, водонасичений. 
0- 4,7 1,92 
5 Дресвяно-щебеністий грунт з 
пісчанним заповнювачем. 
1,4-6,2 R0=700 кПа 
6 Суглинок сірий у вигляді лінз. 0-3,0  
7 Каолін первинний сірий з 
кублами кварцу 
0- й нижче  
8 Гранит сірий, 
середньозернистий, 
тріщєноватий і монолітний 
Від відм. 
43.5 й нижче 
 
1.6 Загальні санітарно-гігієнічні вимоги 
Санітарно-гігієнічні вимоги дотримані згідно зі СНиП 2.08.02-89* 
„Громадські будівлі”[4]. 
Земельна ділянка, що надана під будівництво, за санітарно-гігієнічними 
умовами придатна для використання. 
Всі суспільні будівлі обладнуються санітарними вузлами відповідно до норм 
СНиПу. Санітарні вузли розташовані компактно в лівій частині будівлі. При цьому 
їх розміри й устаткування  повинні відповідати сучасним нормативним вимогам. 
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В будівлях, які проектуються для будівництва в районах з середньомісячною 
температурою липня 21 С і вище, світлові отвори приміщень з постійним 
перебуванням людей в приміщенні і приміщень, де за технологічними і 
гігієнічними вимогами не допускається проникнення сонячного проміння або 
перегрів приміщення, при орієнтації отворів у межах 130-315 отвори повинні бути 
обладнані сонцезахистом. 
Опалювання, вентиляцію, кондиціонування повітря й аварійну протидимову 
вентиляцію суспільних будівель слід проектувати відповідно до СНіП 2.04.05-91*У 
“Опалювання, вентиляція и кондиціонування” [5] і вимог даного розділу. 
 
1.7 Протипожежні вимоги 
До конструкцій будівлі пред’явлені вимоги 1-го ступеня вогнестійкості, для 
несучих стін  мінімальна межа вогнестійкості складає 2,5 год., а межа 
розповсюдження вогню 0 см. 
Відповідно до вимог ДБН В.1.1-7-2002 «Пожарная безопасность объектов 
строительства» в проекті передбачені заходи пожежної безпеки. 
Розміщення будівлі виконано відповідно до вимог ДБН 360-92 
«Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень». 
Існуючі автодороги і проїзди забезпечують безперешкодний проїзд пожежних 
автомобілів до будівлі. 
Будівля II ступеня вогнестійкості. Зовнішні стіни газобетонні δ=400 мм з 
облицьовуванням лицьовою керамічною цеглиною δ=120 мм, - самонесучі з межею 
вогнестійкості 60 мін. (REL 60). 
Перекриття - монолітні з.б. плити, з межею вогнестійкості не менше 45 мін 
(REL 45). 
На шляхах евакуації обробка і підлоги виконана з негорючих матеріалів. 
Монтаж гіпсокартона для облицьовування стін і стель здійснений по металевому 
каркасу, передбаченому заводом - виготівником. 
Ширина шляхів евакуації передбачається не менше 1 метра, дверей не менше 
0,8 м і висота дверей не менше 2м. 
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Двері в пожежонебеспечних приміщеннях - протипожежні, сертифіковані з 
межею вогнестійкості 0,6 години. 
Зовнішні евакуаційні двері не мають замків, які не можуть бути відкриті 
зсередини без ключа. З кожного поверху передбачено два виходи назовні. Вихід на 
покрівлю передбачений по зовнішніх металевих сходах. По периметру покрівлі 
передбачений парапет висотою не менше 600мм. Навкруги теплогенераторної на 
ширину 6 м передбачено пристрій негорючої покрівлі (тротуарна плитка). 
На всі будівельні матеріали, вживані при будівництві, Замовником надаються 
сертифікати відповідності до органів державного пожежного нагляду. 
Проектом передбачена внутрішнє пожежогасіння (водяне). У разі відсутності 
води в мережі, в шафках пожежних гідрантів передбачені по два вогнегасники ОУ-
5. Зовнішнє пожежогасіння здійснюється від існуючих пожежних гідрантів. 
 
Висновки до розділу. 
В розділі наведено особливості майданчика під будівництво, коротка 
характеристика природно-кліматичного району будівництва, основні 




2 АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ РОЗДІЛ 
 
2.1 Об’ємно-планувальне рішення 
Запроектована будівля комерційного призначення головним фасадом 
розташована на червоній лінії вул. Ширшова. 
Проект виконаний з урахуванням вимог ДБН В.2.2-9-99 «Общественные 
здания и сооружения » і СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания». 
Прийняті в проекті архітектурні рішення відповідають функціональному 
призначенню будівлі, з урахуванням містобудівних вимог. 
20 
Будівля чотириповерхова, в плані має форму прямокутника. Габарити 
будівлі в осях 1 поверху - 33.6 х 17.4 м. 
Торгові приміщення передбачається розмістити на першому поверсі. Висота 
1-го поверху 4.5 м. 
На 2-4 поверхах - офісні приміщення. Висота офісних приміщень - 3.6 м. 
Будівля має вбудований сходово-ліфтовий вузол з розміщенням машинного 
приміщення ліфту на покрівлі. 
Приміщення теплогенераторної передбачається розмістити також на 
покрівлі. 
З кожного поверху в проекті запроектовані по два евакуаційні виходи. На 
верхню відмітку покрівлі виходить один вихід із сходової клітки. 
Зовнішні стіни з газобетону δ = 400 мм з облицьовуванням лицьовою 
цеглиною з фактурною поверхнею (δ = 380 мм+120мм=510мм). 
Покрівля суміщена, рулонна. 
В торгових залах передбачається представляти оргтехніку. Склад 





2.2 Конструктивні рішення 
 
Відповідно до СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» майданчик 
будівництва відноситься до III району території СНД по тиску вітру і до I по фазі 
снігового покриву. Нормативна глибина промерзання 0,9м. 
Для каркасу будівлі комерційного призначення прийнята максимальна 
уніфікація прольотів і висот, а також їх елементів, при цьому дотримані вимоги 
ГОСТ 24337-80 для багатоповерхових будівель. 
Уніфіковані також рішення по обгрунтовуванню, згідно яким прийнятий 
один тип фундаментів - стовпчасті на підставі палі. Каркас будівлі вирішений в 
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монолітних конструкціях. Просторова жорсткість каркасу забезпечується у 
вертикальному напрямі за рахунок жорстких подовжніх і поперечних монолітних 
рам, в горизонтальному - за рахунок жорстких монолітних дисків перекриттів. 
У зв'язку з тим, що грунтові води неагресивні, фундаменти прийняті з 
бетону на звичайних цементах марки по водонепроникності W4. 
В проекті передбачений вертикальний і горизонтальний захист заглиблених 
ділянок стін від капілярного підняття грунтових вод. Горизонтальна гідроізоляція 




У геолого-літологичеськом будові ділянки будівництва беруть участь 
алювіальні відкладення верхнього відділу антропогенового віку, літологичеські 
представлені суглинками і пісками, такі, що підстилають среднеантропогеновимі 
дресвяно-щебеністимі грунтами шаруючи 5 (дивися рис.1.1 «Геологічний розріз»). 
Як основа для фундаментів паль служить шар 5 - дресвяно-щебеністий грунт 
(на окремих ділянках - пісок з щебенем) з піщаним заповнювачем, з дуже 
рідкісними малопотужними лінзочкамі пластинчастого супіску і тугопластічного 
суглинку.  
Шар має повсюдне розповсюдження в межах майданчика будівництва. 
Розкрита потужність шару 1,4-6,2 м. Грунтові води виявлені на абсолютних 
відмітках 51,9 - 52,1 м. За наслідками химаналіза грунтові води за змістом 




Як основне рішення розроблені фундаменти паль із застосуванням  паль-
стійок довжиною L=12м, круглого перетину Ø500 мм, згідно СНіП 2.02.03-85 
«Пальові фундаменти», розраховані на несучу здатність за матеріалом палі і по 
основі палі. 
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Для бетону паль використовується бетон на сульфатостійкому цементі 
відповідно до вимог СНіП 2.03.11-85. Марка бетону паль по водонепроникності 
 - W 6. 
Арматуру голів паль оголити і закласти в ростверк на 40 см. 
Для бетону ростверків застосований бетон на сульфатостойком цементі 
відповідно до вимог СНіП 2.03.11-85. Марка бетону ростверків по 
водонепроникності - W 4.    
Під підошвою ростверків влаштовується підготовка з бетону мазкі В 3,5 
завтовшки 100 мм. Для пристрою конструкцій монолітного каркаса будівлі 
(колони, діафрагми жорсткості) з ростверків влаштовуються випуски арматури. До 
моменту тієї, що розпалубила міцність бетону ростверків повинна бути не меншого 






2.2.3 Гідроізоляція конструкцій підземної частини будівлі 
 
Горизонтальна гідроізоляція ГИ виконується на відмітці -0.300 з двох шарів 
руберойду або гидроїзола склеєних між собою і з вирівняною цементним розчином 
поверхнею кладки бітумною мастикою (дивися розріз стіни). 
Вертикальну гідроізоляцію ВІ встановлювати шляхом забарвлення 
зовнішніх поверхонь стін, дотичних з грунтом, гарячим бітумом за 2 рази по 
підготовленій поверхні. 
Зворотна засипка грунту і його ущільнення повинні виконуватися із 
забезпеченням збереження гідроізоляції. 
По периметру будівлі влаштувати отмостку, шириною 1500мм з 
асфальтобетону завтовшки 30 мм по щебеневій підставі товщиною 150 мм. 
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2.2.4 Колони каркаса 
 
Запроектовані монолітні залізобетонні колони круглого перетину. 
Колони армовані просторовими каркасами і окремими стрижнями, 
використовувана арматура класу A240С і A400С, що відповідає ГОСТ 5781-82*. 
Арматура класу A240С, d=6мм (хомути) служить для обв'язування по периметру 
робочої арматури класу A-III. Хомути не є робочою арматурою, їх крок по висоті 
дорівнює 300мм. 
Для з'єднання колони по всій висоті будівлі оставляються випуски робочої 
арматури (вільні кінці) на 800 мм вищі за верхню відмітку перекриття. До цих 
випусків, ванною зваркою, приварюють арматурний каркас (арматурні випуски),  
наступною по висоті, колони. Таким чином, забезпечується монолітність по всій 
висоті будівлі залізобетонної колони. 
Основна частина колон в перетині має розміри Ø 500 мм. Величина 
захисного шару бетону для робочої арматури прийнята не менше 55мм. 
Центр перетину колони співпадає з перетином буквеної і цифрової осі. 
Всі прямокутні колони орієнтіровані довгою стороною у всередину будівлі. 
2.2.5 Стіни зовнішні 
 
Зовнішні стіни є конструкцією багатошарової полегшеної кладки з цеглини 
М150 на цементному розчині М50(Мрз.15) з використанням високоефективних 
теплоізоляційних матеріалів, що відповідають теплотехнічним, гігієнічним і 
протипожежним вимогам (рис 2.1).  
Стіни є ненесучою захищаючою конструкцією. Система перев'язки - 
багаторядність. Шарами багатошарової полегшеної кладки є: 
- Облицювальна цеглина АОЗТ Слобожанського цегляного заводу марки 
М150, морозостійкістю F50-100, теплопровідністю 0,56 Ват/мК, основний колір 
жовтий; 
- повітряний прошарок завтовшки 10мм; 





Рисунок 2.1 – Схема конструкції зовнішньої стіни 
*Внутрішня обробка виконується за бажанням покупця даної площі. 
При виконанні цегляної кладки слід дотримувати вимоги СНіП 3.03.01-87 
"Несучі і захищаючі конструкції". 
Зв'язок між подовжніми стінками кладки забезпечується горизонтальними 
цегляними діафрагмами у вигляді тичкових рядів, розташованих по висоті кладки 
в одній площині з кроком 600 мм. У горизонтальних швах кладки в кутках будівлі 
встановлювати зв'язки з сіток арматурних d=4мм, ВрI, осередком 50х50мм. 
Довжина сіток 1500 мм. Арматурні сітки і сполучні елементи в межах порожнини, 
що утепляється, захистити шаром цементного розчину мазкі 100 завтовшки не 
меншого 30 мм (загальна товщина).  
Шви кладки ретельно заповнювати розчином і розшити на зовнішній поверхні.      
Середня товщина горизонтальних і вертикальних швів кладки 10 мм. Чверті в 
отворах - 65 мм. Підвіконну конструкцію стіни захистити від зволоження 
відливами з оцинкованої сталі. 
Стіни технічного поверху викладені повнотілою армованою цегляною 
кладкою із збереженням зовнішнього малюнка кладки. 
 
2.2.6 Внутрішні стіни 
    
Внутрішні стіни представлені у вигляді монолітних залізобетонних діафрагм 
жорсткості, які розташовуються переважно в поперечному напрямі будівлі і 
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реалізовані у вигляді локальних ділянок стін між колонами, по всій висоті будівлі, 
довга яких, як правило, не перевищує 10 м.   
Особливу увагу звернути на пристрій в стінах вентиляційних каналів, які 
виконувати тільки з керамічної повнотілої цегли пластичного пресування марки 
100 з повним заповненням швів і швабровкою внутрішніх поверхонь каналів. 
Вентканали утеплити відповідно до проекту. 
 
2.2.7 Перемички 
    
Перемички в зовнішніх і внутрішніх стінах і перегородках над віконними і 
дверними отворами запроектовані збірні залізобетонні по серії 1.038.1-1, а також 
металеві з куточків (ГОСТ 8509-86*). Всі металеві елементи окремо грунтувати і 
офарбувати масляною фарбою за два рази під колір цеглини. 
Перемички укладають по ходу зведення кладки на шар свіжоукладеного 
цементно-піщаного розчину М-100 завтовшки 10 мм. При монтажі дотримувати 
відповідність проектним маркам точність установки їх по вертикальних відмітках, 
горизонтальність. 
2.2.8 Перегородки 
    
У проекті прийняті цегляні перегородки фірми завтовшки 120 мм. При 
муруванні перегородок строго дотримувати вертикальність. 
Конструкція цегляних перегородок у відповідності до ступеню вогнетривкості 
будівлі запроектована з межею вогнетривкості 0.5 години. Звукоізоляція 
перегородок забезпечується за принципом акустичної однорідності огороджуючої 
конструкції. 
У процесі мурування перегородок обов'язково дотримуватись вертикальності 
кладки та повноти заповнення швів розчином. В місцях влаштування дверних 
отворів у кладку перегородки з обох боків отвору закласти дерев'яні антисептичні 
пробки розміром в 1/2 цеглини. Зазор між верхнім рядом  цегляної кладки 
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Запроектовані монолітні перекриття є балочную плитою, без капітелей, що 
спирається на колони і діафрагми жорсткості.  
Для монолітного з.б. перекриття використовується бетон В30 із заповнювачем 
фракцією до 10 мм. 
Товщина плити перекриття поверхів - 200мм. 
Величина захисного шару бетону для робочої арматури плити перекриття - не 
меншого 20 мм. Пристрій технологічних перерв в бетонуванні виконувати без 
порушення несучої здатності конструкцій. 
Для пропуску інженерних комунікацій в перекриттях передбачені отвори, 
прив'язку і розміри яких дивися на кресленнях перекриттів і схемах армування 
перекриттів. Після монтажу комунікацій отвору замонолітіть бетоном В30, при 
цьому труби звукоїзоліровать від перекриття шляхом установки на трубах гільз з 
м'якого азбестового картону. 
 
2.2.10 Сходи 
    
Сходова клітка запланована як внутрішня для повсякденної експлуатації, з 
збірного залізобетону. Сходи двохмаршові та трьохмаршові, елементи збірних 
залізобетонних сходів монтують спільно з конструкціями монолітного каркаса 
будівлі, що забезпечує їх спільну роботу.  
Облицьовування ступенів і підлоги сходових майданчиків виконуються з 
керамічної плитки. У вхідному вузлі сходи набрані з окремих гранітних ступенів. 
Ухил сходів - 1:2. Ширина проступи - 300 мм, висота підступи - 150 мм.  
Сходові клітини мають штучне і природне освітлення через віконні отвори.  
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Всі двері по сходовій клітці і в тамбурі відкриваються у бік виходу з будівлі. 
Огорожа сходів виконується з металевих ланок, а поручень - з дуба. 
 
2.2.11 Дах і крівля 
     
Дах горищний, плоский, експлуатований. На технічному поверсі розташована 
автономна теплогенераторна. 
На крівлі знаходиться ліфтове машинне приміщення.  
Дах має наступні шари (зверху вниз):  
- гідроізоляційний шар; 
- стягування з ц/п розчину М150 - 30 мм; 
- граншлак по ухилу - 10 - 100 мм; 
- з/б плита покриття - 200 мм. 
При виконанні покрівлі керуватися СНиП 3.04.01-87 Розділ 2 «Ізоляційні 
покриття і покрівлі». 
 
2.2.12 Заповнення віконних і дверних отворів 
     
Вікна і вітражі вітрини значною мірою визначають ступінь комфорту в будівлі 
і його архітектурно - художнє рішення. Вікна і вітражі підібрані по ДБН, відповідно 
до площ освітлюваних приміщень. Верх вікон максимально наближений до стелі, 
що забезпечує кращу освітленість в глибині кімнати. Вікна і двері в будівлі 
виконані з металопластика. Основа каркаса  виконана з алюмінію - це ідеальний 
будівельний матеріал, якому властиві унікальні якості: легкість, вогнестійкість, 
прекрасні антикорозійні якості, стійкість до погодних умов і впливу ультрафіолету, 
ідеально зберігає форму, не підлягає процесам гниття, старіння. Колір палітурки 
вікон - білий. 
Склопакети є системою з трьох пакетів, запаяних по краях спеціальним 
герметиком з вмонтованою алюмінієвою вставкою, яку наповнять сорбентом 
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(високомолекулярним поглиначем вологи ). Повна герметичність не дозволяє 
проникнути у всередину склопакета ні волозі, ні  пилу. 
Різноманітні за формою двері з цього ж матеріалу і склопакетів.  
Двері застосовані як однопільні, так і двопільні. Для забезпечення швидкої 
евакуації всі двері відкриваються назовні по напряму руху, на вулицю,  виходячи з 
умов евакуації людей з будівлі при пожежі. Для зовнішніх дерев'яних дверей і на 
сходових клітках в тамбурі - коробки влаштовують з порогами, а для внутрішніх 
дверей - без порогу. Дверні полотна навішують на петлях (навісах), що дозволяють 
знімати відкриті навстіж дверні полотна з петель, - для ремонту або заміни полотна 
дверям. Щоб уникнути знаходження дверей у відкритому стані або ляскання 
встановлюють спеціальні пружинні пристрої, які тримають двері в закритому стані 
і плавно повертають двері в закритий стан без удару. Двері обладналися ручками, 
клямками і врізними замками.  
На рис. 2.2. наведена специфікація елементів заповнення віконних отворів. 
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Рис. 2.2 – Специфікація елементів заповнення віконних отворів 
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2.2.13 Внутрішнє оздоблення 
Поверхня внутрішніх стін оштукатурюється й фарбується водоемульсійною 
фарбою.  
Санвузли облицьовуються глазурованою плиткою та на підлозі влаштовують 
керамічну плитку. 
 
2.2.14 Санітарно-технічна частина інженерного устаткування 
 
До інженерного устаткування даної будівлі відносяться санітарно-технічні 
пристрої такі як: система опалювання, вентиляції, кондиціонування повітря, 
холодного і гарячого водопостачання, каналізації, електроустаткування, 
слабкострумові мережі телефону, радіо, телебачення, пристрої по догляду за 
будівлею і приміщенням, охоронне устаткування.  
З причини того, що будівля запроектована з метою створення максимально 
комфортних умов для людей - системи опалювання і гарячого водопостачання 
реалізовані із створенням автономної котельної розташованою на даху будівлі. 
 
2.3 Теплотехічний розрахунок зовнішньої стіни 
2.3.1 Вихідні умови 
1. Район будівництва – місто Київ, Україна. 
2. Розрахункові зимові температури та параметри клімату представлені в 
табл. 2.1. 
Таблиця 2.1 – Розрахункові параметри клімату  м. Київ 
t10,98 -29 о С 
t10,92 -27 о С 
t50,92 -24о С 
tВ +18 о С 
φВ 55 % 
Зона вологості 2 (суха) 
Температурна зона II 
 
Параметри мікроклімату приміщення 
Температура внутрішнього повітря  –   tВ  =  18оС; 
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Відносна вологість внутрішнього повітря  –   В  =   55 %; 
Умови експлуатації огороджуючої конструкції – А (суха). 
3. Схема огородження навелена на рис. 2.3. 
 
Рис. 2.3 – Схема огородження 
 
2.3.2 Визначення товщини утеплювача 
 
Умова достатності теплозахисних властивостей огороджуючої конструкції: 
HRR   ,  де 
HR - визначається за таблицею в залежності від температурної зони 





   Згідно з [20] таблиця 3 
 R∑ = Rв + Rк + Rз , де 
    Rв – опір теплосприйняттю внутрішньою поверхнею огородження; 
    Rк – термічний опір конструкції; 
    Rз – опір тепловіддачі зовнішньою поверхнею огородження; 
    αВ = 8,7 Вт/(м2.оС) – коефіцієнт теплосприйняття      Згідно з [20] таблиця 
4*; 





































































































Тобто умова виконана. 
 


















 D = 7,89 
 
2.3.4 Визначення розрахункової зимової температури зовнішнього повітря 
 
Так як значення теплової інерції  4 ‹ D ‹ 7 , то розрахункову зимову 
температуру зовнішнього повітря приймаємо рівній середній температурі найбільш 

















   Згідно з [20] таблиця 5 
 
 
2.3.5 Побудова лінії падіння температур на розрізі огороджуючої конструкції 
 
Температуру на внутрішній поверхні m-го шару огородження, рахуючи шари 

























 , де 
    tВ – температура внутрішнього повітря, оС; 
    tЗ – температура зовнішнього повітря, оС; 




















     RВ – опір теплосприйняттю внутрішньої поверхні огороджуючої 





































































































Рисунок 2.4 – Лінія падіння температур на розрізі огородження 
 
2.3.6 Визначення точки роси у приміщенні 
 
Визначимо значення максимальної пружності водяної пари Е при tВ = 18 оС, 
Па 
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Визначається за графіком залежності максимальної пружності водяної пари у 
повітрі від температури повітря при нормальному атмосферному тиску.  
Е = 2300 Па. 














Отримуємо точку роси у приміщенні  - τр = 1075,15
1265
 =  8,03 оС. 
 
2.3.7 Перевірка можливості утворення конденсату на площині внутрішньої 
поверхні стіни 
 
Так як температура  внутрішньої поверхні стіни більша від точки роси, то 
конденсат на площині внутрішньої поверхні стіни утворюватись не буде. 
 
2.3.8 Перевірка можливості утворення конденсату в кутках 
 





– термічний опір стіни у звичайному місці; 
τВ = 15,76 оС – температура внутрішньої поверхні стіни в звичайному місці; 
ΔτL40 = 3,8 оС – зниження температури поверхні кута проти температури 





















−=   - температура поверхні 
стіни у кутку будинку. Так як температура поверхні стіни у кутку більша, ніж 
точки роси, то конденсату вологи в кутах не буде. 
 
2.3.9 Теплотехнічний розрахунок горищного покриття 
2.3.9.1 Вихідні  умови 
1. Район будівництва – місто Київ, Україна. 
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2. Розрахункові зимові температури та параметри клімату представлені в 
табл.2.2. 
Параметри мікроклімату приміщення 
Температура внутрішнього повітря  –   tВ  =  18оС; 
Відносна вологість внутрішнього повітря  –   В  =   55 %; 
Умови експлуатації огороджуючої конструкції – А (суха). 
Схема огородження на рис. 2.3. 
Таблиця 2.2 – Розрахункові теплотехнічні показники матеріалів шарів стіни 














1300 0,12 0,76 9,77 





800 0,012 0,19 3,34 
 
 






Таблиця 2.3 – Розрахункові теплотехнічні показники матеріалів шарів покриття 














s Вт/(м2. оС) 
1 
Гідроізоляція - 
рубероід –  
3 шари 


















2500 0,22 1,92 17,98 
Згідно з [20]  
 
2.3.9.2 Визначення товщини утеплювача 
 
Умова достатності теплозахисних властивостей огороджуючої конструкції: 
HRR   ,  де 
HR - визначається за таблицею в залежності від температурної зони 





   Згідно з [20] таблиця 4 
R∑ = RB + RK + RЗ , де 
   RB – опір теплосприйняттю внутрішньою поверхнею огородження; 
   RK – термічний опір конструкції; 
   RЗ – опір тепловіддачі зовнішньою поверхнею огородження; 
   αВ = 8,7 Вт/(м2. оС) – коефіцієнт теплосприйняття   Згідно з [20]. 


























































































ìÕóò 1,0= . 
З урахуванням стандартних розмірів плит для горищного покриття 






























Тобто умова виконана. 
 






















D = 4,02 
 
2.3.9.4 Визначення розрахункової зимової температури зовнішнього повітря 
 
Так як значення теплової інерції  4 ‹ D ‹ 7 , то розрахункову зимову 
температуру зовнішнього повітря приймаємо рівній середній температурі найбільш 
















3    Згідно з [20]  
 
2.3.9.5 Побудова лінії падіння температур на розрізі огороджуючої 
конструкції 
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Температуру на внутрішній поверхні  шару огородження, рахуючи шари від 

























tB – температура внутрішнього повітря, оС 
tЗ – температура зовнішнього повітря, оС 






















































































































































Рисунок 2.6 – Лінія падіння температури на розрізі 
 
2.4 Рішення по інженерному устаткуванню 
2.4.1 Опалювання і вентиляція 
2.4.1.1 Загальні відомості 
Підставою для проектування багатофункціонального комплексу по вул. 
Ширшова №14, 16 в м. Київ послужили архітектурно-будівельні креслення, діючі 
норми і правила: СНіП 2.04.05-91, СНіП 2.01.01-82, ДБН В.2.5-13-98, ДБН В.2.2-
9-99, ДБН В1.1-7-2002, ВСН 54-87. 
Патентна чистота і патентний захист вживаного устаткування забезпечена 
підприємствами-виготівниками. 
Технічні рішення справжньої частини робочого проекту відповідають 
вимогам екологічних санітарно-гігієнічних протипожежних і інших норм, правил 
і державних стандартів, діючих на території України, і забезпечують безпечну для 
життя і здоров'я людей експлуатацію об'єкту при дотриманні передбачених 
заходів і нормативних правил експлуатації. 
Розрахункові параметри зовнішнього повітря (СНіП 2.01.01-82, СНіП 
2.04.05-91) приведені в табл. 2.4. 
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Таблиця 2.4 – Розрахункові параметри зовнішнього повітря 
Період року Розрахунковий 
параметр 
Параметри зовнішнього повітря 
Температура °С Ентальпія, кДж/кг 
Теплий А 26,5 54 
Холодний БИ -23 -22 
 
Тривалість опалювального періоду - 175 діб.          
Швидкість вітру - 7 м/с. 
Джерелом теплопостачання будівлі є запроектована теплогенераторна, 
розташована на відм. 16,500 між вісями В-Г і 1-2. Розрахункові параметри води - 
90-70 °С. 
2.4.1.2 Основні показники 
Корисна площа будівлі, м2 - 2183,63 
Витрата теплоти  на опалювання (з урахуванням витрати -  126,21 
теплоти на опалювання теплогенераторної), кВт 
Торгова частина відм. 0.000 
Корисна площа торгової частини, м2 - 526,28 
Витрата теплоти  на опалювання торгової частини, кВт - 24,08 
Витрати теплоти на опалювання рівний тепловому потоку через огороджуючі 
конструкції. Витрата теплоти  на нагрів зовнішнього повітря  в об’ємі однократного 
повітрообміну в годину в торгових залах Qb=18640 Вт повністю компенсується 
тепловиділеннями від людей   Qn = 11480 Вт і освітлення Qосв. = 7160 Вт. 
Питома розрахункова витрата теплоти на опалювання торгової частини на м2 
корисної площі рівна: 
qрасч. = Qот/Fпол. = 24080/526,28 =45,75 Вт/м2 
де Fnол. - корисна  площа торгової частини, м2. 
Контрольний   показник   питомого  теплового   потоку   для   магазинів 
(СНиП 2.04.05-91, додаток 25) складає: 
                         qконтр. =44x1,1x1,15 =55,66 Вт/м2,   
де:1,15 - коефіцієнт для будівель з цегляних стін; 
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1,1 - коефіцієнт для двотрубних систем опалювання, обладнаних 
індивідуальними автоматичними терморегуляторами. 
Величина  розрахункового  річного теплоспоживання  системою  опалювання 
Qгод, ГДж розраховується по формулі: 
Qрік. = 0,086*Qot*S*a*b*с/ (tв - tн) = 0,086*24,08*3325*0,8*0,9*1/(15 + 23) = 
130,46 ГДж/год, 
де: S - кількість градусів на добу опалювального періоду, рівна 3325 
що приймається по СНиП 2.04.05-91; 
а   - коефіцієнт, рівний 0,8, оскільки система обладнана приладами 
автоматичного зменшення теплової потужності в неробочий час;  
b - коефіцієнт, рівний 0,9, враховується, якщо більш 
75% опалювальних приладів обладнано автоматичними терморегуляторами;  
с - коефіцієнт, рівний 1, за відсутності приладів автоматичного 
пофасадного регулювання систем опалювання;  
tв - розрахункова температура внутрішнього повітря  °С;  
tн - розрахункова температура зовнішнього повітря  °С. 
Питома розрахункова витрата максимального річного теплоспоживання 
торгової частини на 1 м2 корисної площі рівна: 
qpacч.рік.=Qрік / Fnол. = 130,46/526,28 =0,248 ГДж/рік. м2 
Контрольний показник питомого максимального річного теплоспоживання 
для магазинів по СНиП 2.04.05-91, додаток 25 складає: 
qконтр рік. =0,27 х 1,1x1,15 = 0,34 ГДж/рік .м2. 
де: 1,15 - коефіцієнт для будівель з цегляних стін; 
1,1- коефіцієнт для двотрубних систем опалювання обладнаних 
індивідуальними автоматичними терморегуляторами. 
Офісна частина відм. 4.800, 8.700,12,600 
Корисна площа офісної частини, м2 - 1604,83 
Витрата теплоти на опалювання офісної частини - 99,63 
(з урахуванням опалювання сходових кліток), кВт 
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Питома розрахункова витрата теплоти на опалювання офісної частини на м2 
корисній площі рівна: 
qрасч.= Qот/Fпол. = 99630/1604,83 =62,08 Вт/м2 
де Fпол. - корисна  площа офісної частини, м2. 
Контрольний   показник питомого  теплового  потоку  для  3-х  поверхів 
адміністративної будівлі  (СНиП  2.04.05-91, додаток  25)  складає: 
                     qконтр. =64x1,1x1,15 =80,96 Вт/м2 
Величина   розрахункового  річного  теплоспоживання   системою  
опалювання Qрік., ГДж розраховується по формулі: 
Qрік. = 0,086*Qot*S*a*b*с/ (tв - tн) = 0,086*99,63*3325*0,8*0,9*l/(18 + 23) = 
500,3 ГДж/рік 
Питома розрахункова витрата максимального річного теплоспоживання 
офісної частини на 1 м2 корисній площі рівна: 
qpозр.рік. = Qрік /Fпол. = 500,3/1604,83 =0,31 ГДж/год. м2 
Контрольний показник питомого максимального річного теплоспоживання 
для адміністративної будівлі по СНиП 2.04.05-91, додаток 25 складає: 
qконтр рік. =0,36 х 1,1x1,15 = 0,455 ГДж/год .м2. 
Питомі розрахункові витрати теплоти на опалювання і максимальне річне 
теплоспоживання торгової і офісної частин не перевищують контрольних 
показників. 
2.4.1.3 Опалення 
Система опалювання будівлі живиться безпосередньо від теплогенераторної 
з установкою лічильника комерційного обліку теплоти і пристрою для пониження 
температури в приміщеннях в неробочий час, у вихідні і святкові дні. 
Системи опалювання поповерхові, двотрубні, тупикові з прокладкою 
поповерхових магістральних трубопроводів в конструкції підлоги, вертикальних 
магістралей в зашиваннях. 
На кожному поверсі встановлені гребінки і арматура, що розділяє систему 
опалювання на зони з можливістю відключення кожної зони. 
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Як опалювальні прилади в приміщеннях передбачені сталеві панельні 
радіатори фірми «Korado»модели «Radik Klasik». 
Радіатори обладнані радіаторними терморегуляторами типу RTD-N фірми 
«Danfoss». В приміщеннях тимчасового перебування людей, замість 
термостатичних елементів, встановлені рукоятки клапанів RTD. 
В якості запірної арматури передбачені кульові крани. 
На поповерхових вітках систем опалювання встановлені автоматичні клапани 
балансувань. 
Магістральні стояки систем опалювання виконані із сталевих 
водогазопровідних труб. 
Трубопроводи до місцевих опалювальних приладів і підведення до них 
передбачені з полипропиленовых труб типу "EKOPLASTIK STABI". 
Всі трубопроводи, що прокладаються в підлозі, і головні стояки, що 
прокладаються в зашиванні, укладені в оболонки зі вспіненного поліетилену 
«Thermaflex FRZ». 
Нормована внутрішня температура в приміщеннях в холодний період року 
прийнята: 
в торгових залах - 15 °С; 
в кімнатах персоналу - 18 °С; 
в офісних приміщеннях - 18 °С; 
в сан.вузлах - 16 °С; 
в коридорах і сходових клітинах - 16 °С; 
в теплогенераторній - 5 °С. 
2.4.1.4 Вентиляция 
Вентиляція торгових залів з природним і механічним імпульсом. Притока в 
зали природна, витяжка механічна з верхньої зони канальними вентиляторами 
типу TD-500/160 фірми «S&P» (системи В4-В6, В9, В10). 
В кімнату персоналу, розташованої на відм. 0.000 між вісями Б-В/2-3, 
виконано перетікання з торгового залу настінним вентилятором типу DECOR-
200с фірми «S&P» (система П1). 
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Вентиляція офісів природна за рахунок провітрювання приміщень через 
фрамуги вікон, що відкриваються. 
З санвузлів виконана механічна витяжна вентиляція настінними 
вентиляторами типу EDM 160 (системи В7, В8, В11-В22) і канальними типу  
VENT-100L (системи      В1-ВЗ) фірми «S&P» що блокуються з включенням 
освітлення в санвузлах. 
Видалення повітря здійснюється через продувочні шахти.Температура 
повітря в торгових залах і в офісних приміщеннях в теплий період року - не більш 
29,5°С, температура в холодний період вказана в розділі 3, відносна вологість у 
всі періоди року - не більше 65 %, швидкість руху повітря - не більше 0,2 м/с. 
2.4.1.5.Захист від шуму. 
Нормований рівень звуку в торгових залах і офісах - 55 дБА. 
Рівень   звуку   від   витяжного   устаткування   в   торгових   залах   не 
перевищує нормованих величин. 
Все витяжне устаткування підібрано з малошумними технічними 
характеристиками. 
Швидкість руху теплоносія  в трубопроводах систем  опалювання прийнята    
з    умов    забезпечення    еквівалентного    рівня    звуку    в приміщеннях 
відповідно до п.3.25 СНіП 2.04.05-91. 
2.4.1.6.Заходи по енергозбереженню. 
Застосування терморегуляторів на місцевих опалювальних приладах 
економиться 10 % теплоти на опалювання цих приміщень, що складає 12,5 кВт. 
Окрім цього, установка на трубопроводах систем опалювання пристроїв для 
зменшення теплового потоку в неробочий час, економить 181,9 ГДж/рік теплоти 
 
2.4.2 Водопостачання і каналізація 
 
1. Проект водопостачання і каналізації будівлі комерційного призначення 
виконаний на підставі завдання замовника, архітектурно-планувального і 
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технологічного завдань, технічних умов №4830/ПТО від 07.01.05 виданих ГКПП 
«Горводоканалу». 
2. Джерело водопостачання - міські кільцеві мережі водопроводу 0 250 мм  
прокладені по вул. Ширшова. В будівлю запроектовано одне введення водопроводу 
діаметром 100 мм. 
3. Горячє водопостачання місцеве - від водонагрівача, розташованого в 
даховій теплогенераторній. 
4. Скидання стоків від запроектованій будівлі передбачається у середині 
майданчиковій мережі з подальшим відведенням в міську мережу каналізації 01000 
мм 
5. Для підвищення тиску в системі господарсько-питно-протипожежного 
водопроводу в насосній станції встановлені пожежні насоси Но-Есопоту МН1 802 
N=0.75 кВт. 
6. Мережі господарсько-питно-протипожежного водопроводу будівлі 
комерційного призначення запроектовані із сталевих водогазопровідних 
оцинкованих труб. Сіті гарячого водопостачання і всі підведення до приладів – з 
багатошарових труб РЕХ-АЬРЕХ системи Юзап. Сіті каналізації запроектовані з 
пластмасових труб РЕНА11. 
7. Трубопроводы холодного і гарячого водопостачання, ті, що прокладаються 
приховано, за облицьовуванням стін, в конструкції підвісної стелі, укласти в 
ізоляцію типу «ТпегтаЯєх» або "ТНегтасотрасГ. Сталеві трубопроводи офарбувати 
масляною фарбою за 2 рази. 
8. Вимірювання витрати води будівлею передбачається лічильником АТ-20 
МиШтад 020мм, встановленим в будівлі на введенні водопроводу. На обвідній лінії 
лічильника передбачається установка поворотної заслінки з електроприводом, що 
відкривається дистанційно від кнопок у пожежних кранів. Комерційні вузли обліку 
з лічильниками холодної і гарячої води AT-15 МіШтад 015мм передбачаються на 
введеннях до кожного індивідуального споживача. 
9. Згідно СНіП 2.04.01-85 в запроектованій будівлі комерційного призначення 
передбачається внутрішнє пожежогасіння від пожежних кранів одним струменем 
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продуктивністю 2,6 л/с. Зовнішнє пожежогасіння будівлі з витратою 20л/с, 
передбачається від двох існуючих пожежних гідрантів: один розташований по вул. 
Ширшова навпроти запроектованої будівлі, покажчик пожежного гідранта 
розташований на будівлі Ширшова, 9. другий по вул. Шолом-Алейхема на відстані 
90,0м. 
10. Виды прихованих робіт, на які складаються акти огляду: правильність 
ухилів; герметичність трубопроводів, зварка, земляні роботи, правильність 
установки сан приладів. 
11. Произведення робіт вести згідно СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-
технические системы» 
12. Розрахункові витрати води і стоків виконані відповідно до норм СНиП 
2.04.01-85 і приведені в таблиці 2.5. 































2,60 0,98 0,58 2,6 2x0,75  




20,0 1,20 0,56 0,34    
Каналізація  2,60 0,98 2,18    
 
2.5 Генеральний план 
2.5.1 Характеристика ділянки і генерального плану 
Земельна ділянка для будівництва запроектованої будівлі комерційного 
призначення розташований в центральній частині м. Київ по вул. Ширшова,14-16 
на забудованій території і обмежений: 
з східного боку - територією існуючого магазина;  
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з південної сторони - з існуючим житловим 2-поверховим будинком і 
примикаючим до нього внутрішнім двором; 
із західної сторони - з існуючою 2-поверховою забудовою.  
За кліматичних умов майданчик відноситься до III B-2 кліматичної зони. 
Рельєф майданчика спокійний із загальним пониженням в північному напрямі. 
Генеральний план ділянки вирішений з урахуванням меж землекористування, 
навколишньою забудовою, що склалася. 
Розміщення будівлі комерційного призначення виконано відповідно до вимог 
технологічних, санітарних і протипожежних норм і правил. 
 
2.5.2 Організація рельєфу і водовідведення 
Вертикальне планування виконано з урахуванням відміток існуючого рельєфу, 
відміток існуючої пішохідної частини вул. Ширшова, надійного відведення 
поверхневих вод. 
Відведення поверхневих вод передбачено на проїжджу частину вул. 
Ширшова. 
 
2.5.3 Озеленення і впорядкування 
Після закінчення будівельно-монтажних робіт та прокладки інженерних 
мереж і комунікацій прилегла територія упорядковується.  
Пішохідна зона уздовж вул. Ширшова відновлюється з використанням 
покриття з малорозмірної тротуарної плитки, пристроєм сходинок і пандуса для 
проїзду колясок. 
Вільна територія внутрішнього двору озеленяється - влаштовується газон по 
шару рослинного грунту. 
З південної сторони будівлі на внутрішньодворовій території розміщується 
майданчик з контейнерами для сміття. 




2.5.4 Організація дорожнього руху 
Для забезпечення безпеки дорожнього руху перед виїздом на проїжджу 
частину вул. Ширшова встановлюється знак 2.1 по ГОСТу 23457-86 (поступитися 
дорогою). Пішохідна частина виїзду облаштовується дорожньою розміткою. 
 
2.6 Техніко - економічні показники та будівельна характеристика будівлі і 
його елементів 
 
№ Найменування Характеристика 
1 Площа забудови, м.кв 612 
2 Загальна площа, м.кв у тому 
числі торгова 
3060 
3 Будівельний об'єм, м.куб. 10465,2 
4 Поверховість 4,5 
5 Висота будівлі до низу несучих 
конструкцій, м 
20,370 
6 Висота поверху, м 4.500,3.600,2.8 
7 Габарити будівлі в осях, мхм 17.4x33.6 
8 Нормативне тимчасове 
рівномірно розподілене 
навантаження на перекриття, 
КПа кг/м.кв 
4,5 КПа (450 кг/м.кв.) 
9 Фундаменти. Колони Палі, ростверки монолітні. Монолітні 
10 Елементи перекриттів Монолітна ж/б плита, монолітні ж/б 
балки. 
11 Стінові огорожі Газобетон δ-400мм (γ-600 кг/м3)з 
внутрішньої сторони -облицювання 
ГКЛ по алюмінієвій системі Кнауф, із 
зовнішньої сторони - лицьова 
цеглина.           
12 
Перегородки Цеглина глиняна звичайна ГОСТ 530-
80, б-120мм, 250мм, пінобетон б-
400мм, гіпсокартон 
13 Покрівля Суміщена, рулонна 
114 Віконні палітурки і вітражі Металлопластикові, алюмінієві 
індивідуальні 
15 Двері Дерев'яні, індивідуальні. 




Висновки до розділу. 
Наведено об’ємно-планувальне рішення, конструктивні рішення, рішення по 





























3. РОЗРАХУНКОВО-КОНСТРУКТИВНИЙ РОЗДІЛ  
3.1 Розрахунок залізобетонного монолітного балочного перекриття 
 
Проектне завдання : 
Для 4-х  поверхової будівлі запроектувати : 
а) монолітне залізобетонне перекриття з балочними плитами 
б) монолітну центрально навантажену колону нижнього поверху 
Вихідні данні: 
1. Довжина будівлі в осях                                                              - 33,6м 
2. Ширина будівлі                                                                          - 17,4м 
3. Кількість поверхів                                                                      - 4 
4.Висота поверхів: 
           -першого                                                                               - 4,8м 
           -послідуючих - 3,9м 
5.Стіни цегляні товщиною                                                             - 0,395м 
6. Вага підлоги                                                                                 - 1,2 кН/м2 
7. Корисне навантаження                                                                - 4,5кН/м2 
8. Коефіцієнт надійності за корисним навантаженням                - 1,2 
9. Снігове навантаження                                                                  - 0,5кН/м2 
10. Бетон перекриття класу                                                             - В20 
11. Бетон колони класу                                                                    - В30 
12. Арматура перекриття  класу                                                      - АIII 
13. Арматура балок класу                                                                 - АIII 
Перекриття складається з балок, плити, та  колон. Балки розташовані по 
довжині та ширині будівлі. По стінах та балках розташована плита .  
1.Попереднє визначення товщини плити та поперечних розмірів балок. 
           
 
Товщина плити визначається за формулою : 
       hn=(1…1.2)(ln-0.2) Vln +− )2,0( ; 
52 
  ln – найбільший проліт плити; 
  v –корисне навантаження; 
  hn = (5,8-0,2)* 5,4)2,08,5( +−  = 17,8 
Приймаємо товщину плити  hn = 20 см. Визначення розмірів поперечного 













Рисунок 3.1 – План міжповерхового перекриття 
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2. Визначення ваги елементів перекриття 
Вага одного кубічного метру бетону дорівнює 25 кН/м3 при щільності  = 2500 
кг/м3.  
Таблиця 3.2 – Вага елементів перекриття 
№ 
п/п 










Вага 1 м2 плити та підлоги 
а) плити hn*1*1* = 0,2 *1*1*25 















Вага 1м ребра балки 







3 Вага 1 м колони 
h*b*1* =0,4*0,4*1*25 
4 1,1 4,4 
 
3.1 Розрахунок плити перекриття 
Вихідні данні : 
а) бетон плити класу В20;  Rb=11,5 МПа; 
б) плита армується окремими стержнями класу  А400с; Rs=365 МПа;  
в) корисне навантаження  Vn=12кН/м
2;  
 
1. Вибір розрахункової схеми 
 
Плити які входять до складу балочного перекриття , спираються на балки у 
т.ч. являються плитами спертими по контуру. Плита представляє собою 
нерозрізну багато пролітну балку прямокутного перерізу шириною 1 м. При 
розрахунку плити розглядається смуга шириною 1 м, що спирається на цегляні 






Рисунок 3.2 – Розрахункова схема плити 
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2. Визначення розрахункових прольотів плити 
Рисунок 3.3 – Визначення розрахункових прольотів плити 
 
Крайні розрахункові прольоти: 
l 01=l 0 + h/2 = 510+20/2= 520 cм. 
Середні прольоти: 
l 02 =l 0 = 510 см. 
 
3.Визначення навантаження на плиту 
Навантаження на плиту як постійне, так і тимчасове є рівномірно 
розподіленим та збирається зі смуги шириною 1м. 
Таблиця 3.3 – Визначення навантаження на плиту 
№ 
п/п 









Вага з/б плити та підлоги 
 














3 Повне q т + Vn = 12,9  q+V=13,9 
 
4. Визначання згинальних моментів 









= 36,23 кH*м; 
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Над іншими віл краю 






























Рисунок 3.4 – Епюра моментів плити 
 
5. Визначення товщини плити 





;      де: 
M- найбільший згинаючий момент в плиті   М=Мв=37,53; 
b- ширина перерізу, b=100 см; 
Rb=11,5 Мпа . 








=0,176;    м =0,91 
 - коефіцієнт армування який задається у межах 0,3-0,6;  
l  =550 l  =540 l  =540 
56 







=5,9 ;  
Повна товщина плити: hn=h 0 +al =5,9+1,5=7,4. 
З конструктивних міркувань приймаємо товщину плити hn=20 см. 
 
6.Визначення площі поздовжньої робочої арматури 
 
Для сприйняття згинаючих моментів у розтягнутих зонах ставляться окремі 
стержні поперечної робочої арматури класу АIII з розрахунковим опором  Rs=365 
Мпа. Підбір арматури приведений у таблиці 3.4. 
 





































Пр2 2533  м =
5,11*8,34*100
10*2533













3753  м =
5,11*8,34*100
10*3753





























Рисунок 3.5 – Схема розташування арматури в плиті 
 
3. 2 Розрахунок балки 
 
Вихідні данні: 
а) бетон класу В20,  Rb=11,5 МПа;  Rbt=0,9 МПа; 
б) балка в прольотах армується окремими стержнями класу  АIII , 
 Rs=365МПа; 
в) балка на опорах армується окремими стержнями класу  АIII , 
 Rs=365МПа; 
г) поперечна арматура класу АI, Rsw=175МПа; 
д) корисне навантаження Vn=12кН/м 2 . 
 
1.Вибір розрахункової схеми 
Розрахункова схема балки являє собою нерозрізну семи пролітну балку, яка 
спирається кінцями на стіни , а в проміжках на колони та балки. 








Рисунок 3.6 – Розрахункова схема балки 
 
2. Визначення розрахункових прольотів балки 
Рисунок 3.7 – Визначення розрахункових прольотів балки 
 
Ширина ребра балки попередньо визначена по табл. 3.1 
Величини прольотів взяті з рис. 1. 
Розрахунковий проліт в крайніх прольотах 




 Розрахунковий проліт в середніх прольотах 
       l 02 = l 2 -b=510-35=475 см; 
3. Визначення навантаження на балку 
Навантаження на балку діють як постійні , так і тимчасові , являють собою 
рівномірно розподілені навантаження , та збираються зі смуги  шириною рівною 




Таблиця 3.5 – Визначення навантаження на балку 
№ 
п/п 













Вага з/б плити та 
підлоги q т ·ln=7,5·5,1 

























4.Визначення згинальних моментів 
 
Конструювання балки пов’язано з побудовою епюри згинаючих моментів, 
ординати якої обчислюються за формулою: 
      М=*(q+v)l 2 0   ;    
Обчислення згинаючих моментів при відношенні 






=1,71,5;    
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0201 ll +  - -0,0715   -218,94 
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Рисунок 3.8 – Епюри згинаючих моментів та поперечних сил балки 
 
5.Визначення поперечних сил 
QA=0,4·(q+v) ·l01=0,4· (44,29+73,44) ·5,1=240,17 kH; 
QB=-0,6· (q+v) ·l01=-0,6· (44,29+73,44) ·5,1=-360,25kH; 
QB=0,5· (q+v) ·l02=0,5· (44,29+73,44) ·5,1=300,21  kH; 
 
Побудова епюри Q також приводиться на рис. 
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Рисунок 3.9 – Переріз перекриття у поперечному напрямку 
 
 
Рис.3.10 – Поперечний переріз балки 
 
Робоча висота балки визначається   h 0 =k
3 Ì ; 
де  М- найбільший   згинаючий момент на опорі  М=218,94кН*м; 
k- коефіцієнт , який залежить від класу бетону, для важкого бетону 
k=8,7; 
h 0 =k
3 Ì =8,7· 3 94,218 =50,25см; 
Висота балки приймається h=50 см; ширина ребра балки b=30см. 
Робоча висота перерізу у прольотах : 
а) при розташуванні робочих стержнів у два ряди 
h 0 = h-a д =50-5=45см ; 
б) при розташуванні робочих стержнів у один ряд 
h 0 = h-a д = 50-3=47см ; 
Робоча висота перерізу на опорі 
h 0 = h-a д = 50-2,5=47,5см ; 




f =30см ; 
 
7. Визначення розрахункової форми  поперечного перерізу балки 
 
Перевіряємо виконання умови: М  M f ; де М=278,66 kH* м; 




f *(h 0 -0,5h
1
f )=0,1*11,5*300*20*(45-0,5*20)=201250 kH*см 
=2012,5 kH* м ; 
М=278,66 kH*м  M f =2012,5 kH*м ,то переріз розраховується як прямокутний 
з шириною b = 30см ; 
При розрахунку перерізу на опорах стиснута зона бетону розташовується в 
нижній частина перерізу .  
 
8. Визначення площі поздовжньої робочої арматури 
Передбачене армування балки, окремими стержнями класу А-111 з 
розрахунковим опором Rs=365 Мпа. 
На опорах В та С для сприйняття від’ємних згинаючих моментів балка 
армується робочою арматурою класу А-111 розташованою у 2 ряди. 
В прольоті 2 крім додатного згинаючого моменту може з’являтися і від’ємний 
момент від дії якого балка буде вигинатися. Тому верхню арматуру слід підбирати 
по від’ємному моменту. 
Визначення площі арматури приведено у таблиці 3.7 



































































































































































Рисунок 3.11 – Схема розташування поздовжньої робочої арматури балки 
 
9. Розрахунок міцності балки по похилих перерізах 
Вихідні данні: 
а)Q=Qлb=360,25 kH – найбільша поперечна сила в балці ; 
 б) балка в кожному прольоті армується двома зварними каркасами з 
поперечною арматурою класу А-1, Rsw=175 МПа. 
 Якщо враховується умова : 
 Qb4*Rbt*b*h0 ; 
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То похилі тріщини в балці не утворюються ,та розрахунок похилих перерізів 
на міцність  по поперечній силі не виконується , але ж поперечне армування 
призначається конструктивно. 
 b4 – коефіцієнт який приймається для важкого бетону b4=0,6 ; 
 b4*Rbt*b*h0 =0,6*0,09*30*45= 72,9 кН ; 
Q=360,25 кН > 72,9 кН ; тому потребується по розрахунку постановка 
поперечної арматури.  
Вибір кроку поперечної арматури 
Поперечну арматуру  доцільно приймати класу А240с з розрахунковим опором 
на розтяг при розрахунку на поперечну силу Rsw=175 МПа. 
На крайніх ділянках балки де достатньо великі поперечні сили , крок  
поперечних стержнів приймається S1=15см при висоті балки h=30 см . 
На окремих ділянках балки , де поперечні сили меньш , ніж на крайніх 
ділянках , крок  приймається S2=30см . 
Вибір диаметру поперечної арматури 
Діаметр поперечної арматури приймається dsw=8мм при прийнятій h=30см. 
 Перевіряємо умову  
 QQwb; 
Qwb визначається за формулою : 
 Qwb=2* b2(1+f)* Rbt*b*h
2
0*qsw; 
 де   b2 – коєфіцієнт , який  залежить від виду бетону. Для важкого 
бетону приймається =2; 
        f  - коефіцієнт , який враховує роботу стиснутого бетону 























AnR swSW = 17.1
15*10
503,0*2*175
= кН/см ; 
n- кількість поперечних стержнів у перерізі балки. Так як балка армується 
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2+  =361,19 
кН ; 
Qwb=361,19 кН > Q= 360,25кН – міцність похилих перерізів забезпечена. 






AnR swSW = 59,0
30*10
503,0*2*175






За розрахованими значеннями будується епюра поперечних сил Q та епюра 




Рисунок 3.12 – Побудова епюри Qта епюри несучої здатності Qwb  в 





10. Побудова епюри матеріалів балки 
Міцність балки від дії згинаючого моменту буде забезпечена , якщо  
в усіх перерізах по довжині балки виконується умова: 
ММu; 
З ціллю економії арматури балка армується повздовжньою арматурою 
з урахуванням зміни згинаючих моментів. Так, в прольотах на середніх 
ділянках по розрахунку передбачено постановка чотирьох поздовжніх стержнів, а 
на крайніх ділянках тільки двох стержнів. На опорах балка армується двома 
стержнями зі зміщенням у різні боки. Для визначення місць обриву стержнів в 
прольотах та на опорах будується епюра Мu та епюра матеріалів.  
Згинаючи, моменти які сприймаються перерізами на різних ділянках балки 
визначаються за формулою: 
Мu=As*Rs**h0. 
Коефіцієнт  знаходиться в залежності від відносної висоти стиснутої зони 









Обчислення ординат епюри Мu приведено у табл. 3.8. 
 




































































































































11 Визначення довжин анкерування обірваних робочих стержнів 
Обірвані робочі стержні необхідно заводити за місце їх теоретичного обриву 









Q – поперечна сила у відповідному перерізі проходячи скрізь точку 
теоретичного обриву. Для різних перерізів балки дозволяється визначати на 
кресленні епюри  
qsw – зусилля в поперечній арматурі на одиницю довжини елементу при 
розрахунку похилих перерізів по згинаючому елементу. Визначається за 





AnR swS ; 
де Rs – розрахунковий опір на розтягнення поперечної арматури класу А-1 
Аsw – площа поперечного перерізу однієї гілки поперечної арматури =8мм, 
Аsw=0,503см
2 ; 






AnR swS = 5,2
10*15
503,0*2*365
=  кН/см.  
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3.4 Розрахунок колони 
Вихідні данні: 
а) бетон класу В30; Rb =17 МПа; 
б) арматура класу А400С; Rsc=365 МПа; 
в) поперечна арматура класу А240С. 
1.Визначення зусилля в колоні першого поверху. 
 
Навантаження визначається в найбільш небезпечному перерізі – в                
основі колони – та збирається з вантажної площі яка має прямокутну форму зі   
сторонами, які дорівнюють прольоту балок – 5,1х5,8 м (дивись схему). 
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Таблиця 3.11 – Звідна таблиця навантажень на колону 





2.Тимчасове короткочасне   
3.Тимчасове довготривале 













2. Визначення розмірів поперечного перерізу колони 
 






 =1 при висоті перерізу колони h>20см; 
 - коефіцієнт, якій враховує гнучкість  елементу, довготривалість дії 

















3. Вага балок qn*lв*nп=0,625*5,1*1*4*2 
























2. Тимчасове короткочасне: 











3. Тимчасове довготривале :  
























b=h= 6,633 =25,17см ; приймається b=h=40 см ; As=1600 см
2 . 
 





















*   r ;   де b  - коефіцієнт, який враховує гнучкість та 
довготривалість  дії навантаження та характер армування. 














=    b  = 0,91 
      r- Коефіцієнт, який враховує гнучкість елементу , довготривалість дії              
навантаження та характер армування .  
 Площа арматури восьми стержнів  
























− =31,65 см2 . 
Приймаємо   825 A400С, As=39,27  см
2 . 
= As/А=39,27/31,65=0,02 
Величина  знаходиться в межах =0,01...0,02. Тому прийняті розміри 











                             
Рис.3.13 – Поперечний переріз колони 
 
Згідно із завданням на проектування були виконані розрахунки монолітного 
перекриття та монолітної колони 
 
Висновки до розділу. 
В розрахунково-конструктивній частині були проведені розрахунки несучих 


















4 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗДІЛ 
 
4.1 Технологічна послідовність і методи виробництва основних будівельних 
робіт 
Будівельний майданчик характеризується складними умовами виробництва 
робіт, що не дозволяє організувати достатню площю для складування матеріалів і 
конструкцій, і вести роботи широким фронтом. Доставка матеріалів, конструкцій і 
напівфабрикатів на об'єкт виконується автотранспортом. Враховуючи об'ємно-
планувальне рішення будівлі, що зводиться, а також парк будівельних машин і 
механізмів, що є в наявності у підрядної організації, прийнята наступна 
технологічна послідовність будівництва: 
- підготовка території будівництва; 
- необхідні земляні роботи; 
- улаштування пальової основи; 
- зведення підземної частини будівлі; 
- зворотна засипка і установка монтажного крана для зведення надземної 
частини будівлі; 
- зведення надземної частини будівлі  баштовими кранами КБ-101.ОАС-1. 
- покрівельні роботи; 
- оздоблювальні роботи і благоустрій території. 
 
4.1.1 Підготовка території будівництва 
У підготовчий період виконуються наступні роботи: 
- очищення території від будівельного і побутового сміття; 
- вирубування дерев, та корчування пнів; 
- обгороджування будівельного майданчика і забезпечення безпечного руху 
людей; 
- улаштування тимчасових мереж електропостачання, водопостачання, 
освітлення будівельного майданчика; 
- улаштування побутового містечка для будівельників; 
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- організація в'їздів на будівельний майданчик з установкою відповідних 
знаків; 
- улаштування геодезичної разбивочної основи. 
 
4.1.2 Земляні роботи 
Земляні роботи виконуються в наступній послідовності: 
- прибирання будівельного і побутового сміття з будівельного майданчика 
екскаватором «зворотна лопата» V=0,65м3;   
- планування будівельного майданчика бульдозером, потужність якого 79кВт; 
- розробка ґрунту екскаватором V=0,5 м3. 
- розробка траншей для прокладення інженерних мереж виконується 
екскаватором «зворотна лопата» V=0,5 м3. 
- зворотня засипка пазух котлованів і траншей виконуються після 
гідроізоляційних робіт на фундаментах за допомогою бульдозера і пневматичними 
трамбовками. 
- зворотня засипка виконуються з пошаровим ущільненням ґрунту 
пневматичними трамбовками з товщиною шару при ущільненні - 25 см. 
 
4.1.3 Роботи по забивці паль 
Забивання залізобетонних паль здійснюється палебійним копром на базі 
крана. 
Розвантаження, складування і подача паль до місця забивання виконується 
гусеничним краном. 
Для проїзду копра і монтажного крана по майданчику необхідно виконати 
підсипку із відвальних доменних шлаків завтовшки 200 мм. 
Улаштування пальової основи, повинне виконуватись за проектом 
виробництва робіт відповідно до СНіП 3.02.01-87. 
Після закінчення забивання кожної палі повинно проводиться визначення 
контрольної відмови відповідно до ГОСТ 5686-78. 
Не повністю забиті палі зрізаються до проектної відмітки зрубкою голів палі. 
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4.1.4 Бетонні роботи 
Монолітними залізобетонними конструкціями в будівлі є - ростверк. 
Доставка бетонної суміші на будівельний майданчик проводиться 
автобетонозмішувачами із місткістю барабана, змішувача, 6 м3. Подача бетонної 
суміші до місця укладання проводиться в баддях місткістю 1 м3. Конструкції 
бетонуються в інвентарній метало дерев’яній щитовій опалубці. 
Ущільнення бетонної суміші проводиться глибинними вібраторами з гнучким 
валом і поверхневими вібраторами. Крок перестановки вібратора повинен бути 
менше або рівний діаметру дії вібрації; час вібрації – від 20 до 60 сек. 
 
4.1.5 Мурувальні роботи 
Роботи по зведенню кам'яних конструкцій повинні виконуватися відповідно 
до проекту. Цеглу подають в пакетах-піддонах за допомогою крану. Кладку ведуть 
в три яруси з використанням підмостей. 
Всі роботи необхідно виконувати відповідно до СНиП 3.03.01-87 «Несущие 
конструкции». 
4.1.6 Покрівельні роботи 
Для виконання робіт потоковим методом площу покрівлі розбивали на 
захватки, на яких послідовно виконують роботи по улаштуванню пароізоляції, 
укладанню утеплювача, гідроізоляції, чотиришарового наплавляємого рубероіду. 
Всі роботи необхідно виконувати відповідно до СНіП 3.04.01-87 
«Изоляционные и отделочные покрытия». 
 
4.1.7 Оздоблювальні роботи 
До початку виробництва обробних робіт необхідно виконати перше засклення, 
закрити тимчасові отвори і виконати теплопостачання будівлі по тимчасовому (або 
постійному) варіанту. 
Конкретні заходи щодо виробництва робіт розробляються з урахуванням 
характеру обробки і вживаних матеріалів в кожному окремому приміщенні.  
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4.2 Будівельний генеральний план 
Будгенплан призначений для визначення складу і розміщення об'єктів 
будівельного господарства в цілях максимальної ефективності їх використання і з 
урахуванням дотримання вимог охорони праці. Будгенплан є найважливішою 
складовою частиною технічної документації і основний документ, що регламентує 
організацію майданчика і об'єми тимчасового будівництва 
Будгенплан - план майданчика на якому показана розстановка основних і 
вантажопідйомних механізмів, тимчасових будівель, споруд і установок що 
зводяться і використовуваних в період будівництва. 
Початковими даними для розробки будгенплану є: генплан майданчика 
будівництва; геологічні, гідрогеологічні і інженерно-економічні дослідження; 
кошториси; зведений календарний пан; розрахунки об'ємів тимчасового 
будівництва і інші матеріали ПОС. 
Будгенплан повинен відповідати вимогам будівельних нормативів ДБН А.3.1.-
5-96 «Організація і управління будівельним виробництвом» і Сніп Ш.4-80 «Техніка 
безпеки в будівництві»; тимчасові будівлі, споруди і установки розташовують на 
територіях, не призначених під забудову до кінця будівництва; рішення 
будгенплану повинні забезпечувати раціональне проходження вантажних потоків 
на майданчику; правильне розміщення монтажних механізмів, установок, складів; 
будгенплан повинен забезпечувати якнайповніше задоволення побутових потреб 
що працюють на будівництві. ухвалені в будгенплані рішення повинні відповідати 






4.2.1 Розрахунок споживи в тимчасових санітарно-побутових і 
адміністративних будинках 
Потреба в тимчасових санітарно-побутових і адміністративних будинках 
визначають по максимальній кількості працюючих на будівельному майданчику з 
урахуванням нормативної площі на одне робітника. 
Спочатку обчислюють загальну чисельність працюючих на будівельному 
майданчику: 
NЗАГ = (NРОБ + NІТП + NСЛ + NМОП )·K0 
де: NРОБ - чисельність робітників, прийнята за графіком зміни чисельності 
робітників календарного плану. (NРОБ = 75 чол.) 
     NІТП - чисельність інженерно-технічних працівників (75х8/85=7 чол.); 
     NСЛ - чисельність службовців (75х5/85 = 5 чол); 
     NМОП - чисельність молодшого обслуговуючого персоналу (МОП) і охороні 
(75х2/85 = 2 чол.). 
     К0 = 1,05 - коефіцієнт, що враховує відпустки, хворобі і т.д. 
Чисельність ІТП, службовців і МОП визначають по табл. 4.1. 
Таблиця 4.1 – Співвідношення категорій працюючих % 
Вид будівництва Робітники І Т Р Службовці М О П та охорона 
промышленное 85,0 8,0 5,0 2,0 
 
NЗАГ  = ( 75+7+5+2) 1,05 = 94 чол. 
 
































































































4.3.2 Вибір крана 
 
Основними параметрами кранів є: 
1) Маса вмонтовуваного елементу: 
Q = Q1 + Q2 = 4,5 + 0,15 = 5,65 т 
              де:  Q1 - маса найважчого елементу (бадді з бетоном) = 4,5 т 
                      Q2 - маса строповочноГО оснащення = 0,15 т 
 
2)  Висота підйому крюка: 
Нкр  = h1 +   h2    + h3   +  h4  = 24 + 0,5 + 2,0 + 3,5 = 30м 
де: h1 - перевищення опори вмонтовуваного елементу над рівнем стоянки 
крана (приймаємо 24  м); 
h2 - запас по висоті = 0,5 м; 
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h3 - висота елементу (бадді) в монтажному положенні ( приймаємо рівним 
2,0 м); 
h4 - висота строповки в робочому положенні від верху вмонтовуваного 
елементу до низу крюка крана (приймаємо рівною 3,5 м). 
3) Виліт стріли крана визначається по формулі: 
Встр =  у + з  = 8 + 18 = 26 м 
у - відстань від осі поворотної платформи крана шляху до виступаючої 
частини конструкції ( приймаємо 8,0 м); 
з - відстань від осі вмонтовуваного елементу до виступаючої сторони будівлі 
крана з боку крана ( приймаємо =18 м). 
У зв'язку із значною висотою і шириною будівлі в проекті для споруди 
монолітного залізобетонного каркаса будівлі приймається  стаціонарний 
баштовий  кран кран КБ-100.ОАС-1, встанавлюний на підкрановий шлях.  
 
4.3.3 Розрахунок потреби в електроенергії 
Для потреб тимчасового електропостачання використовується існуюча 
лінія енергомережі. Для підключення тимчасової ськеті застосовуються 
комплектні трансформаторні підстанції. 
Електроенергія на будмайданчику споживається на виробничі і 
технологічні потреби, для живлення будівельних машин і механізмів, на 
зовнішнє освітлення будмайданчика і внутрішньо освітлення приміщень. 
Розрахункова потужність трансформатора визначається по формулі: 
Р = 1,1 ( ∑К1с х Рс / cosγ + ∑К2с х Рт / cosγ +∑К3с х Ров +  ∑ Ро.н. ) 
де: 1,1 - коефіцієнт, що враховує втрати в мережі; 
Рс - силова потужність машини або установки, квт 
Приймаємо:  
1 Баштовий кран КБ-100.ОАС-1    80 квт  
2.зварювальні апараты змінного струму  СТЭ – 24 (3шт)–  
54 х32 = 156 квт 
3. поверхневий вібратор ИВ-91 – 0,6 квт 
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4. внутрішній вібратор  И-18 – 0,8 квт 
5. віброрейка    СО-97               - 0,6 квт 
Всьго Рс  = 240 
Рт  - необхідна потужність на технологічні потреби 
Приймаємо  Рт  = 0,22 
Рів - необхідна потужність на внутрішнє овещеніє 
Приймаємо: при площі адміністративно-побутових будівель рівної: = 180 м2 і 
нормі потужності в ктв на 100 м2 площади:0,2 квт  
Ров  =   0,2х1,8= 0,36 квт 
∑ Ро.н. - необхідна потужність на зовнішнє освітлення. 















бетонних робіт  
1000 м2 1,1 1,0 1,1 х 




км 0,1 2 0,2 
Охоронне 
освітлення  
км 0,2 1 0,2 
Відкриті 
склади  
1000 м2 0,5 1 0,5 
                                                                                                Всьго: Ро.н. = 2,0 кВт 
 
К1с; К2с; К3с   - коефіцієнти попиту, залежні від споживача 
Cosγ  - коефіцієнти потужності, залежні від характеру і кількості споживачів 
силової енергії 
Р = 1,1 ( 0,4х  240 / 0,4 + 0,8х 0,22 + 2,0) = 242 квт 






4.3.4 Розрахунок водопостачання будівельного майданчика 
Потреба у воді складається з урахування витрати води по групам споживачів,  
виходячи  з  встановлених  нормативів питомих витрат. 
Сумарний розрахунок витрати води QЗАГ (л/c) визначають за формулою: 
QЗАГ = QВИР + QГОС + QПОЖ , 
де: QВИР ,QГОС , QПОЖ - відповідно витрати води  на  виробничі, господарчо-






Q CPВИР   = 1,2 (4500х 1,6 /8х3600 = 0,3 л/сек 
де: 1,2 - коефіцієнт на невраховані витрати води; 
QСР  - середня виробнича витрата води в зміну 
Приймаємо: полівка бетону та опалубки: 
250 л х 15 = 3750 л 
заправка та полив автомашин 3Х250 = 750л 
      k1 -  коефіцієнт  нерівномірності  споживання води =  1,6; 
      8 - кількість годин роботи в зміну; 















Q PГОС = 104/3600 (15х2,7/8 + 35х0,4) = 0,52 л/с 
де: nP  - найбільша кількість робітників у зміну =94 чол; 
      n1  - норма споживання води на 1 чол.  у  зміну  = 15 
      n2  - норма споживання на прийом одного душу = 35 л ; 
      k2  - коефіцієнт нерівномірності споживання води =2,7; 
      k3  - коефіцієнт, що  враховує відношення тих, що  користуються душем до 
найбільшої   кількості  робітників  у  зміну  (приймають 0,3-0,4). 
Мінімальна витрата води для протипожежних цілей визначають з розрахунку 
одночасної дії струменів із двох гідрантів по 5 л/с на кожен струмінь,  тобто Q =5·2 
= 10 л/c.. 
Розрахунок водопровідних труб. Діаметр водопровідної труби напірної 






=     = 100 мм 
де:  QЗАГ  - сумарні витрати води, л/с; 
      V - швидкість  руху  води  по  трубах  приймають для великих діаметрів 
1,5-м/сек. 
 
4.3.5 Розрахунок площ приоб’єктних складів 
Склади для збереження матеріально-технічних ресурсів повинні 
споруджуватися з дотриманням  нормативів  складських  площ і норм виробничих 
запасів. 





P =  
де: Q - кількість матеріалу для здійснення будівництва  (виконання даного 
виду й об’єму робіт) у відповідних одиницях вимірювання; 
      Т - тривалість використання даного ресурсу (визначається за календарним 
планом або сітковим графіком) у днях; 
      k1  - коефіцієнт нерівномірності  надходження  матеріалів на склади (для 
автомобільного та залізничного транспорту  k1 =1,1); 
      k2 - коефіцієнт нерівномірності споживання матеріалів (приймається k2  = 
1,3), 
      n -  нормативний  запас  матеріалів  у днях (приймається для місцевих 
матеріалів 2-5 днів; для привізних 10-12 днів); 
Корисна площа складу (без проходів ), м2  , 
q
P
F =  
де: q  - нормативна кількість матеріалу, що укладається на 1м2  площі складу ; 




S =  
де: v - коефіцієнт використання площі складу, що характеризується 
відношенням корисної площі складу до загальної  (коефіцієнт на проходи): 
 





















































































































































































































































































































1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Бетон  
важкий 
м3 1405 116 
 





т 140 200 
 





рулон 272 18 
 
15 3 1,1 1,3 65 15 4 0,6 6,4 закрытый 
Блоки 
віконні 
м2 350 5 
 
70 10 1,1 1,3 1000 45 22 0,6 35 закрытый 
 
4.4 Технологічна карта 
Технологічна карта в дипломному проекті розроблена на комплекс робіт по 
пристрою поля палі  
 
4.4.1 Вимоги до матеріалів 
Оскільки грунтові води виявлені на абсолютних відмітках 51,9-52,1 метра і за 
наслідками химаналіза (за змістом сульфатів) є від слабоагрессивних до 
сильноагрессивних до бетонів нормальної проникності, то основними вимогами до 
паль є: 
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Для бетону паль застосовувати бетон на шлакопортландцементе або 
сульфатостойком цементі відповідно до СНиП 2.03.11-85; 
Марка бетону по водонепроникності - W6; 
Забивання паль проводити тільки після досягнення бетоном палі 100% 
проектній міцності; 
Строго контролювати захисний шар бетону для арматури на всіх етапах 
проведення робіт, а також інших геометричних параметрів для паль в соответсвії з 
ГОСТ 19804-91. 
4.4.2 Контроль якості і приймання робіт 
Контроль за забивними палями повинен починатися з їх виготовлення на 
заводі. 
Для забезпечення належної якості забивних паль необхідно контролювати 
наступні положення: 
а) при виготовленні - дотримання діаметрів подовжніх стрижнів, числа і кроку 
хомутів, центрування вістря по подовжній осі палі; дотримання однакової товщини 
захисного шару; приготування щільного бетону і дотримання мазкий по типових 
конструкціях паль; дотримання перпендикулярності торця голови палі до 
подовжньої осі; проведення випробувань кубиків для перевірки міцності бетону; 
б) при транспортуванні - укладання палі на підкладки поблизу петель; під'їм і 
укладання палі на транспорт з допомогою траверси при довгих палях і за петлі при 
коротких палях; 
в) при зберіганні - укладання паль вістрями в один бік; розташування 
підкладок поблизу петель; видача на будмайданчик паль для забивання при 100%-
ной міцності заданої марки бетону; 
г) при забиванні - заборона забивання паль з тріщинами завтовшки більше 0,3 
мм; установка центру вістря палі точно на задану точку при збереженні строгої 
вертикальності палі; розміщення строп для підйому палі у штиря, вказаного в 
типових конструкціях; відхилення палі від заданого проектом положення не 
повинне бути що більш допускається; недопущення забивання паль без 
наголовников і дерев'яних прокладок; під'їм молота при забиванні на перші 1,5-2 м 
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на висоту не більше 0,3-0,4 м; занурення палі переважне молотами великої 
потужності з відношенням ваги ударної. 
частині мелена до ваги палі не меншого 1,25-1,5 при грунтах середньої 
щільності і щільних і не меншого 1 при слабких грунтах. 
Поле палі приймається за наслідками геодезичної виконавчої зйомки, в 
матеріалах якої повинні бути відмічені величини відхилення паль в плані від 
заданого проектом положення, абсолютні відмітки нижніх кінців паль і їх голів, 
величини відмов на проектній відмітці і загальна кількість ударів при забиванні. 
Всі ці дані наносяться на план послідовно пронумерованих паль. 
Для прийому поля палі повинна бути представлена наступна документація: 
а) акти про забивання паль за проектом з урахуванням дубльованих паль, якщо 
такі були; 
б) відомості і журнали забивання паль; у) паспорти паль і елементів ростверка; 
г) акти геодезичного розбиття осей несучих стін, осей рядів паль; д) проект 
фундаменту палі; е) матеріали геологічних досліджень; же) результати 
випробування паль динамічним навантаженням; з) результати випробування паль 
статичним навантаженням. 
 
4.4.3 Відомість підрахунку об'ємів робіт 
 
Таблиця 4.3 – Відомість підрахунку об'ємів робіт 
№ 
п/п 





1 2 3 4 5 
 Устройство свайного 
поля 




длинной до 12м 
м3 219 3,14*0,252*12*93=219 
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4.4.4 Картка-визначник робіт 
Таблиця 4.4 – Картка-визначник робіт 
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85 8 1 19 
 
4.4.5 Машини, механізми, інвентар 







1 Копер палебійний КГМ На базі МКГ-16 2 
2 Кран гусеничный РДК-25 1 
3 Кран баштовий КБ-100.ОАС-1 1 
4 
Компресори пересувні 
с двигуном внутр. сгорання 
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4.5 Технічні вказівки і вимоги по забиванню паль 
· Розрахункове осьове вдавлююче навантаження, що допускається на одну 
палю, прийняте рівним 90 тоннам; 
· До забивання паль приступати тільки після розробки ППР; 
· При виробництві робіт по пристрою фундаментів паль необхідно строго 
дотримувати відповідні вимоги СНиПа 3.02.01.-83; 
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· Для полегшення занурення паль в товщу насипних грунтів необхідно 
передбачити пристрій «лідерних» свердловин d=300мм, на глибину насипних 
грунтів (2,5-3,5м); 
· Срубку недопогруженних до проектних відміток паль дозволяється 
проводити тільки за узгодженням з проектною організацією; 
· До прімки поля палі не дозволяється проводити демонтаж палі копра і срубку 
голів паль; 
· Після приймання поля палі голови паль вировніть до проектної відмітки, 
арматуру голів паль оголити і закласти в ростверк. 
 
Висновок до розділу.  
В даному розділі наведена технологічна послідовність і методи виробництва 



















5. ДОСЛІДНИЦЬКИЙ РОЗДІЛ 
 
5.1 Аналіз технологій спорудження 
5.1.1 Технології панельного будівництва 
Технології панельного будівництва, які впроваджуються нами сьогодні, 
неможливо порівнювати з виробництвом радянських часів. Чомусь для багатьох 
словосполучення «панельний будинок» досі звучить як вирок. Хоча сучасні 
технологічні рішення говорять про зворотнє. 
Так, в європейських країнах збірний залізобетон застосовують як при 
будівництві приватних будинків (в тому числі й елітних), так і будівель іншого 
призначення. Наприклад, при зведенні олімпійського селища в Лондоні зовнішні 
стіни монтувалися зі збірних панелей з утеплюючим шаром і використанням 
архітектурного бетону для формоутворення зовнішніх поверхонь. У Франції значна 
частина багатоквартирних будинків також виготовляється із сучасних панелей. А в 
Голландії з них взагалі побудували хмарочос! Житловий комплекс «Монтевідео» в 
Роттердамі підноситься на 153 метра (43 поверхи!) і є найвищим в країні. 
Технологічні рішення цієї системи принципово відрізняються від тих, які 
застосовувалися за радянських часів. 
Технологія зведення збірних великопанельних будинків має ряд переваг в 
порівнянні з іншими технологіями будівництва. По-перше, вона забезпечує високу 
швидкість збірки будівель, яка може бути збільшена в два і більше разів, а по-друге 
– заводський контроль при виробництві. 
Сильною стороною даної технології є і низька собівартість, що само по собі 
добре для бюджетного споживача. 
Міцність конструкції досягається відразу після її монтажу. Герметизація 
зовнішніх швів забезпечується за рахунок застосування сучасного принципу 
виконання стиків панелей на основі розчину з більшою еластичністю. Стики 
закладаються прокладками ущільнювачів і покриваються герметиком. 
Крім того не слід забувати, що панельне житло дешевше монолітних і 
цегляних будинків; приблизно настільки ж воно виграє в темпах зведення: 
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швидкість зведення 1 поверху зі збірного залізобетону становить 3 дні, монолітно-
каркасного – близько місяця. 
Ще з радянських часів у панельних будинків далеко не найкраща репутація. 
В них погана тепло- й звукоізоляція, бетонні стіни гірше пропускають повітря й 
загалом не відповідають уявленням про екологічне житло. 
Однак сучасна панель суттєво відрізняється від радянських. 
Сучасна панель являє собою “сандвіч” із різних за призначенням матеріалів. 
Вони забезпечують високу надійність матеріалів разом із високими звуко- та 
теплоізоляційними характеристиками. Сучасні панельні будинки дуже теплі. А за 
рахунок того, що панелі відливаються на заводі, легше забезпечити контроль за їх 
якістю. 
При виборі панельного будинку слід звернути увагу і на внутрішні стіни. 
Деякі забудовники з метою зниження вартості будівництва, використовують панелі 
з порожниною. Звукоізоляція в такому разі буде гіршою, адже у порожнинах 
виникають звукові резонанси. Якщо плита без порожнини, вона масивна та краще 
поглинає будь-який шум, а також зберігає тепло та нівелює перепади температури. 
Але повнотілі плити роблять будинок масивнішим і збільшують навантаження на 
фундамент. А це означає, що такий будинок прослужить менше. 
Будівництво панельних будинків можливе тільки з плит, виготовлених на 
заводі, а отже, про індивідуальну архітектуру й панування можна забути. 
Переваги: 
- швидкість зведення; 
- відносна (у порівнянні з іншими) дешевизна; 
- за тепло- й звукоізоляційними характеристиками не поступаються цегляним 
і монолітно-каркасним. 
Недоліки: 
однотипна архітектура й планування — панельні будинки будуються тільки 
за типовими проектами; 
- неможливість перепланування квартир — всі стіни є тримальними; 
- стіни в таких будинках, як і в радянських “панельках”, не “дихають”. 
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5.1.2 Цегляний будинок 
Цегляна кладка — мабуть, найдавніша з відомих технологій будівництва. Й 
досі вважається найекологічнішою. В таких будинках із залізобетону виготовляють 
тільки перекриття, всі тримальні стіни з цегли або керамічних блоків, внутрішні 
стіни можуть бути з газо- або пінобетону. 
Цегла має найкращі звукоізоляційні властивості. До того ж, це єдиний 
матеріал, який дозволяє будівлі “дихати” й підтримувати комфортну вологість. 
Нарешті, технологія цегляної кладки дозволяє втілити майже будь-який 
архітектурний проект. 
Втім цегляні будівлі зводяться довше, ніж монолітно-каркасні, а для 
забезпечення достатньої теплоізоляції необхідна значна товщина стін. 
Переваги: 
- міцність, надійність і довговічність; 
- цегла екологічна й дозволяє будівлі “дихати”; 
- можливість реалізувати будь-які архітектурні проекти й втілювати 
різноманітні архітектурні форми (колони, арки й т. п.); 
- стійкість до пожеж. 
Недоліки: 
- тривалість будівництва довша, ніж із застосуванням інших технологій; 
- “мокра” робота з цементом і кладкою практично унеможливлює 
будівництво в зимовий період; 
- більші витрати при внутрішньому оздобленні приміщень; 
- тривалий період усадки приміщень: поспішати робити ремонт в цегляному 
будинку не варто, краще рік-два почекати; 
- висока вартість — цегла сьогодні залишається найдорожчим 
будматеріалом. 
 
5.1.3 Монолітно-каркасна технологія 
Найпоширеніша й найпопулярніша в сучасному будівництві. 
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В процесі будівництва зводиться міцний залізобетонний каркас, заповнений 
легким матеріалом. Це дозволяє зменшити тиск на фундамент. До речі, ця 
особливість дозволяє зводити подібні будинки у сейсмічно небезпечних районах. 
Міцність забезпечується ще й за рахунок того, що каркас є монолітним. А от 
комфорт проживання у такому будинку залежатиме від матеріалів, якими 
заповнять стіни. 
Матеріал зовнішніх стін і внутрішніх перегородок впливає не лише на 
міцність тримальних конструкцій, а й на звукоізоляцію та термодинамічні процеси. 
Важливо витримати баланс між запасом тепла всередині будинку та малою 
масивністю стін. 
Переваги: 
- міцність, сейсмостійкість та довговічність; 
- рівномірність усадки; 
- широкий простір для архітектурних та дизайнерських ідей; 
- мінімум тримальних конструкцій і можливість перепланування помешкань 
як в процесі будівництва, так і після його завершення; 
- можливість використання різноманітних матеріалів для заповнення стін; 
відносна швидкість зведення будинку; 
- дозволяє зводити будинки понад 25 поверхів. 
Недоліки: 
- залізобетонний каркас, який забезпечує міцність і довговічність будинку, 
не є екологічним матеріалом; 
- погана природна звукоізоляція — зазвичай необхідні додаткові 
звукоізоляційні прокладки; 
- відсутня нормативна база для зведення будинків понад 25 поверхів, хоча 
такі будинки вже збудовані; 
- будівництво за монолітно-каркасною технологією будинків понад 16 




Технологія, схожа з монолітно-каркасною, але в таких будинках монолітний 
не лише каркас, а й усі стіни. Суцільний моноліт дає можливість втілити будь-які 
архітектурні фантазії. Разом з тим, технологія дуже матеріалоємна, а будинок в 
результаті — масивний. Ймовірно, саме тому популярністю ця технологія не 
користується. 
Переваги: 
- свобода дій для архітектора. 
Недоліки: 
- стіни зводяться безпосередньо на будівельному майданчику, тому 
проконтролювати якість робіт практично неможливо; 
- споруда надто масивна; 
- висока матеріалоємність. 
 
5.1.5 Збірно-монолітно-каркасна технологія 
Поєднання панельної й монолітно-каркасної технологій. На сучасному етапі 
ця технологія є найбільш перспективною в сегменті недорогого житла економ-
класу. Панелі для такої будівлі виготовляють на заводі, їх якість контролюється. 
При цьому тримальними, як і при монолітно-каркасній технології, є не усі стіни. 
Для з'єднання плит інколи використовується технологія заливання елементів, в 
результаті чого, будинок в результаті являє собою суцільний моноліт. 
Незважаючи на всі переваги, ця технологія не надто популярна на 
українському ринку. 
Переваги: - низька матеріалоємність; - можливість вибору матеріалів 
зовнішніх та внутрішніх стін; - швидкість і дешевизна будівництва. 
Недоліки: 1. придатна тільки для серійного будівництва — індивідуальні 
проекти з цією технологією втілити неможливо; 2. для будівництва забудовнику 




5.2. Порівняльний аналіз технології спорудження будівництва за різними 
показниками 
В даному випадку проводилося порівняння в межах однієї технології, тобто 
варіювався тип заповнювача отворів.  
По першому варіанту заповнення отворів проходило таким чином, що 
робітники вручну укладали пеноблоки. А в запропонованому варіанті ці піноблоки 
заміщались пінопанелями, що скоротило загальний час будівництва тобто 
трудомісткість, тис. чол.-год склала у першому варіанті – 46 201, а в другому – 
45 616. 
Та отримано економічний ефект в розмірі – 296 тис. грн. 
Економічний ефект досягається по перше за рахунок здешевлення 
використовуваних матеріалів зовнішнього мурування стін, вартості таких робіт і 
деякого зменшення термінів спорудження будівлі. 




Рисунок 5.1 – Залежність трудомісткість від вартості будівництва 
 
Висновки за розділом. 
Запропоноване в цьому розділі було розглянуто та запроваджено при 
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6 ОХОРОНА ПРАЦІ 
6.1 Заходи щодо охорони праці при пристрої поля палі 
 
Пристрій поля палі є складним і небезпечним  технологічним процесом. Для 
успішного виконання цього процесу на будівельному майданчику повинні бути 
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створені такі умови виконання робіт, щоб вони забезпечували збереження здоров'я 
і життя всіх учасників будівництва. Для цього, в межах своїх функцій, кожний з 
учасників будівельного процесу зобов'язаний забезпечити безпечні умови 
виконання робіт відповідно до вимог СНиП III-4-80 «Техника безопасности в 
строительстве», держстандартів по безпеці праці (ССТБ), а також норм і правил, 
затверджених Держнаглядохоронпраці України. 
Відповідальність за дотримання вимог і виконання заходів щодо охорони 
праці і виробничої санітарії при виробництві робіт покладається на інженерно-
технічних працівників будівельно-монтажних організацій. Вказані інженерно-
технічні працівники винні у разі виникнення умов, загрозливих життю або здоров'ю 
тих, що працюють, припинити виконання робіт і зробити відповідний запис в 
журналі виробництва робіт.   
 До основних операцій пристрою поля палі відносяться: 
· транспортні роботи (доставка матеріалів до місця виробництва робіт); 
· погрузо-розвантажувальні роботи (розвантаження матеріалів з транспортних 
машин і подача матеріалів до місця виробництва робіт); 
· забивання залізобетонних паль; 
· срубка оголовков паль; 
Всі вищеперелічені процеси (роботи) тісно зв’язані з використанням 
будівельних машин і механізмів різного призначення (вантажопідйомні, 
транспортні, палебійне устаткування, засоби ручної механізації), тому в даному 




6.2 Допуск до роботи, інструктаж 
 
До робіт допускаються особи старше 18 років і що пройшли медичний огляд 
який встановлюється відповідно до вимог ДНАОП 0.03-4.02-94 
З тими, що працюють проводять наступні види інструктажа:  
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· ввідний;  
· первинний на робочому місці;  
· повторний;  
· позаплановий;  
· поточний.        
Ввідний інструктаж проводить інженер по охороні праці або особа, на яку 
покладені обов'язки інженера по охороні праці, первинний на робочому місці, 
повторний, позаплановий і поточний - безпосередній керівник робіт. 
Ввідний інструктаж проводять з тими, що всіма приймаються на роботу 
незалежно від їх освіти, стажу роботи по даній професії або посаді. 
Первинний інструктаж  на робочому місці проводять згідно інструкціям по 
охороні праці, розробленим для окремих професій або видів робіт з урахуванням 
вимог стандартів і основних питань інструктажа на робочому місці. 
Повторний інструктаж проходять ті, що всі працюють, незалежно від 
кваліфікації, освіти і стажу роботи не рідше одного разу на три місяці. 
Позаплановий інструктаж проводять у випадках: зміни правив по охороні 
праці; зміни технологічного процесу, заміни або модернізації устаткування, 
пристосувань і інструменту, початкової сировини, матеріалів і інших чинників, що 
впливають на безпеку праці; порушення працівниками вимог безпеки праці.  
Поточний інструктаж проводять з працівниками перед виробництвом робіт, на 
які оформляється наряд-допуск. 
 
6.3 Експлуатація будівельних машин 
Основні будівельні машини беруть участь в комплексі робіт: 
· Сваєбойний копер КГ-12М на базі крана МКГ-16; 
· Баштовий кран КБ-100.ОАС-1, грузоподъемность=5т., довжина стріли=25м; 
· Гусеничний кран РДК-25, грузоподъемность=25т., довжина стрелы=17,5м; 
· Длінномер ПЛ-0906, довжина прицепа=9,8м. 
При експлуатації будівельних машин що беруть участь в процесі виконання 
поля палі основними небезпечними чинниками є: 
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· Самі рухомі машини; 
· Рухомі частини машин; 
· Токоведущие частини машин на електроприводі; 
· Вироби, що пересуваються; 
Охорона праці робочих забезпечується: 
· Проведенням інструктажів по ОП (п 7.2.); 
· Видачею СИЗ; 
·  Дотриманням вимог даного пункту, а також що діють ГОСТ 12.3.033-84, 
СНиП III-4-80*. 
Експлуатацію будівельних машин (механізмів, засобів малої механізації), 
включаючи технічне обслуговування, слід здійснювати відповідно до вимог ГОСТ 
12.3.033-84 і інструкцій заводів-виготівників. Експлуатація вантажопідйомних 
машин, крім того, повинна проводитися з урахуванням вимог Правил пристрою і 
безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів. 
Металеві частини  будівельних машин і механізмів з електроприводом повинні 
бути заземлені. 
Особи, відповідальні за вміст будівельних машин в справному стані, 
зобов'язані забезпечувати проведення їх технічного обслуговування і ремонту 
відповідно до вимог експлуатаційних документів заводу-виготівника. 
Керівники організації, що проводить будівельно-монтажні роботи із 
застосуванням машин, зобов'язані призначати інженерно-технічних працівників, 
відповідальних за безпечне виробництво цих робіт з числа осіб, що пройшли 
перевірку знань правив і інструкцій по безпечному виробництву робіт із 
застосуванням даних машин. 
До початку роботи із застосуванням машин керівник робіт повинен визначити 
схему руху і місце установки машин, місця і способи занулення (заземлення) 
машин, що мають електропривод, вказати способи взаємодії і сигналізації 
машиніста (оператора) з робочим-сигнальником, обслуговуючим машину, 
визначити (при необхідності) місце знаходження сигнальника, а також забезпечити 
належне освітлення робочої зони. 
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Значення сигналів, що подаються в процесі роботи або пересування машини, 
повинне бути роз'яснене всім особам, пов'язаним з її роботою. У зоні роботи 
машини повинні бути встановлені знаки безпеки і попереджувальні написи. 
Залишати без нагляду машини з працюючим (включеним) двигуном не 
допускається. 
Переміщення, установка і робота машин поблизу виїмок (котлованів, траншей, 
канав і т.п.) з неукріпленими укосами вирішується тільки за межами призми 
обвалення грунту на відстані, встановленому проектом виробництва робіт. 
Вантажні крюки вантажозахватних засобів (стропов, траверс), вживаних при 
виробництві будівельно-монтажних робіт, повинні бути забезпечені запобіжними 
замикаючими пристроями, що запобігають мимовільному випаданню вантажу. 
Стропи, траверси і тара в процесі експлуатації повинні піддаватися технічному 
огляду особою, відповідальною за їх справний стан, в терміни, встановлені 
вимогами Правил пристрою і безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів 
 
6.4 Транспортні роботи 
 
Основний матеріал, що транспортується, для пристрою поля палі - 
призматичні палі (350х350) довгої 9м.  
Транспортні роботи здійснюються: 
· Длінномер ПЛ-0906, довжина прицепа=9,8м (транспорт для паль); 
· Автосамоскид КРАЗ-256Б, вантажопідйомність 12т. (більшість будівельних 
вантажів); 
· Автомобіль бортової ЗИЛ-131, вантажопідйомність 4.5т. (більшість 
будівельних вантажів); 
· Автосамоскид ЗИЛ-ММЗ-555, вантажопідйомність 5т. (більшість 
будівельних вантажів); 
Основний небезпечний чинник - рух машини.  
Охорону праці робочих забезпечити: 
· Дотриманням правил дорожнього руху; 
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· Установкою щита-покажчика на в'їздах на будмайданчик; 
· Обмеженням швидкості руху транспорту по будмайданчику (на прямих 
ділянках до 10км/час); 
· Пристроєм тимчасових доріг з відвальних шлаків і змістом цих доріг в 
робочому стані; 
· Прийнятий мінімальний радіус повороту тимчасової дороги-12м; 
· Обмеженням робіт і складування матеріалів в безпосередній близькості від 
дороги. 
Організація - власник транспортних засобів зобов'язана забезпечити їх 
своєчасне технічне обслуговування і ремонт відповідно до інструкції заводу-
виготівника. Транспортування довгомірних, важкоатлетів або великогабаритних 
вантажів повинне здійснюватися, як правило, на засобах спеціалізованого 
транспорту.  
Забороняється перевозити людей, зокрема вантажників, в кузовах автомобілів-
самоскидів, на причепах, напівпричепах і цистернах, а також в кузовах бортових 
автомобілів, спеціально не обладнаних для перевезення людей.  
 
6.5 Погрузо-розвантажувальні роботи 
Основні небезпечні чинники: 
· Рух машин, частин машин, матеріалів; 
· Можливе падіння матеріалів з висоти. 
Охорону праці забезпечити: 
· Видачею СИЗ; 
· Контролем вантажозахватних пристроїв, строп; 
· Проведенням інструктажів по ОП; 
· Дотриманням вимог даного пункту, а також що діють ГОСТ 12.3.033-84, 
СНиП III-4-80*; 
· Контролем знань по строповке вантажів; 
· Допуском до роботи робочих, що пройшли навчання безпечним методам 
виробництва робіт; 
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До стропування вантажів допускаються особи старше 18 років і що пройшли 
медичний огляд який встановлюється відповідно до вимог ДНАОП 0.03-4.02-94, а 
також що мають посвідчення про проходження спеціального навчання 
(посвідчення стропальника). 
Строповка палі вирішується тільки за спеціальну “монтажну петлю”, 
призначену для погрузо-розвантажувальних робіт. Якщо петля відсутня або 
пошкоджена, працювати з даною палею без дозволу керівника робіт заборонено.  
Майданчики для вантажних і розвантажувальних робіт повинні бути 
сплановані і мати ухил не більш 5°. У відповідних місцях необхідно встановити 
написи: "В'їзд", "Виїзд", "Розворот" і ін. Вантажопідйомні машини (вказані в 
п.7.3.), вантажозахватні пристрої, засоби контейнеризації і пакетування, вживані 
при виконанні навантажувально-розвантажувальних робіт, повинні задовольняти 
вимогам державних стандартів або технічних умов на них. 
Строповку вантажів слід проводити інвентарними стропами або спеціальними 
вантажозахватними пристроями, виготовленими за затвердженим проектом 
(кресленню). Способи строповки повинні виключати можливість падіння або 
ковзання застропованого вантажу. 
 
6.6 Улаштування пальового поля 
Основними небезпечними чинниками є: рух машин, рух частин машин, 
можливість падіння матеріалів з висоти. 
Основним шкідливим чинником є підвищений рівень шуму. 
Охорону праці робочих забезпечити: 
· Проведенням інструктажів по ОП (п 7.2.); 
· Видачею СИЗ; 
· Контролем стану машин, а також вантажозахватних пристроїв, строп; 
· Дотриманням вимог даного пункту, а також що діють ГОСТ 12.3.033-84, 
СНиП III-4-80*; 
· Машиністові строго дотримувати ТОИ Р-66-35-95. 
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· Допуском до роботи робочих, що пройшли навчання безпечним методам 
виробництва робіт; 
· Пристрій нормативного освітлення робочих місць (якщо освітленість при 
виконанні робіт недостатня); 
· Дотриманням робочого режиму; 
Пристрій поля палі виконувати за допомогою сваєбійного копра КГ-12М і 
гусеничного крана РДК-25. 
Пристрій поля палі виконувати відповідно до правил, що діють, і норм по 
охороні праці:  машиністові обслуговуючому копер чітко виконувати всі вимоги 
ТОИ Р-66-35-95 (Типова інструкція по охороні праці для машиністів машин для 
забивання і занурення паль).  
Обличчя беруть участь в процесі забивання паль допускаються до 
виробництва робіт після проведення ввідного інструктажа по охороні праці. 
Обличчя не досягли 18 років до виробництва робіт не допускаються.  
Всі учасники забивання паль зобов'язані знати прийняті умовні сигнали. 
Монтаж, демонтаж і переміщення бурових веж і копров слід виконувати 
відповідно до технологічних карт під безпосереднім керівництвом осіб, 
відповідальних за безпечне виконання вказаних робіт. Монтаж, демонтаж і 
переміщення бурових веж і копров при вітрі 15 м/с і більш або грозі не 
допускаються. Технічний стан бурових веж і копров (надійність кріплення вузлів, 
справність зв'язків і робочих настилів) необхідно перевіряти перед початком 
кожної зміни. 
Гранична маса мелена і палі для копра повинні бути вказані на його фермі або 
рамі. На копрі повинен бути встановлений обмежувач вантажопідйомності. 
Палі дозволяється підтягати по прямій лінії в межах видимості машиніста 
копра тільки через відвідний блок, закріплений у підстави копра. 
Пересування копров повинне проводитися по спланованому майданчику при 
опущеному молоті. 
Під'їм сваєбійног молота і палі (шпунта) слід проводити послідовно. 
Одночасний підйом сваєбійного молота і паля не допускається. 
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6.7 Зрубка оголовків паль 
 
Зрубка оголовків залізобетонних паль виконується відбійними 
пневматичними молотками. Основним шкідливим чинником для робочих тих, що 
виконують зрубку, є підвищена вібрація інструменту, а також високий рівень 
шуму. 
Основним небезпечним чинником є вірогідність поразки очей, шкіри і ін. 
відлітаючими осколками бетону. 
Охорону праці робочих забезпечити: 
· Видачею необхідних засобів індивідуального захисту (спецодягу, захисних 
касок, окулярів); 
· Дотриманням робочого режиму; 
· Пристрій нормативного освітлення робочих місць (якщо освітленість при 
виконанні робіт недостатня); 
· Допуском до роботи робочих, що пройшли навчання безпечним методам 
виробництва робіт; 
· Дотриманням ГОСТ 12.3.033-84 і інструкцій заводів-виготівників даного 




6.8 Пожежна безпека 
  
Пожежна безпека будівлі, що будується, забезпечується виконанням 
наступних заходів: 
· У в'їздів на будівельний майданчик встановлений щит-покажчик відповідно 
до ГОСТ 12.1.114.82 з нанесенням будівель, що будуються, схеми руху 
автотранспорту, місце знаходження пожежного гідранта, телефону, засобів 
пожежогасінні; 
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· Обладнати складські майданчики, побутове містечко будівельників, будівлі 
первинними засобами пожежогасінні, що будується, згідно додатку №3 «Правил 
пожежної безпеки в Україні»; 
· На території будмайданчика забороняється розводити багаття для 
спалювання сміття, розігрівання бітуму, обігріву робочих; 
· При будівництві будівлі починаючи з висоти 20м встановлювати на 
перекриттях тимчасові громовідводи; 
· Прожектори освітлення встановлювати на опорах, що не згорають; 
· Влаштувати крізні проїзди по будівельному майданчику з виїздами на; 
· Внутрішній протипожежний водопровід виконати до початку обробних 
робіт; 
· Кожен поверх  будівлі забезпечити вогнегасниками в кількості 4-ох штук. 
 
6.9 Положення про функціональні обов'язки керівників, фахівців, бригадирів 
і робочих по охороні праці 
 
На начальника відділу по охороні праці, а також інженерів по охороні праці, 
що входять до складу інших структурних підрозділів, покладається: 
- участь в розробці перспективних річних планів поліпшення умов праці в 
будівельній організації, контроль за складанням кошторисів на виконання вказаних 
заходів і витрачанням асигнувань на заходи щодо охорони праці; 
- участь в розслідуванні і аналізі причин виробничого травматизму і 
професійних захворювань, а також в розробці заходів щодо їх попередження і 
усунення; 
- контроль за станом і застосуванням засобів індивідуального і колективного 
захисту, технологічного і монтажного оснащення, забезпеченням виробничих 
ділянок плакатами і знаками безпеки, програмами по навчанню і інструктажу тих, 
що працюють; 
- контроль за повнотою і якістю проектів виробництва робіт, технологічних 
карт, інструкцій по охороні праці; 
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- організація лекцій, кіносеансів і екскурсій, устаткування кабінетів і стендів 
по охороні праці; 
- проведення ввідного інструктажа робочих по охороні праці; 
На виробників робіт і майстрів (майстрів-бригадирів) в межах доручених ним 
ділянок покладається: 
- організація робіт відповідно до проектів виробництва робіт або 
технологічних карт, затверджених в установленому порядку, і ознайомлення 
робочих з передбаченими в них заходами щодо безпеки праці; 
- організація застосування відповідно до призначення технологічного 
оснащення (лісів, мощення, захисних пристосувань, кріплень стінок котлованів і 
траншей, підкошувань, кондукторів і тому подібних пристроїв), будівельних 
машин, енергетичних установок, транспортних засобів і засобів захисту тих, що 
працюють; 
- інструктаж робочих безпосередньо на робочому місці про безпечні методи і 
прийоми виконання робіт з відповідним записом про це в спеціальному журналі 
обліку інструктажа робочих; 
- виключення можливої присутності сторонніх осіб на території ділянки 
виробництва робіт, у виробничих приміщеннях і на робочих місцях; 
- систематичне проведення бесід з робочими по розбору випадків порушення 
правил техніки безпеки і виробничої санітарії і контроль за дотриманням робочими 
інструкцій по охороні праці. 
На механіків будівельних ділянок покладається: 
- інструктаж і навчання робочих, зайнятих на обслуговуванні будівельних 
машин і механізмів, безпечним методам і прийомам робіт, а також забезпечення 
робочих місць попереджувальними написами, плакатами і інструкціями по охороні 
праці; 
 
6.10 Заходи щодо охорони навколишнього середовища 
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З метою зниження впливу будівельного процесу на навколишнє середовище 
проектом передбачається виконання наступних заходів: 
- при розробці грунту рослинний шар зрізається, і вивозиться в тимчасовий 
відвал, з використанням надалі для впорядкування території; 
- для оберігання грунту від вітрової і водної ерозії тривалість земляних робіт 
повинна бути мінімальною;  
- на території будмайданчика не допускати вирубку дерев і чагарників, не 
передбачену проектними рішеннями; 
- у літній період року необхідно проводити регулярний полив водою під'їзних 
автодоріг і майданчиків з дорожнім покриттям; 
- будівельне сміття винне регулярно вивозиться з території будмайданчика; 
- спуск будівельного сміття з поверхів будівлі винен виконаються з 
використанням закритих лотків або бункерів; 
- на виїзді з будмайданчика необхідно виконати майданчик з твердим 
покриттям - для очищення коліс автотранспорту і будівельних машин; 
- після укладання інженерних комунікацій відновні роботи по впорядкуванню 






7 РОЗРАХУНОК ЕКОНОМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ БУДІВНИЦТВА БУДІВЛІ 
АДМІНІСТРАТИВНО-ТОРГІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ 
 
7.1 Основні проектно-кошторисні параметри 
 
Перелік проектно-кошторисних документів, що надані в додатках роботи, 
містить локальний кошторис на будівництво будівлі з розподілом по видах робіт, 
договірна ціна і відомість ресурсів до неї за обома варіантами. 
105 
Розрахунок параметрів економічного обґрунтування виконувався із 
застосуванням програмного забезпечення "Будівельні технології - Кошторис  (с) 
Computer Logic  Ltd". 
Кошторисна документація складена на основі правил визначення вартості 
будівництва (ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва») і 
ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи (ДБН Д. 2.2-99). 
Відповідно до варіантів будівництва з цегляною зовнішньою стіною або з 
легкими плитами сформовано два комплекти кошторисної документації, 
підсумкові суми яких наведені в таблиці 7.1. 
 
Таблиця 7.1 – Розрахункові техніко-економічні показники 
№ п/п Найменування 
Кількість 
Варіант 1 Варіант 2 
1. Кошторисна вартість будівництва, тис. грн.: 17 367 17 193 
2. Кошторисна трудомісткість, тис. чол.-год.: 46 201 45 616 
3. Прямі витрати будівництва, тис. грн. 16 286 16 126 
4. Загальновиробничі витрати, тис. грн. 1 080 1 066 
5. Кошторисний прибуток, тис. грн. 924 912 
6. Договірна ціна, тис. грн. 22 048 21 825 
 у тому числі ПДВ, тис. грн. 3 674 3 637 
 
 
7.2 Зведений графік організації будівництва 
 
Тривалість виконання кожного етапи спорудження адміністративно-









де Qi – кошторисна трудомісткість виконання робіт; 
  n – кіль кість змін на добу,зм; 
106 
  t – тривалість зміни, год.; 
  nлан – чисельний склад ланки, люд.; 
 1. Розроблення ґрунту в котловані (планування площ бульдозером, 
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З урахуванням суміщення процесів тривалість спорудження об’єкту 
становитиме 280 діб при цегляних стінах і 272 доби за умови використання легких 
плит. 
При цьому паралельно ведуться роботи: 
- з заглиблення паль і зрубування оголовків – 17 днів паралельно, загалом 51 
день; 
- зрубування оголовків і монтаж фундаментів – 10 днів паралельно, загалом з 
урахуванням попередньої роботи – 61 день; 
- зі встановлення колон, монтажу перекриття і монтажу ліфтових приміщень 
і сходових маршів – 22 дні паралельно, 145 днів загалом; 
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- мурування внутрішніх стін і заповнення прорізів та облаштування покрівлі 
– 25 діб; 
- облаштування підлог і внутрішнє оздоблення – 40 днів. 
Загальна тривалість спорудження об’єкту не перевищить 0,765 року, або 9,2 
міс. 
 
7.3 Розрахунок можливого економічного ефекту 
 
Економічний ефект досягається по перше за рахунок здешевлення 
використовуваних матеріалів зовнішнього мурування стін, вартості таких робіт і 
деякого зменшення термінів спорудження будівлі. За інших рівних умов 
економічний ефект розраховується за формулою:
 
( )21 ТТФЕЕ НД −=  
ЕН = 0,15 - нормативний коефіцієнт ефективності будівництва; 
Ф = 22 048 тис. грн. – кошторисна вартість введених в дію основних виробничих 
фондів; 
Т1 – тривалість будівництва з цегляним муруванням стін; Т1 = 0,767 р. 
Т2 – тривалість будівництва з легко плитним муруванням зовнішніх стін, Т2 = 
0,745 р. 
7,72)745,0767,0(2204815,0 =−=ДЕ  
тис. грн. 
А з врахуванням економії від зменшення вартості і робіт, загальний ефект 
становитиме: 
296218252204873 =−+=Е  тис. грн. 
 
7.4 Загальні техніко-економічні показники 
 
Договірна ціна, млн. грн. 21,83 
Прибуток, тис. грн. 912 
Вартість 1 м2, грн./м2 9,489 
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Вартість 1 м3, грн./м3 2,433 
Продуктивність праці, м2/чол.-год. 0,05 
Продуктивність праці, м3/чол.-год. 0,197 
Тривалість будівництва, місяців 9,0 
Економічний ефект, тис. грн. 296 
 
Висновок до розділу. 
В наведеному розділі описано за рахунок чого отримано економічний ефект і 













Магістерська робота виконана відповідно до [45], в якій було розглянуто 
проєкт будівництва адміністративно–торгівельного комплексу у м. Київ з 
використанням прогресивних методів будівельного виробництва. При цьому 
основна увага була приділена питанням технології і організації будівельного 
виробництва. 
Під час виконання даної кваліфікаційної роботи згідно завдання вирішені 
наступні задачі: 
Дана загальна характеристика місцевих умов будівництва. Обрані та 
обґрунтовані основні об'ємно-планувальні та конструктивні рішення, інженерне 
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обладнання та устаткування. Виконаний теплотехнічний розрахунок захищаючих 
конструкцій. Приведені основні техніко-економічні показники проекту. 
Виконаний збір та розрахунок навантажень.  
Виконано розбиття об'єкта на захватки. Визначено склад та об'єми 
будівельно-монтажних робіт, обрано методи провадження робіт. Визначено 
комплекти будівельних машин і механізмів для виконання робіт та тривалість 
робіт. 
Виконано порівняння ефективності застосування монолітних пінопанелів і 
загальні трудовитрати на будівництво. 
Розроблена кошторисно-договірна документація та отримані основні 
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Р.М. Терещук, С.М. Гапєєв, О.Є. Григор’єв, О.В. Халимендик, Г.П. Іванова, 
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Форма № 5а ДСТУ Б Д.1.1-
1:2013, Додаток Л 
(найменування об'єкта будівництва) 
В I Д О М I С Т Ь Р Е С У Р С I В 
     Поточна у тому числі 
Ч.ч. Шифр Найменування Одиниця Кількість ціна за Відпуск. Трансп. Загот. 
 ресурсу  виміру  одиницю ціна складова склад. 
     грн. грн. грн. грн. 
     Всього, Всього, Всього, Всього, 
     грн. грн. грн. грн. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
І.Витрати труда 
1 1 Витрати труда робітників- люд.год. 37 117.29 49.6 - - - 
  будівельників       
2  Середній розряд робіт, що розряд 3.5 - - - - 
  виконуються робітниками-       
  будівельниками       
3 3 Витрати труда робітників, люд.год. 4 286.03 59.3416 - - - 
  зайнятих керуванням та       
  обслуговуванням машин       
4  Середній розряд ланки розряд 4.8 - - - - 
  робітників, зайнятих       
  керуванням та       
  обслуговуванням машин       
5  Витрати труда робітників, люд.год. 4 797.4 81.4597 - - - 
  заробітна плата яких       
  передбачена в       
  загальновиробничих       
  витратах       
  Разом загальна кошторисна люд.год. 46 200.72 53.8111 - - - 
  трудомісткість       
  у тому числі  - - - - - 
  - нормативної люд.год. 41 403.32 - - - - 
  трудомісткості       
  - розрахункової люд.год. 4 797.4 - - - - 
  трудомісткості       
  Середній розряд робіт розряд 3.5 - - - - 
II.Будівельні машини та механізми 
1 СН212- Автогудронатори, місткість маш-год 0.085 477.14 - - - 
 101 3500 л   41    
2 СН201-12 Автомобілі бортові, маш-год 34.721 203.90 - - - 
  вантажопідйомність 5 т   7 080    
3 СН203- Автонавантажувачі, маш-год 21.107 273.92 - - - 
 101 вантажопідйомність 5 т   5 782    
4 СН207- Бульдозери, потужність 79 маш-год 13.262 397.28 - - - 
 149 кВт [108 к.с.]   5 269    
5 СН233- Верстат трубозгинальний маш-год 101.63 7.65 - - - 
 261 гідравлічний   777    
6 СН214- Дизель-молоти, маса маш-год 490.56 309.05 - - - 
 503 ударної частини 1,8 т   151 608    
7 СН206- Екскаватори одноковшові маш-год 37.731 399.51 - - - 
 248 дизельні на гусеничному   15 074    
  ходу, місткість ковша 0,65       
  м3       
8 СН205- Компресори пересувні з маш-год 161.249 195.34 - - - 
 102 двигуном внутрішнього   31 498    
  згоряння, тиск до 686 кПа       
  [7 ат], подача 5 м3/хв       
9 СН214- Копри гусеничні для паль маш-год 490.56 257.12 - - - 
 201 довжиною до 12 м   126 133    
10 СН212- Котки дорожні самохідні маш-год 3.349 242.46 - - - 
 906 вібраційні гладковальцеві,   812    
  маса 8 т       
 
до Договірної ціни 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
11 СН202- Крани баштові, маш-год 1 852.567 207.35   - - - 
 129 вантажопідйомність 8 т   384 130      
12 СН202- Крани на автомобільному маш-год 65.045 334.98   - - - 
 1141 ходу, вантажопідйомність 10 т   21 789      
13 СН233- 
ї й  і  
Молотки відбійні 
маш-год 208.32 3.31   - - - 
 803 пневматичні, при роботі від   690      
  пересувних компресорних         
  станцій         
14 СН203- Підіймачі маш-год 18.76 98.55   - - - 
 1090 вантажопасажирські,   1 849      
  вантажопідйомність 0,8 т         
15 СН203- Підіймачі щоглові маш-год 36.674 67.87   - - - 
 1080 будівельні,   2 489      
  вантажопідйомність 0,5 т         
16 СН233- Прес-ножиці комбіновані маш-год 168.063 52.13   - - - 
 345    8 761      
17 СН211- Розчинонасос, маш-год 111.62 56.42   - - - 
 251 продуктивність 1 м3/год   6 298      
18 СН204- Установка для зварювання маш-год 1 487.971 18.05   - - - 
 502 ручного дугового   26 858      
  [постійного струму]         
  Разом грн. - 796 935   - - - 
  Бензин кг 107.3751 31.27    3 357.6583  
  Дизельне паливо кг 5 534.5041 25.61   141 739.5516  
  Електроенергія квт.г. 41 809.1349 2.1108    88 252.9051  
  Мастильні матеріали кг 983.1841 65.49    64 380.0228  
  Гідравлічна рідина кг 16.0476 72.90    1 170.1045  
Ш.Механізований інструмент 
1 СН270- Апарат для газового маш-год 7.44       
 106 зварювання і різання         
2 СН211- Бадді, місткість 2 м3 маш-год 694.549       
 101          
3 СН270- Вібратори глибинні маш-год 414.886       
 117          
4 СН270-50 Вібратори для усіх видів маш-год 42.658       
  будівництва, крім         
  гідротехнічного         
5 СН270- Вібратори поверхневі маш-год 509.139       
 116          
6 СН270- Дрилі електричні маш-год 66.888       
 115          
7 СН200-40 Котел електричний маш-год 72.224       
  бітумний, місткість 1 м3         
8 СН270- Котли бітумні пересувні, маш-год 4.352       
 108 місткість 400 л         
9 СН270- Машина паркетно- маш-год 113.61       
 241 шліфувальна         
10 СН270- Машини паркетно- маш-год 89.265       
 122 стругальні         
11 СН270- Перфоратори електричні маш-год 46.865       
 135          
12 СН270-90 Пилка дискова електрична маш-год 223.974       
13 СН270- Пилосос промисловий маш-год 98.192       
 236          
14 СН233- Трамбівки пневматичні при маш-год 197.957       
 1100 роботі від компресора         
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15 СН270- Фарборозпилювачі ручні маш-год 58.068       
 126          
16 СН270- Шуруповерти маш-год 37.45       
 119          
  Разом вартість ресурсів, грн. - 6 159      
  спожитих механізованим         
  інструментом і врахованих в         
  вартості матеріалів         
  Електроенергія квт.г. 2 054.3447 2.1108    4 336.3109  
  Мастильні матеріали кг 26.8752 65.49    1 760.0588  
  Дрова м3 0.5223 119.13    62.2202  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
^.Будівельні матеріали, вироби та конструкції 















  технічний 
[30.0км; 260.67 грн/т * 0.019 т] 
Бітуми нафтові будівельні, 
  11 491 11 073 193 225 
3 С111-73 т 0.014976 14 636.98 14 041.67 308.31 287.00 
  марка БН-90/10 
[30.0км; 299.33 грн/т * 1.03 
т] 
Бітуми нафтові дорожні 
  219 210 5 4 
4 С111-1554 т 0.136 12 787.21 12 196.03 340.45 250.73 
  БНД-40/60, перший сорт 
[30.0км; 330.53 грн/т * 1.03 т] 
Блоки балконні дверні для 
  1 739 1 659 46 34 
5 С123-178 м2 240.0 5 116.02 5 007.21 8.50 100.31 
  житлових будівель з 
подвійним склінням із 
спареними полотнами 
однопольні, БС 22-7,5, 
площа 1,57 м2 
[30.0км; 202.29 грн/т * 0.042 
т] 
Блоки віконні для 
  1 227 845 1 201 730 2 040 24 074 
6 С123-96-1 м2 350.0 7 660.16 7 499.64 10.32 150.20 
  громадських будівель з 
потрійним склінням із 
роздільно-спареними стулками 
тристулчасті з кватирковою 
стулкою, ОРС 15-21, площа 3,02 
м2 [30.0км; 202.29 грн/т * 0.051 
т] 
Бруски обрізні з хвойних 
  2 681 056 2 624 874 3 612 52 570 
7 С112-25 м3 3.1876 4 012.36 3 805.04 128.65 78.67 
  порід, довжина 4-6,5 м, ширина 
75-150 мм, товщина 40-75 мм, 
ІІІ сорт [30.0км; 210.90 грн/т * 
0.61 т] 
Бруски обрізні хвойних 
  12 790 12 129 410 251 
8 С112-285 м3 0.1896 5 231.22 5 000.00 128.65 102.57 
  порід, довжина 2-6,5 м, товщина 
40-60 мм, ІІ сорт [30.0км; 210.90 
грн/т * 0.61 т] 
Вапно будівельне негашене 
  992 948 24 19 
9 С111-253 т 0.986032 4 751.05 4 397.22 260.67 93.16 
10 С142-10-2 грудкове, сорт 1 








11 С124-14 Гарячекатана арматурна т 186.94778 1 113 15 
552.32 
1 113 15 
093.69 
153.68 304.95 
12 С111-322 сталь періодичного профілю, 
клас А-ІІ, діаметр 16-18 мм 
[30.0км; 153.68 грн/т * 1.0 т] Гас 
для технічних цілей, 
т 0.022464 
2 907 472 39 
191.06 






    880 857 6 17 
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13 С111-196- марка КТ-1, КТ-2 [30.0км; 
260.67 грн/т * 1.03 т] 
Герметик Карболан 















 2 акрилова Сегезії СГ 32 [30.0км; 
260.67 грн/т * 0.0011 т] 
  6 678 6 452 94 132 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
15 С121-774 Деталі кріплення рейок, т 0.02628 44 731.10 44 195.61 202.50 332.99 
16 С112-286 елементи кріплення підвісних 
стель, трубопроводів, 
повітроводів, закладні деталі, 
деталі кріплення стінових 
панелей, ворот, рам, грат тощо 
масою не більше 50 кг, з 
перевагою товстолистової сталі, 
такі, що складаються з двох та 
більше деталей, з отворами та 
без отворів, які з'єднуються на 
зварюванні [30.0км; 202.50 грн/т 
* 1.0 т] Дошки дубові, сорт ІІ 
м3 1.752 
1 176 12 
534.93 






  [30.0км; 210.90 грн/т * 0.61 т] 
Дошки необрізні з хвойних 
  21 961 21 305 225 431 
17 С112-73 м3 0.0161 3 693.14 3 492.08 128.65 72.41 
  порід, довжина 4-6,5 м, усі 
ширини, товщина 25 мм, ІІІ сорт 
[30.0км; 210.90 грн/т * 0.61 т] 
Дошки необрізні з хвойних 
  59 56 2 1 
18 С112-80 м3 2.29416 4 466.22 4 250.00 128.65 87.57 
  порід, довжина 4-6,5 м, усі 
ширини, товщина 44 мм і 
більше, ІІ сорт [30.0км; 210.90 
грн/т * 0.61 т] 
Дошки обрізні з хвойних 
  10 246 9 750 295 201 
19 С112-53 м3 19.6064 4 211.22 4 000.00 128.65 82.57 
  порід, довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, товщина 
25 мм, ІІІ сорт 
[30.0км; 210.90 грн/т * 0.61 
т] 
Дошки обрізні з хвойних 
  82 567 78 426 2 522 1 619 
20 С112-57 м3 5.0879 4 337.66 4 123.96 128.65 85.05 
  порід, довжина 4-6,5 м, ширина 
75-150 мм, товщина 32,40 мм, 
ІІІ сорт [30.0км; 210.90 грн/т * 
0.61 т] 
Дошки обрізні з хвойних 
  22 070 20 982 655 433 
21 С112-61 м3 17.1333 3 989.62 3 782.74 128.65 78.23 
  порід, довжина 4-6,5 м, ширина 
75-150 мм, товщина 44 мм і 
більше, ІІІ сорт [30.0км; 210.90 
грн/т * 0.61 т] 
Дріт сталевий 
  68 355 64 811 2 204 1 340 
22 С111-816 т 0.597508 33 089.46 32 286.97 153.68 648.81 
23 С111-818- низьковуглецевий різного 
призначення світлий, діаметр 
1,1 мм [30.0км; 153.68 грн/т * 
1.0 т] Дріт сталевий 
т 0.38623 
19 771 20 
765.95 









призначення світлий, діаметр 
4,0 мм [30.0км; 153.68 грн/т * 
1.0 т] Електроди, діаметр 4 мм, 
т 1.246686 
8 020 41 
248.33 






  марка 342 
[30.0км; 174.41 грн/т * 1.14 т] 
Електроди, діаметр 6 мм, 
  51 424 50 168 248 1 008 
25 С111-1529 т 0.0039 40 550.83 39 556.89 198.83 795.11 
  марка 342 
[30.0км; 174.41 грн/т * 1.14 т] 
Електроди, діаметр 6 мм, 
  158 154 1 3 
26 С111-1530 т 0.0336 45 114.37 44 030.94 198.83 884.60 
  марка 342А 
[30.0км; 174.41 грн/т * 1.14 т] 
  1 516 1 479 7 30 
Строительньїе Технологии - СМЕТА™ версия 7.9.45 з/п 0510 -5- 329_вр_ 
 
















29 С1421- газоподібний [30.0км; 260.67 
грн/т * 0.0124 т] 












[30.0км; 226.85 грн/т * 1.6 т] 
Мастика бітумна 








  покрівельна гаряча [30.0км; 
260.67 грн/т * 1.01 т] 
Мастика клеюча каучукова 
  114 866 110 905 1 709 2 252 
31 С111-609 кг 3 116.16 52.84 51.51 0.29 1.04 
32 С111-612 КН-2 




164 658 28 
633.79 






  бітумно-масляна МБ-50 [30.0км; 
260.67 грн/т * 1.13 т] 
Монтажна піна Сегезії Т8 
  11 257 10 920 116 221 
33 С1550-38 балон 167.922 180.55 176.77 0.24 3.54 
34 С1417- 62 професійна універсальна 
[30.0км; 260.67 грн/т * 0.00092 
т] 
Об'ємний блок шахт ліфтів 
шт 4.0 
30 318 10 
574.69 









вантажопідйомністю 500 кг, 
середній, товщина стінок шахт 
10 см, (ШЛС28-50)( ШЛС28-
50пр)(ШЛС28-50л) [30.0км; 
129.21 грн/т * 5.7 т] Очіс 
льняний 
т 0.38712 42 299 30 
548.67 






  [30.0км; 196.09 грн/т * 1.16 т] 
Пісок природний, рядовий 
  11 826 11 506 88 232 
36 С1421- м3 15.0939 509.68 224.23 275.46 9.99 
37 10634 
С1411-134 
[30.0км; 172.16 грн/т * 1.6 т] 
Палі квадратного та 








38 С111-1604 прямокутного перерізу суцільні 
та з круглою порожниною, 
довжина до 8 м, периметр боків 
до 800 мм [30.0км; 159.55 грн/т 










39 С112-249 [30.0км; 376.24 грн/т * 0.00008 
т] 
Паркет штучний з деревини 









  дуба, ясеня, ільма, клена 
[30.0км; 202.29 грн/т * 0.016 т] 
Плитки керамічні для підлог 
  1 601 823 1 565 055 5 364 31 404 
40 С111-1726 м2 551.82 149.37 138.79 7.65 2.93 
41 С111-1305 гладкі неглазуровані 
багатобарвні квадратні та 
прямокутні 




82 425 2 76 587 1 4 221 1 617 
1 2  3
 4 5 6 7 8 9  
Строительньїе Технологии - СМЕТА™ версия 7.9.45 з/п 0510 -6- 329_вр_ 
 




важкий цементний, марка М25 
[30.0км; 190.37 грн/т * 2.2 т] 
Розчин готовий кладковий 
м3 39.816 
3 009 1 
655.75 










марка М25 [30.0км; 190.37 грн/т 
* 2.2 т] Розчин готовий 
кладковий 
м3 44.232 
65 925 1 
840.40 










марка М50 [30.0км; 190.37 грн/т 
* 2.2 т] Розчин готовий 
м3 100.006 
81 405 1 
749.66 










1:2,5 [30.0км; 190.37 грн/т * 2.2 
т] Руберойд наплавлюваний 









49 С111-1757 РК-420-1,0 












50 С1113-302 [30.0км; 260.67 грн/т * 0.0003 т] 










51 С111-874 змочувальний [30.0км; 260.67 
грн/т * 0.00111 т] 
Сітка дротяна ткана з 
м2 3 484.08 72.36 70.77 0.17 1.42 
52 С111-1764 квадратними чарунками N 05 
без покриття [30.0км; 153.68 
грн/т * 0.0011 т] 










53 С123-526 діаметр 45 мм [30.0км; 174.41 
грн/т * 0.00052 т] 
Стояки інвентарні дерево- 





  металеві розсувні 
[30.0км; 243.87 грн/т * 0.047 
т] 
Суміші асфальтобетонні 
  9 695 9 467 38 190 
54 С1421- т 19.941 2 113.95 1 878.50 194.00 41.45 
55 
9846 С1424- 
гарячі і теплі 
[асфальтобетон щільний] ( 
дорожні)(аеродромні), що 
застосовуються у верхніх шарах 
покриттів, піщані, тип Д, марка 
2 [30.0км; 194.00 грн/т * 1.0 т] 
Суміші бетонні готові 
м3 565.355 
42 154 1 
792.03 








важкі, клас бетону В15 [М200], 
крупність заповнювача більше 
10 до 20 мм 
[30.0км; 190.37 грн/т * 2.4 т] 
Суміші бетонні готові 
м3 718.417 
1 013 133 1 734 962 1 258 305 19 867 
1  2  3
 4 5 6 7 8 9  
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13 см, з бетонною підлогою, що 
не потребує опорядження 











  [30.0км; 260.67 грн/т * 0.152 т] 
Тканина мішкова 
  3 768 3 051 643 74 
61 С111-1882 10м2 23.8953 262.22 255.58 1.50 5.14 
  [30.0км; 376.24 грн/т * 0.004 т] 
Толь з крупнозернистою 
  6 266 6 107 36 123 
62 С111-1762 м2 205.92 10.44 10.06 0.18 0.20 
63 С111-388 посипкою гідроізоляційна, 
марка ТГ-350 [30.0км; 262.60 
грн/т * 0.0007 т] 
Фарба земляна густотерта 
т 0.00438 
2 150 31 
146.73 






  олійна, мумія, сурик залізний, 
МА-015 [30.0км; 260.67 грн/т * 
1.11 т] 
Цвяхи будівельні 4,0х120 
  136 132 1 3 
64 С111-1853- т 1.176279 20 599.25 20 000.00 195.34 403.91 
 4 мм 
[30.0км; 174.41 грн/т * 1.12 т] 
Цвяхи будівельні з плоскою 
  24 230 23 526 230 475 
65 С111-179 т 0.08765 42 019.82 41 000.56 195.34 823.92 
  головкою 1,6х50 мм [30.0км; 
174.41 грн/т * 1.12 т] 
Цвяхи дротяні оцинковані 
  3 683 3 594 17 72 
66 С111-173 т 0.01752 22 404.42 21 769.78 195.34 439.30 
  для азбестоцементної покрівлі 
4,5х120 мм [30.0км; 174.41 грн/т 
* 1.12 т] 
Цегла силікатна одинарна 
  393 381 3 8 




повнотіла лицьова незабарвлена, 
розміри 250х120х65 мм, марка 
М75 [30.0км; 155.93 грн/т * 3.7 












каменю для будівельних робіт, 
фракція 10-20 мм, марка М200-
300 [30.0км; 226.85 грн/т * 1.4 т] 












каменю для будівельних робіт, 
фракція 20-40 мм, марка М400 
[30.0км; 226.85 грн/т * 1.5 т] 












каменю для будівельних робіт, 
фракція 40-70 мм, марка М200-
300 [30.0км; 226.85 грн/т * 1.4 т] 












каменю для будівельних робіт, 
фракція 5[3]-10 мм, марка 
М200-300 [30.0км; 226.85 грн/т 
* 1.4 т] Щебінь із природного 
м3 4.896 
2 524 1 503 972 49 
1 2  3
 4 5 6 7 8 9  
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Склав  _____________________________________________________________________ Москаленко Є.С. 
[посада, підпис (ініціали, прізвище)] 
Перевірив Вигодін М.О. 
[посада, підпис (ініціали, прізвище)] 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  Кошторисна трудомісткість ( I) люд.год. 46 200.72 2 486 112.0 - - - 
  Будівельні машини та механізми 
(II) 
грн. - 796 935 - - - 
  Будівельні матеріали, вироби та 
конструкції (Ш+ IV) 
грн.  13 648 569    
 
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15.12.2019 
Строительньїе Технологии - СМЕТА™ версия 7.9.45 з/п 0510 336_вр_ -1- 
Форма № 5а ДСТУ Б Д.1.1-
1:2013, Додаток Л 
(найменування об'єкта будівництва) 
В I Д О М I С Т Ь Р Е С У Р С I В 
     Поточна у тому числі 
Ч.ч. Шифр Найменування Одиниця Кількість ціна за Відпуск. Трансп. Загот. 
 ресурсу  виміру  одиницю ціна складова склад. 
     грн. грн. грн. грн. 
     Всього, Всього, Всього, Всього, 
     грн. грн. грн. грн. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
І.Витрати труда 
1 1 Витрати труда робітників- люд.год. 36 584.75 49.58 - - - 
  будівельників       
2  Середній розряд робіт, що розряд 3.5 - - - - 
  виконуються робітниками-       
  будівельниками       
3 3 Витрати труда робітників, люд.год. 4 296.48 59.144 - - - 
  зайнятих керуванням та       
  обслуговуванням машин       
4  Середній розряд ланки розряд 4.8 - - - - 
  робітників, зайнятих       
  керуванням та       
  обслуговуванням машин       
5  Витрати труда робітників, люд.год. 4 734.75 81.4598 - - - 
  заробітна плата яких       
  передбачена в       
  загальновиробничих       
  витратах       
  Разом загальна кошторисна люд.год. 45 615.98 53.791 - - - 
  трудомісткість       
  у тому числі  - - - - - 
  - нормативної люд.год. 40 881.23 - - - - 
  трудомісткості       
  - розрахункової люд.год. 4 734.75 - - - - 
  трудомісткості       
  Середній розряд робіт розряд 3.5 - - - - 
II.Будівельні машини та механізми 
1 СН212- Автогудронатори, місткість маш-год 0.085 477.14 - - - 
 101 3500 л   41    
2 СН201-12 Автомобілі бортові, маш-год 34.721 203.90 - - - 
  вантажопідйомність 5 т   7 080    
3 СН203- Автонавантажувачі, маш-год 21.107 273.92 - - - 
 101 вантажопідйомність 5 т   5 782    
4 СН207- Бульдозери, потужність 79 маш-год 13.262 397.28 - - - 
 149 кВт [108 к.с.]   5 269    
5 СН233- Верстат трубозгинальний маш-год 101.63 7.65 - - - 
 261 гідравлічний   777    
6 СН214- Дизель-молоти, маса маш-год 490.56 309.05 - - - 
 503 ударної частини 1,8 т   151 608    
7 СН206- Екскаватори одноковшові маш-год 37.731 399.51 - - - 
 248 дизельні на гусеничному   15 074    
  ходу, місткість ковша 0,65       
  м3       
8 СН205- Компресори пересувні з маш-год 161.249 195.34 - - - 
 102 двигуном внутрішнього   31 498    
  згоряння, тиск до 686 кПа       
  [7 ат], подача 5 м3/хв       
до Договірної ціни 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
11 СН202- Крани баштові, маш-год 1 923.157 207.35  - - - 
 129 вантажопідйомність 8 т   398 767     
12 СН233- Молотки відбійні маш-год 208.32 3.31  - - - 
 803 пневматичні, при роботі від   690     
  пересувних компресорних        
  станцій        
13 СН203- Підіймачі маш-год 18.76 98.55  - - - 
 1090 вантажопасажирські,   1 849     
  вантажопідйомність 0,8 т        
14 СН203- Підіймачі щоглові маш-год 36.674 67.87  - - - 
 1080 будівельні,   2 489     
  вантажопідйомність 0,5 т        
15 СН233- Прес-ножиці комбіновані маш-год 168.063 52.13  - - - 
 345    8 761     
16 СН211- Розчинонасос, маш-год 111.62 56.42  - - - 
 251 продуктивність 1 м3/год   6 298     
17 СН204- Установка для зварювання маш-год 1 487.971 18.05  - - - 
 502 ручного дугового   26 858     
  [постійного струму]        
  Разом грн. - 789 784  - - - 
  Бензин кг 107.3751 31.27   3 357.6583  
  Дизельне паливо кг 5 163.7499 25.61  132 244.3409  
  Електроенергія квт.г. 42 529.1536 2.1108   89 772.7092  
  Мастильні матеріали кг 961.8857 65.49   62 984.6276  
  Гідравлічна рідина кг 8.8927 72.90   648.4468  
Ш.Механізований інструмент 
1 СН270- Апарат для газового маш-год 7.44      
 106 зварювання і різання        
2 СН211- Бадді, місткість 2 м3 маш-год 694.549      
 101         
3 СН270- Вібратори глибинні маш-год 414.886      
 117         
4 СН270- Вібратори поверхневі маш-год 549.03      
 116         
5 СН270- Дрилі електричні маш-год 138.225      
 115         
6 СН200-40 Котел електричний маш-год 72.224      
  бітумний, місткість 1 м3        
7 СН270- Котли бітумні пересувні, маш-год 4.352      
 108 місткість 400 л        
8 СН270- Машина паркетно- маш-год 113.61      
 241 шліфувальна        
9 СН270- Машини паркетно- маш-год 89.265      
 122 стругальні        
10 СН270- Перфоратори електричні маш-год 166.313      
 135         
11 СН270-90 Пилка дискова електрична маш-год 228.951      
12 СН270- Пилосос промисловий маш-год 98.192      
 236         
13 СН233- Трамбівки пневматичні при маш-год 197.957      
 1100 роботі від компресора        
14 СН270- Фарборозпилювачі ручні маш-год 58.068      
 126         
15 СН270- Шуруповерти маш-год 37.45      
 119         
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  Разом вартість ресурсів, грн. - 6 331     
  спожитих механізованим        
  інструментом і врахованих в        
  вартості матеріалів        
  Електроенергія квт.г. 2 150.1738 2.1108   4 538.5869  
  Мастильні матеріали кг 26.421 65.49   1 730.3100  
  Дрова м3 0.5223 119.13   62.2202  
IV.Будівельні матеріали, вироби та конструкції 
1 С111-2016- Акрилова фарба Сегезії СТ л 701.0098 15.67 15.00 0.36 0.31 
 2 42   10 985  10 515 252 217 
  [30.0км; 260.67 грн/т *        
  0.0014 т]        
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2 С111-1599 Ацетилен газоподібний м3 39.06 294.20 283.48 4.95 5.77 
  технічний 
[30.0км; 260.67 грн/т * 0.019 т] 
Бітуми нафтові будівельні, 
  11 491 11 073 193 225 
3 С111-73 т 0.014976 14 636.98 14 041.67 308.31 287.00 
  марка БН-90/10 
[30.0км; 299.33 грн/т * 1.03 
т] 
Бітуми нафтові дорожні 
  219 210 5 4 
4 С111-1554 т 0.136 12 787.21 12 196.03 340.45 250.73 
  БНД-40/60, перший сорт 
[30.0км; 330.53 грн/т * 1.03 т] 
Блоки балконні дверні для 
  1 739 1 659 46 34 
5 С123-178 м2 240.0 5 116.02 5 007.21 8.50 100.31 
  житлових будівель з 
подвійним склінням із 
спареними полотнами 
однопольні, БС 22-7,5, 
площа 1,57 м2 
[30.0км; 202.29 грн/т * 0.042 
т] 
Блоки віконні для 
  1 227 845 1 201 730 2 040 24 074 
6 С123-96-1 м2 350.0 7 660.16 7 499.64 10.32 150.20 
  громадських будівель з 
потрійним склінням із 
роздільно-спареними стулками 
тристулчасті з кватирковою 
стулкою, ОРС 15-21, площа 3,02 
м2 [30.0км; 202.29 грн/т * 0.051 
т] 
Бруски обрізні з хвойних 
  2 681 056 2 624 874 3 612 52 570 
7 С112-25 м3 3.1876 4 012.36 3 805.04 128.65 78.67 
  порід, довжина 4-6,5 м, ширина 
75-150 мм, товщина 40-75 мм, 
ІІІ сорт [30.0км; 210.90 грн/т * 
0.61 т] 
Бруски обрізні хвойних 
  12 790 12 129 410 251 
8 С112-285 м3 0.1896 5 231.22 5 000.00 128.65 102.57 
  порід, довжина 2-6,5 м, товщина 
40-60 мм, ІІ сорт [30.0км; 210.90 
грн/т * 0.61 т] 
Вапно будівельне негашене 
  992 948 24 19 
9 С111-253 т 0.986032 4 751.05 4 397.22 260.67 93.16 
10 С142-10-2 грудкове, сорт 1 








11 С124-14 Гарячекатана арматурна т 186.94778 1 062 15 
552.32 
1 062 15 
093.69 
153.68 304.95 
12 С111-322 сталь періодичного профілю, 
клас А-ІІ, діаметр 16-18 мм 
[30.0км; 153.68 грн/т * 1.0 т] Гас 
для технічних цілей, 
т 0.022464 
2 907 472 39 
191.06 






  марка КТ-1, КТ-2 [30.0км; 
260.67 грн/т * 1.03 т] 
Герметик Карболан 
  880 857 6 17 















 2 акрилова Сегезії СГ 32 [30.0км; 
260.67 грн/т * 0.0011 т] 
  6 678 6 452 94 132 
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15 С121-774 Деталі кріплення рейок, т 0.02628 44 731.10 44 195.61 202.50 332.99 
16 С112-286 елементи кріплення підвісних 
стель, трубопроводів, 
повітроводів, закладні деталі, 
деталі кріплення стінових 
панелей, ворот, рам, грат тощо 
масою не більше 50 кг, з 
перевагою товстолистової сталі, 
такі, що складаються з двох та 
більше деталей, з отворами та 
без отворів, які з'єднуються на 
зварюванні [30.0км; 202.50 грн/т 
* 1.0 т] Дошки дубові, сорт ІІ 
м3 1.752 
1 176 12 
534.93 






  [30.0км; 210.90 грн/т * 0.61 т] 
Дошки необрізні з хвойних 
  21 961 21 305 225 431 
17 С112-73 м3 0.0161 3 693.14 3 492.08 128.65 72.41 
  порід, довжина 4-6,5 м, усі 
ширини, товщина 25 мм, ІІІ сорт 
[30.0км; 210.90 грн/т * 0.61 т] 
Дошки необрізні з хвойних 
  59 56 2 1 
18 С112-80 м3 2.29416 4 466.22 4 250.00 128.65 87.57 
  порід, довжина 4-6,5 м, усі 
ширини, товщина 44 мм і 
більше, ІІ сорт [30.0км; 210.90 
грн/т * 0.61 т] 
Дошки обрізні з хвойних 
  10 246 9 750 295 201 
19 С112-53 м3 19.6064 4 211.22 4 000.00 128.65 82.57 
  порід, довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, товщина 
25 мм, ІІІ сорт 
[30.0км; 210.90 грн/т * 0.61 
т] 
Дошки обрізні з хвойних 
  82 567 78 426 2 522 1 619 
20 С112-57 м3 5.0879 4 337.66 4 123.96 128.65 85.05 
  порід, довжина 4-6,5 м, ширина 
75-150 мм, товщина 32,40 мм, 
ІІІ сорт [30.0км; 210.90 грн/т * 
0.61 т] 
Дошки обрізні з хвойних 
  22 070 20 982 655 433 
21 С112-61 м3 17.1333 3 989.62 3 782.74 128.65 78.23 
  порід, довжина 4-6,5 м, ширина 
75-150 мм, товщина 44 мм і 
більше, ІІІ сорт [30.0км; 210.90 
грн/т * 0.61 т] 
Дріт сталевий 
  68 355 64 811 2 204 1 340 
22 С111-816 т 0.597508 33 089.46 32 286.97 153.68 648.81 
23 С111-818- низьковуглецевий різного 
призначення світлий, діаметр 
1,1 мм [30.0км; 153.68 грн/т * 
1.0 т] Дріт сталевий 
т 0.38623 
19 771 20 
765.95 










призначення світлий, діаметр 
4,0 мм [30.0км; 153.68 грн/т * 
1.0 т] Електроди, діаметр 4 мм, 
т 1.246686 
8 020 41 
248.33 






  марка 342 
[30.0км; 174.41 грн/т * 1.14 т] 
Електроди, діаметр 6 мм, 
  51 424 50 168 248 1 008 
25 С111-1529 т 0.0039 40 550.83 39 556.89 198.83 795.11 
  марка 342 
[30.0км; 174.41 грн/т * 1.14 т] 
Електроди, діаметр 6 мм, 
  158 154 1 3 
26 С111-1530 т 0.0336 45 114.37 44 030.94 198.83 884.60 
  марка 342А 
[30.0км; 174.41 грн/т * 1.14 т] 
  1 516 1 479 7 30 
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29 С1421- газоподібний [30.0км; 260.67 
грн/т * 0.0124 т] 












[30.0км; 226.85 грн/т * 1.6 т] 
Мастика бітумна 








  покрівельна гаряча [30.0км; 
260.67 грн/т * 1.01 т] 
Мастика клеюча каучукова 
  114 866 110 905 1 709 2 252 
31 С111-609 кг 3 116.16 52.84 51.51 0.29 1.04 
32 С111-612 КН-2 




164 658 28 
633.79 






  бітумно-масляна МБ-50 [30.0км; 
260.67 грн/т * 1.13 т] 
Монтажна піна Сегезії Т8 
  11 257 10 920 116 221 
33 С1550-38 балон 167.922 180.55 176.77 0.24 3.54 
34 С1417- 62 професійна універсальна 
[30.0км; 260.67 грн/т * 0.00092 
т] 
Об'ємний блок шахт ліфтів 
шт 4.0 
30 318 10 
574.69 









вантажопідйомністю 500 кг, 
середній, товщина стінок шахт 
10 см, (ШЛС28-50)( ШЛС28-
50пр)(ШЛС28-50л) [30.0км; 
129.21 грн/т * 5.7 т] Очіс 
льняний 
т 0.38712 
42 299 30 
548.67 






  [30.0км; 196.09 грн/т * 1.16 т] 
Пісок природний, рядовий 
  11 826 11 506 88 232 
36 С1421- м3 15.0939 509.68 224.23 275.46 9.99 
37 10634 
С1411-134 
[30.0км; 172.16 грн/т * 1.6 т] 
Палі квадратного та 








38 С111-1604 прямокутного перерізу суцільні 
та з круглою порожниною, 
довжина до 8 м, периметр боків 
до 800 мм [30.0км; 159.55 грн/т 










39 С112-249 [30.0км; 376.24 грн/т * 0.00008 
т] 
Паркет штучний з деревини 









  дуба, ясеня, ільма, клена 
[30.0км; 202.29 грн/т * 0.016 т] 
Плити пінобетонні 
  1 601 823 1 565 055 5 364 31 404 
40 С1427- м3 164.241 740.90 665.33 61.04 14.53 
 11803-1 [30.0км; 174.41 грн/т * 0.35 т] 
Плитки керамічні для підлог 
  121 686 109 274 10 025 2 386 
41 С111-1726 м2 551.82 149.37 138.79 7.65 2.93 
42 С111-1305 гладкі неглазуровані 
багатобарвні квадратні та 
прямокутні 
[30.0км; 217.88 грн/т * 
0.0351 т] 
т 0.41938 
82 425 2 76 587 1 4 221 1 617 
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важкий цементний, марка М150 
[30.0км; 190.37 грн/т * 2.2 т] 
Розчин готовий кладковий 
м3 3.6672 











важкий цементний, марка М25 
[30.0км; 190.37 грн/т * 2.2 т] 
Розчин готовий кладковий 
м3 44.232 
4 716 1 
840.40 










марка М50 [30.0км; 190.37 грн/т 
* 2.2 т] Розчин готовий 
м3 100.006 
81 405 1 
749.66 










1:2,5 [30.0км; 190.37 грн/т * 2.2 
т] Руберойд наплавлюваний 









49 С111-1757 РК-420-1,0 












50 С1113-302 [30.0км; 260.67 грн/т * 0.0003 т] 










51 С111-874 змочувальний [30.0км; 260.67 
грн/т * 0.00111 т] 
Сітка дротяна ткана з 
м2 3 484.08 72.36 70.77 0.17 1.42 
52 С111-1764 квадратними чарунками N 05 
без покриття [30.0км; 153.68 
грн/т * 0.0011 т] 










53 С123-526 діаметр 45 мм [30.0км; 174.41 
грн/т * 0.00052 т] 
Стояки інвентарні дерево- 





  металеві розсувні 
[30.0км; 243.87 грн/т * 0.047 
т] 
Суміші асфальтобетонні 
  9 695 9 467 38 190 
54 С1421- т 19.941 2 113.95 1 878.50 194.00 41.45 
55 
9846 С1424- 
гарячі і теплі 
[асфальтобетон щільний] ( 
дорожні)(аеродромні), що 
застосовуються у верхніх шарах 
покриттів, піщані, тип Д, марка 
2 [30.0км; 194.00 грн/т * 1.0 т] 
Суміші бетонні готові 
м3 565.355 
42 154 1 
792.03 








важкі, клас бетону В15 [М200], 
крупність заповнювача більше 
10 до 20 мм 
[30.0км; 190.37 грн/т * 2.4 т] 
Суміші бетонні готові 
м3 718.417 
1 013 133 1 734 962 1 258 305 19 867 
1 2  3
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13 см, з бетонною підлогою, що 
не потребує опорядження 











  [30.0км; 260.67 грн/т * 0.152 т] 
Тканина мішкова 
  3 768 3 051 643 74 
61 С111-1882 10м2 23.8953 262.22 255.58 1.50 5.14 
  [30.0км; 376.24 грн/т * 0.004 т] 
Толь з крупнозернистою 
  6 266 6 107 36 123 
62 С111-1762 м2 205.92 10.44 10.06 0.18 0.20 
63 С111-388 посипкою гідроізоляційна, 
марка ТГ-350 [30.0км; 262.60 
грн/т * 0.0007 т] 
Фарба земляна густотерта 
т 0.00438 
2 150 31 
146.73 






  олійна, мумія, сурик залізний, 
МА-015 [30.0км; 260.67 грн/т * 
1.11 т] 
Цвяхи будівельні 4,0х120 
  136 132 1 3 
64 С111-1853- т 1.176279 20 599.25 20 000.00 195.34 403.91 
 4 мм 
[30.0км; 174.41 грн/т * 1.12 т] 
Цвяхи будівельні з плоскою 
  24 230 23 526 230 475 
65 С111-179 т 0.08765 42 019.82 41 000.56 195.34 823.92 
  головкою 1,6х50 мм [30.0км; 
174.41 грн/т * 1.12 т] 
Цвяхи дротяні оцинковані 
  3 683 3 594 17 72 
66 С111-171 т 0.03318 23 476.64 22 820.97 195.34 460.33 
  для азбестоцементної покрівлі 
4,0х100 мм [30.0км; 174.41 грн/т 
* 1.12 т] 
Цвяхи дротяні оцинковані 
  779 757 6 15 
67 С111-173 т 0.01752 22 404.42 21 769.78 195.34 439.30 
  для азбестоцементної покрівлі 
4,5х120 мм [30.0км; 174.41 грн/т 
* 1.12 т] 
Цегла силікатна одинарна 
  393 381 3 8 




повнотіла лицьова незабарвлена, 
розміри 250х120х65 мм, марка 
М75 [30.0км; 155.93 грн/т * 3.7 












каменю для будівельних робіт, 
фракція 10-20 мм, марка М200-
300 [30.0км; 226.85 грн/т * 1.4 т] 












каменю для будівельних робіт, 
фракція 20-40 мм, марка М400 
[30.0км; 226.85 грн/т * 1.5 т] 












каменю для будівельних робіт, 
фракція 40-70 мм, марка М200-
300 [30.0км; 226.85 грн/т * 1.4 т] 
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Склав  _____________________________________________________________________ Москаленко Є.С. 
[посада, підпис (ініціали, прізвище)] 
Перевірив Вигодін М.О. 
[посада, підпис (ініціали, прізвище)] 
74 С123-514- Щити опалубки, ширина м2 1 576.56676 338.90 329.30 2.95 6.65 
 У 300-750 мм, товщина 25 мм 
[30.0км; 210.90 грн/т * 0.014 т] 
  534 298 519 163 4 651 10 484 
  Разом грн. - 13 516 945 12 356 220 895 703 265 021 
Підсумкові показники 
  Кошторисна трудомісткість ( I) люд.год. 45 615.98 2 453 730.0 - - - 
  Будівельні машини та механізми 
(II) 
грн. - 789 784 - - - 
  Будівельні матеріали, вироби та 
конструкції (Ш+ IV) 
грн.  13 523 276    
 
1  2  3
 4 5 6 7 8 9  
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15.12.2019 
Строительньїе Технологии - СМЕТА™ версия 7.9.45 з/п 0510 -1- 
336_дц_ 
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, 
Додаток С Форма № 9 
ЗАМОВНИК: 
ПІДРЯДНИК: 
ДОГОВІРНА ЦІНА № 
 
(найменування об'єкта будівництва, пускового комплексу, будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної 
інфраструктури) 
 
що здійснюється в 2020 році Вид договірної ціни: 
"тверда договірна ціна" Визначена згідно з ДСТУ Б 
Д.1.1-1:2013 Складена в цінах станом на 15.12.2019 
 
Ч.ч. Обгрунтування Найменування витрат Вартість, тис. грн. 





1 2 3 4 5 6 
1 Розрахунок №1-1 Прямі витрати у тому числі 
Заробітна плата будівельників, монтажників 
Вартість матеріальних ресурсів Вартість 
експлуатації будівельних машин 
16 126.988 








2 Розрахунок №1-2 Загальновиробничі витрати 1 066.555 1 066.555  
3  Всього прямі і загальновиробничі витрати 17 193.543 17 193.543  
4 5 Розрахунок №5 
Розрахунок №6 
Кошторисний прибуток (20.00 грн./люд.год.) 





  Разом договірна ціна 18 187.516 18 105.863 81.653 
6  Податок на додану вартість 3 637.503  3 637.503 




Керівник підприємства Керівник (генеральної) 
(організації) - замовника підрядної організації 
 ____________________ Вигодін М.О. 
(підпис, ініціали, прізвище, печатка) 
 __________________ Москаленко Є.С. 
(підпис, ініціали, прізвище, печатка) 
Строительньїе Технологии - СМЕТА™ версия 7.9.45 з/п 0510 -1- 
329_цц_ 
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, 
Додаток С Форма № 9 
ЗАМОВНИК: 
ПІДРЯДНИК: 
ДОГОВІРНА ЦІНА № 
 
(найменування об'єкта будівництва, пускового комплексу, будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної 
інфраструктури) 
 
що здійснюється в 2020 році Вид договірної ціни: 
"тверда договірна ціна" Визначена згідно з ДСТУ Б 
Д.1.1-1:2013 Складена в цінах станом на 15.12.2019 
 
Ч.ч. Обгрунтування Найменування витрат Вартість, тис. грн. 





1 2 3 4 5 6 
1 Розрахунок №1-1 Прямі витрати у тому числі 
Заробітна плата будівельників, монтажників 
Вартість матеріальних ресурсів Вартість 
експлуатації будівельних машин 
16 286.483 








2 Розрахунок №1-2 Загальновиробничі витрати 1 080.636 1 080.636  
3  Всього прямі і загальновиробничі витрати 17 367.119 17 367.119  
4 5 Розрахунок №5 
Розрахунок №6 
Кошторисний прибуток (20.00 грн./люд.год.) 





  Разом договірна ціна 18 373.832 18 291.133 82.699 
6  Податок на додану вартість 3 674.766  3 674.766 




Керівник підприємства Керівник (генеральної) 
(організації) - замовника підрядної організації 
 ____________________ Вигодін М.О. 
(підпис, ініціали, прізвище, печатка) 
 __________________ Москаленко Є.С. 
(підпис, ініціали, прізвище, печатка) 
Строительньїе Технологии - СМЕТА™ версия 7.9.45 з/п 0510 329_лс_ -1- 
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, 
Додаток А Форма № 1 
 
(найменування об'єкта будівництва) 
Локальний кошторис на будівельні роботи № 
 
Новий локальний кошторис. Новий об'єктний кошторис (найменування робіт і витрат, найменування 
будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури) 
ОСНОВА:                                                                                                                                              Кошторисна вартість 17 367.119 тис. грн. 
креслення (специфікації) №                                                                                                                       Кошторисна трудомісткість 46.201 тис. люд 
Кошторисна заробітна плата 2 486.112 тис. грн. 
Середній розряд робіт 3.5 розряд 
          Витрати труда 
     Вартість одиниці, Загальна вартість, робітників, люд.год., 
     грн.  грн.  не зайнятих обслуго- 
 Обгрунту-         вуванням машин 
Ч.ч. вання Найменування Одиниця Кіль-  експлуа-   експлуа- тих, що 
 (шифр робіт і витрат виміру кість Всього тації  заробіт- тації обслуговують 
 норми)     машин Всього ної плати машин машини 
     заробітної в тому числі 
за- 




     плати робітної 
плати 
  робітної плати   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
  Розділ №1 Земляні роботи          
1 Е1-30-3 Планування площ бульдозерами 1000м2 0.8803 169.37 169.37 149  149   
  потужністю 132 кВт [180 к.с.] за 1 прохід    29.14   26 0.4379 0.39 
2 СН207-153 Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.] маш-год -0.255287 584.05 584.05 -149  -149   
  (виключається вартість ресурсу)    100.49   -26 1.5100 -0.39 
  -1.0 * ( 0.8803 ) * 0.29          
3 СН207-149 Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш-год 0.375303 397.28 397.28 149  149   
  (додається вартість ресурсу)    90.49   34 1.3200 0.50 
  ( 0.8803 ) * 0.29 * 1.470122          
4 Е1-12-8 Розроблення грунту у відвал екскаваторами 1000м3 1.15 13 748.16 13 107.92 15 810 736 15 074 15.1000 17.37 
  "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом   640.24 3 149.10   3 621 49.5431 56.97 
  місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група грунтів 2          
Складений в поточних цінах станом на 15.12.2019 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
5 Е1-24-14 Додавати на кожні наступні 10 м 1000м3 0.13 3 639.08 3 639.08 473  473   
  переміщення грунту [понад 10 м]    828.89   108 12.0912 1.57 
  бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.],          
  група грунтів 2          
6 Е1-24-6 Розроблення грунту бульдозерами 1000м3 1.01 4 600.50 4 600.50 4 647  4 647   
  потужністю 79 кВт [108 к.с.] з    1 047.87   1 058 15.2856 15.44 
  переміщенням грунту до 10 м, група          
  грунтів 2          
7 Е1-134-1 Ущільнення грунту пневматичними 100м3 10.09 1 614.50 759.66 16 290 8 625 7 665 18.3600 185.25 
  трамбівками, група грунтів 1, 2   854.84 262.77   2 651 5.1175 51.64 
8 СН205-101 Компресори пересувні з двигуном маш-год -44.9005 170.71 170.71 -7 665  -7 665   
  внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7    59.05   -2 651 1.1500 -51.64 
  ат], подача 2,2 м3/хв          
  (виключається вартість ресурсу)          
  -1.0 * ( 10.09 ) * 4.45          
9 СН205-102 Компресори пересувні з двигуном маш-год 39.239086 195.34 195.34 7 665  7 665   
  внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7    59.56   2 337 1.1600 45.52 
  ат], подача 5 м3/хв          
  (додається вартість ресурсу)          
  ( 10.09 ) * 4.45 * 0.873912          
 Разом прямих витрат по розділу: № 1     37 369 9 361 28 008  202.62 
         7 158  120.00 
  Розділ №2 Фундаменти          
10 Е5-3-2 Заглиблення дизель-молотом на м3 219.0 2 180.38 1 779.15 477 503 64 204 389 634 5.6400 1 235.16 
  гусеничному копрі залізобетонних паль   293.17 451.16   98 804 7.2869 1 595.83 
  довжиною до 6 м у грунти групи 2          
11 С1411-134 Палі квадратного та прямокутного перерізу 
суцільні та з круглою порожниною, довжина до 8 
м, периметр боків до 800 мм (додається вартість 
ресурсу) ( 219.0 ) * 1.03 
м 225.57 221.57  49 980     
12 Е5-113-4 Зрубування голів залізобетонних паль- паля 93.0 1 138.72 876.81 105 901 12 749 81 543 2.8000 260.40 
  оболонок діаметром до 0,8 м   137.09 352.74   32 805 6.1671 573.54 
13 Е6-1-5 Улаштування залізобетонних фундаментів 100м3 1.4 255 408.70 12 150.31 357 572 59 924 17 010 919.3000 1 287.02 
  загального призначення під колони об'ємом   42 802.61 4 007.77   5 611 63.1990 88.48 
  до 3 м3          
14 С124-14 Гарячекатана арматурна сталь періодичного 
профілю, клас А-ІІ, діаметр 16-18 мм 
т 6.3 15 552.32  97 980     
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(додається вартість ресурсу) ( 1.4 ) * 4.5 
 Разом прямих витрат по розділу: № 2     1 088 936 136 877 488 187  2 782.58 
         137 220  2 257.85 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
  Розділ №3 Мощення          
15 ЕН11-2-4 Улаштування ущільнених трамбівками м3 17.0 1 457.24 221.54 24 773 3 784 3 766 4.7800 81.26 
  підстилаючих щебеневих шарів   222.56 66.92   1 138 1.3014 22.12 
16 Е31-18-1 Улаштування асфальтового вимощення на 100м2 1.7 46 586.85 540.24 79 198 3 694 918 49.3300 83.86 
  щебеневій основі товщиною 20 см   2 172.99 165.46   281 2.6621 4.53 
 Разом прямих витрат по розділу: № 3     103 971 7 478 4 684  165.12 
         1 419  26.65 
  Розділ №4 Стіни          
17 Е8-4-3 Гідроізоляція стін, фундаментів 100м2 0.936 21 014.89 660.64 19 670 1 474 618 31.7600 29.73 
  горизонтальна обклеювальна в 2 шари   1 574.98 226.54   212 4.3092 4.03 
18 ЕН8-5-1 Мурування зовнішніх простих стін з цегли ( м3 мурування 165.9 877.63 78.36 145 599 66 604 13 000 8.2000 1 360.38 
  керамічної)(силікатної)(порожнистої) при   401.47 34.07   5 652 0.5782 95.92 
  висоті поверху до 4 м          
19 С1422-11095 Цегла силікатна одинарна повнотіла 
лицьова незабарвлена, розміри 250х120х65 
мм, марка М75 
(додається вартість ресурсу) 
( 165.9 ) * 0.394 
1000шт 65.3646 2 809.80  183 661     
20 ЕН8-5-7 Мурування внутрішніх стін з цегли ( м3 мурування 184.3 939.13 78.36 173 082 77 200 14 442 8.6600 1 596.04 
  керамічної)(силікатної)(порожнистої) при   418.88 34.07   6 279 0.5782 106.56 
  висоті поверху до 4 м          
21 С1422-11095 Цегла силікатна одинарна повнотіла 
лицьова незабарвлена, розміри 250х120х65 
мм, марка М75 
(додається вартість ресурсу) 
( 184.3 ) * 0.395 
1000шт 72.7985 2 809.80  204 549     
 Разом прямих витрат по розділу: № 4     726 561 145 278 28 060  2 986.15 
         12 143  206.51 
  Розділ №5 Колони          
22 ЕН6-14-4 Улаштування колон залізобетонних у 100 м3 0.948 318 349.08 23 240.12 301 795 72 566 22 032 1 508.0000 1 429.58 
  дерев'яній опалубці висотою до 4 м, залізобетона в  76 546.08 9 703.74   9 199 165.0336 156.45 
  периметром до 2 м деле         
23 С124-14 Гарячекатана арматурна сталь періодичного 
профілю, клас А-ІІ, діаметр 16-18 мм 
(додається вартість ресурсу) ( 0.948 ) * 8.01 
т 7.59348 15 552.32  118 096     
 Разом прямих витрат по розділу: № 5     419 891 72 566 22 032  1 429.58 
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         9 199  156.45 
Розділ №6 Перекриття 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
24 ЕН6-18-2 Улаштування балок для перекриттів, 100 м3 6.13 324 875.46 19 611.23 1 991 487 499 571 120 217 1 624.4000 9 957.57 
  підкранових і обв'язувальних на висоті від залізобетону в  81 496.15 7 149.60   43 827 122.3669 750.11 
  опорної площадки до 6 м при висоті балок деле         
  до 500 мм          
25 С123-526 Стояки інвентарні дерево-металеві розсувні 
(додається вартість ресурсу) ( 6.13 ) * 0.28 
шт 1.7164 2 959.38  5 079     
26 С124-14 Гарячекатана арматурна сталь періодичного 
профілю, клас А-ІІ, діаметр 16-18 мм 
(додається вартість ресурсу) ( 6.13 ) * 16.7 
т 102.371 15 552.32  1 592 107     
27 ЕН6-22-5 Улаштування перекриттів ребристих на 100 м3 5.57 352 838.69 12 733.71 1 965 312 413 290 70 927 1 515.5100 8 441.39 
  висоті від опорної площадки до 6 м залізобетону в  74 199.37 4 639.51   25 842 79.4730 442.66 
28 С123-526 Стояки інвентарні дерево-металеві розсувні 
(додається вартість ресурсу) ( 5.57 ) * 0.28 
д шт; 1.5596 2 959.38  4 615     
29 С124-14 Гарячекатана арматурна сталь періодичного 
профілю, клас А-ІІ, діаметр 16-18 мм 
(додається вартість ресурсу) ( 5.57 ) * 12.69 
т 70.6833 15 552.32  1 099 289     
 Разом прямих витрат по розділу: № 6     6 657 889 912 861 191 144  18 398.96 
         69 669  1 192.77 
  Розділ №7 Ліфт          
30 Е7-55-3 Установлення шахт ліфта масою до 2,5 т 100шт 0.04 38 869.27 17 838.54 1 555 685 714 311.7500 12.47 
     17 133.78 6 683.04   267 120.1799 4.81 
31 С1417-8785 Об'ємний блок шахт ліфтів вантажопідйомністю 
500 кг, середній, товщина стінок шахт 10 см, 
(ШЛС28-50)( ШЛС28-50пр)(ШЛС28-50л) 
(додається вартість ресурсу) ( 0.04 ) * 100.0 
шт 4.0 10 574.69  42 299     
 Разом прямих витрат по розділу: № 7     43 854 685 714  12.47 
         267  4.81 
  Розділ №8 Сходи          
32 Е7-47-1 Установлення сходових площадок масою 100шт 0.23 26 414.48 13 425.41 6 075 2 627 3 088 227.6500 52.36 
  до 1 т   11 421.20 5 244.10   1 206 92.8111 21.35 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
33 С1418-8849 Сходові площадки, товщина 13 см, з бетонною 
підлогою, що не потребує опорядження 
(додається вартість ресурсу) ( 0.23 ) * 100.0 
м2 23.0 716.35  16 476     
34 Е7-47-4 Установлення сходових маршів без 100шт 0.21 33 745.49 16 913.36 7 087 3 322 3 552 319.0000 66.99 
  зварювання масою більше 1 т   15 819.21 6 871.91   1 443 120.3080 25.26 
35 С1418-8847 Сходові марші з чистою бетонною поверхнею під 
розрахункове навантаження 360 кгс/м2 
(додається вартість ресурсу) ( 0.21 ) * 100.0 
м2 21.0 880.45  18 489     
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 Разом прямих витрат по розділу: № 8     48 127 5 949 6 640  119.35 
         2 649  46.61 
  Розділ №9 Вікна          
36 ЕН10-20-2 Заповнення віконних прорізів готовими 100м2 3.5 8 664.23 528.23 30 325 28 350 1 849 149.5000 523.25 
  блоками площею до 2 м2 з   8 099.91 361.59   1 266 6.4856 22.70 
  металлопластику в кам'яних стінах          
  житлових і громадських будівель          
37 С111-1764 Свердла кільцеві алмазні, діаметр 45 мм 
(додається вартість ресурсу) ( 3.5 ) * 0.00525 
шт 0.018375 566.19  10     
38 С111-196-ЦГ Герметик Карболан (додається 
вартість ресурсу) ( 3.5 ) * 15.0 
кг 52.5 10.55  554     
39 С1550-38 Монтажна піна Сегезії Т8 62 професійна 
універсальна 
(додається вартість ресурсу) ( 3.5 ) * 37.5 
балон 131.25 180.55  23 697     
40 С123-96-1 Блоки віконні для громадських будівель з 
потрійним склінням із роздільно-спареними 
стулками тристулчасті з кватирковою стулкою, 
ОРС 15-21, площа 3,02 м2 
(додається вартість ресурсу) ( 3.5 ) * 100.0 
м2 350.0 7 660.16  2 681 056     
 Разом прямих витрат по розділу: № 9     2 735 642 28 350 1 849  523.25 
         1 266  22.70 
  Розділ №10 Двері          
41 ЕН10-28-2 Заповнення дверних прорізів готовими 100м2 2.4 6 564.54 2 468.80 15 755 9 770 5 925 79.2800 190.27 
  дверними блоками площею понад 2 до 3 м2   4 071.03 746.95   1 793 11.0550 26.53 
  з металлопластику у кам'яних стінах          
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
42 С1550-38 Монтажна піна Сегезії Т8 62 професійна 
універсальна 
(додається вартість ресурсу) ( 2.4 ) * 15.28 
балон 36.672 180.55  6 621     
43 С123-178 Блоки балконні дверні для житлових будівель з 
подвійним склінням із спареними полотнами 
однопольні, БС 227,5, площа 1,57 м2 (додається 
вартість ресурсу) ( 2.4 ) * 100.0 
м2 240.0 5 116.02  1 227 845     
 Разом прямих витрат по розділу: № 10     1 250 221 9 770 5 925  190.27 
         1 793  26.53 
  Розділ №11 Підлога          
44 ЕН11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною 100м2 27.05 6 515.28 63.12 176 238 70 844 1 707 56.2500 1 521.56 
  20 мм   2 619.00 55.93   1 513 1.0323 27.92 
45 ЕН11-28-2 Улаштування покриттів із плиток 100м2 5.41 25 502.41 87.70 137 968 41 971 474 160.3900 867.71 
  керамічних багатокольорових на   7 758.06 67.53   365 1.2489 6.76 
  цементному розчині          
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46 ЕН11-36-4 Улаштування покриттів з паркету штучного 100м2 16.23 119 297.37 20.36 1 936 196 116 619 330 139.9300 2 271.06 
  без жилок по готовій основі на мастиці   7 185.41 18.04   293 0.3330 5.40 
  клеючій каучуковій, кількість планок на 1          
  м2 понад 80 до 111 штук          
 Разом прямих витрат по розділу: № 11     2 250 402 229 434 2 511  4 660.33 
         2 171  40.08 
  Розділ №12 Покрівля          
47 Е12-2-7 Улаштування покрівель плоских 100м2 5.41 30 908.37 1 999.53 167 214 30 174 10 817 113.9200 616.31 
  чотиришарових із рулонних покрівельних   5 577.52 714.34   3 865 11.9343 64.56 
  матеріалів на бітумній мастиці з наступним          
  нанесенням антисептованої бітумної          
  мастики товщиною 2 мм із захисним шаром          
  із плит армоцементних на кварцовому піску          
48 С111-859 Руберойд наплавлюваний РК-420-1,0 (додається 
вартість ресурсу) ( 5.41 ) * 460.0 
м2 2 488.6 14.86  36 981     
 Разом прямих витрат по розділу: № 12     204 195 30 174 10 817  616.31 
         3 865  64.56 
  Розділ №13 Внутрішнє оздоблння          
49 ЕН15-57-1 Поліпшене штукатурення по сітці стін без 100м2 32.26 21 284.56 196.57 686 640 237 108 6 341 146.5000 4 726.09 
  улаштування каркаса   7 349.91 170.54   5 502 3.7244 120.15 
50 ЕН15-151-1 Просте фарбування стін по штукатурці і 100м2 32.26 468.75 0.68 15 122 15 086 22 9.4300 304.21 
  бетону клейовим розчином з підготуванням   467.63 0.60   19 0.0111 0.36 
  поверхонь всередині приміщень          
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Ґрунтовка дисперсійна акрилова Сегезії СГ 32 
(додається вартість ресурсу) ( 
32.26 ) * 10.0 
Акрилова фарба Сегезії СТ 42 
(додається вартість ресурсу) 

















Разом прямих витрат по розділу: № 13 719 425 252 194 6 363 5 030.30 
5 521 120.51 
Разом прямих витрат по кошторису: 16 286 483     1 840 977 796 934 37 117.29 
254 340 4 286.03 
Разом прямі витрати в 
тому числі: 
вартість матеріалів, виробів і конструкцій 
всього заробітна плата 
Загальновиробничі витрати 
трудомісткість в загальновиробничих витратах 






16 286 483 
 
13 648 572 
 














ВСЬОГО по кошторису 
Кошторисна трудомісткість 
Кошторисна заробітна плата 
грн. люд-г 
грн. 






Склав Москаленко Є.С. 
Строительньїе Технологии - СМЕТА™ версия 7.9.45 з/п 0510 -7- 329_лс_ 
[посада, підпис (ініціали, прізвище)] 
Перевірив Вигодін М.О. 
[посада, підпис (ініціали, прізвище)] 
Строительньїе Технологии - СМЕТА™ версия 7.9.45 з/п 0510 336_лс_ -1- 
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, 
Додаток А Форма № 1 
(найменування об'єкта будівництва) 
Локальний кошторис на будівельні роботи № 
 
Новий локальний кошторис. Новий об'єктний кошторис (найменування робіт і витрат, найменування 
будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури) 
ОСНОВА:                                                                                                                                              Кошторисна вартість 17 193.543 тис. грн. 
креслення (специфікації) №                                                                                                                       Кошторисна трудомісткість 45.616 тис. люд.год. 
Кошторисна заробітна плата 2 453.730 тис. грн. 
Середній розряд робіт 3.5 розряд 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
          Витрати труда 
     Вартість одиниці, Загальна вартість, робітників, люд.год., 
     грн.  грн.  не зайнятих обслуго- 
 Обгрунту-         вуванням машин 
Ч.ч. вання Найменування Одиниця Кіль-  експлуа-   експлуа- тих, що 
 (шифр робіт і витрат виміру кість Всього тації  заробіт- тації обслуговують 
 норми)     машин Всього ної плати машин машини 
     заробітної в тому числі 
за- 




     плати робітної 
плати 
  робітної плати   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
  Розділ №1 Земляні роботи          
1 Е1-30-3 Планування площ бульдозерами 1000м2 0.8803 169.37 169.37 149  149   
  потужністю 132 кВт [180 к.с.] за 1 прохід    29.14   26 0.4379 0.39 
2 СН207-153 Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.] маш-год -0.255287 584.05 584.05 -149  -149   
  (виключається вартість ресурсу)    100.49   -26 1.5100 -0.39 
  -1.0 * ( 0.8803 ) * 0.29          
3 СН207-149 Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш-год 0.375303 397.28 397.28 149  149   
  (додається вартість ресурсу)    90.49   34 1.3200 0.50 
  ( 0.8803 ) * 0.29 * 1.470122          
4 Е1-12-8 Розроблення грунту у відвал екскаваторами 1000м3 1.15 13 748.16 13 107.92 15 810 736 15 074 15.1000 17.37 
  "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом   640.24 3 149.10   3 621 49.5431 56.97 
  місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група грунтів 2          
Складений в поточних цінах станом на 15.12.2019 
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5 Е1-24-14 Додавати на кожні наступні 10 м 1000м3 0.13 3 639.08 3 639.08 473  473   
  переміщення грунту [понад 10 м]    828.89   108 12.0912 1.57 
  бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.],          
  група грунтів 2          
6 Е1-24-6 Розроблення грунту бульдозерами 1000м3 1.01 4 600.50 4 600.50 4 647  4 647   
  потужністю 79 кВт [108 к.с.] з    1 047.87   1 058 15.2856 15.44 
  переміщенням грунту до 10 м, група          
  грунтів 2          
7 Е1-134-1 Ущільнення грунту пневматичними 100м3 10.09 1 614.50 759.66 16 290 8 625 7 665 18.3600 185.25 
  трамбівками, група грунтів 1, 2   854.84 262.77   2 651 5.1175 51.64 
8 СН205-101 Компресори пересувні з двигуном маш-год -44.9005 170.71 170.71 -7 665  -7 665   
  внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7    59.05   -2 651 1.1500 -51.64 
  ат], подача 2,2 м3/хв          
  (виключається вартість ресурсу)          
  -1.0 * ( 10.09 ) * 4.45          
9 СН205-102 Компресори пересувні з двигуном маш-год 39.239086 195.34 195.34 7 665  7 665   
  внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7    59.56   2 337 1.1600 45.52 
  ат], подача 5 м3/хв          
  (додається вартість ресурсу)          
  ( 10.09 ) * 4.45 * 0.873912          
 Разом прямих витрат по розділу: № 1     37 369 9 361 28 008  202.62 
         7 158  120.00 
  Розділ №2 Фундаменти          
10 Е5-3-2 Заглиблення дизель-молотом на м3 219.0 2 180.38 1 779.15 477 503 64 204 389 634 5.6400 1 235.16 
  гусеничному копрі залізобетонних паль   293.17 451.16   98 804 7.2869 1 595.83 
  довжиною до 6 м у грунти групи 2          
11 С1411-134 Палі квадратного та прямокутного перерізу 
суцільні та з круглою порожниною, довжина до 8 
м, периметр боків до 800 мм (додається вартість 
ресурсу) ( 219.0 ) * 1.03 
м 225.57 221.57  49 980     
12 Е5-113-4 Зрубування голів залізобетонних паль- паля 93.0 1 138.72 876.81 105 901 12 749 81 543 2.8000 260.40 
  оболонок діаметром до 0,8 м   137.09 352.74   32 805 6.1671 573.54 
13 Е6-1-5 Улаштування залізобетонних фундаментів 100м3 1.4 255 408.87 12 150.31 357 572 59 924 17 010 919.3000 1 287.02 
  загального призначення під колони об'ємом   42 802.61 4 007.77   5 611 63.1990 88.48 
  до 3 м3          
14 СН202-1141 Крани на автомобільному ходу, маш-год -34.048 334.98 334.98 -11 405  -11 405   
  вантажопідйомність 10 т    101.35   -3 451 1.5000 -51.07 
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  (виключається вартість ресурсу)          
  -1.0 * ( 1.4 ) * 24.32          
15 СН202-129 Крани баштові, вантажопідйомність 8 т маш-год 55.005531 207.35 207.35 11 405  11 405   
  (додається вартість ресурсу)    90.16   4 959 1.5300 84.16 
  ( 1.4 ) * 24.32 * 1.615529          
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
16 С124-14 Гарячекатана арматурна сталь періодичного 
профілю, клас А-ІІ, діаметр 16-18 мм 
(додається вартість ресурсу) ( 1.4 ) * 4.5 
т 6.3 15 552.32  97 980     
 Разом прямих витрат по розділу: № 2     1 088 936 136 877 488 187  2 782.58 
         138 728  2 290.94 
  Розділ №3 Мощення          
17 ЕН11-2-4 Улаштування ущільнених трамбівками м3 17.0 1 457.24 221.54 24 773 3 784 3 766 4.7800 81.26 
  підстилаючих щебеневих шарів   222.56 66.92   1 138 1.3014 22.12 
18 Е31-18-1 Улаштування асфальтового вимощення на 100м2 1.7 46 586.85 540.24 79 198 3 694 918 49.3300 83.86 
  щебеневій основі товщиною 20 см   2 172.99 165.46   281 2.6621 4.53 
 Разом прямих витрат по розділу: № 3     103 971 7 478 4 684  165.12 
         1 419  26.65 
  Розділ №4 Стіни          
19 Е8-4-3 Гідроізоляція стін, фундаментів 100м2 0.936 21 014.89 660.64 19 670 1 474 618 31.7600 29.73 
  горизонтальна обклеювальна в 2 шари   1 574.98 226.54   212 4.3092 4.03 
20 ЕН8-22-1 Мурування зовнішніх стін в монолітно- м3 мурування 165.9 279.52 35.25 46 372 39 554 5 848 4.9900 827.84 
  каркасних будівлях з газобетонних блоків   238.42 15.33   2 543 0.2601 43.15 
21 С1425-11680 Розчин готовий кладковий важкий цементний, 
марка М25 (додається вартість ресурсу) ( 165.9 ) * 
0.008 
м3 1.3272 1 286.01  1 707     
22 С1427-11803-1 Плити пінобетонні (додається 
вартість ресурсу) ( 165.9 ) * 0.99 
м3 164.241 740.90  121 686     
23 ЕН8-5-7 Мурування внутрішніх стін з цегли ( м3 мурування 184.3 939.13 78.36 173 082 77 200 14 442 8.6600 1 596.04 
  керамічної)(силікатної)(порожнистої) при   418.88 34.07   6 279 0.5782 106.56 
  висоті поверху до 4 м          
24 С1422-11095 Цегла силікатна одинарна повнотіла 
лицьова незабарвлена, розміри 250х120х65 
мм, марка М75 
(додається вартість ресурсу) 
( 184.3 ) * 0.395 
1000шт 72.7985 2 809.80  204 549     
 Разом прямих витрат по розділу: № 4     567 066 118 228 20 908  2 453.61 
         9 034  153.74 
  Розділ №5 Колони          
25 ЕН6-14-4 Улаштування колон залізобетонних у 100 м3 0.948 318 349.08 23 240.12 301 795 72 566 22 032 1 508.0000 1 429.58 
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  дерев'яній опалубці висотою до 4 м, залізобетона в  76 546.08 9 703.74   9 199 165.0336 156.45 
  периметром до 2 м деле         
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
26 С124-14 Гарячекатана арматурна сталь періодичного 
профілю, клас А-ІІ, діаметр 16-18 мм 
(додається вартість ресурсу) ( 0.948 ) * 8.01 
т 7.59348 15 552.32  118 096     
 Разом прямих витрат по розділу: № 5     419 891 72 566 22 032  1 429.58 
         9 199  156.45 
  Розділ №6 Перекриття          
27 ЕН6-18-2 Улаштування балок для перекриттів, 100 м3 6.13 324 875.46 19 611.23 1 991 487 499 571 120 217 1 624.4000 9 957.57 
  підкранових і обв'язувальних на висоті від залізобетону в  81 496.15 7 149.60   43 827 122.3669 750.11 
  опорної площадки до 6 м при висоті балок деле         
  до 500 мм          
28 С123-526 Стояки інвентарні дерево-металеві розсувні 
(додається вартість ресурсу) ( 6.13 ) * 0.28 
шт 1.7164 2 959.38  5 079     
29 С124-14 Гарячекатана арматурна сталь періодичного 
профілю, клас А-ІІ, діаметр 16-18 мм 
(додається вартість ресурсу) ( 6.13 ) * 16.7 
т 102.371 15 552.32  1 592 107     
30 ЕН6-22-5 Улаштування перекриттів ребристих на 100 м3 5.57 352 838.69 12 733.71 1 965 312 413 290 70 927 1 515.5100 8 441.39 
  висоті від опорної площадки до 6 м залізобетону в  74 199.37 4 639.51   25 842 79.4730 442.66 
31 С123-526 Стояки інвентарні дерево-металеві розсувні 
(додається вартість ресурсу) ( 5.57 ) * 0.28 
д шт; 1.5596 2 959.38  4 615     
32 С124-14 Гарячекатана арматурна сталь періодичного 
профілю, клас А-ІІ, діаметр 16-18 мм 
(додається вартість ресурсу) ( 5.57 ) * 12.69 
т 70.6833 15 552.32  1 099 289     
 Разом прямих витрат по розділу: № 6     6 657 889 912 861 191 144  18 398.96 
         69 669  1 192.77 
  Розділ №7 Ліфт          
33 Е7-55-3 Установлення шахт ліфта масою до 2,5 т 100шт 0.04 38 869.27 17 838.54 1 555 685 714 311.7500 12.47 
     17 133.78 6 683.04   267 120.1799 4.81 
34 С1417-8785 Об'ємний блок шахт ліфтів вантажопідйомністю 
500 кг, середній, товщина стінок шахт 10 см, 
(ШЛС28-50)( ШЛС28-50пр)(ШЛС28-50л) 
(додається вартість ресурсу) ( 0.04 ) * 100.0 
шт 4.0 10 574.69  42 299     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 Разом прямих витрат по розділу: № 7     43 854 685 714  12.47 
         267  4.81 
  Розділ №8 Сходи          
35 Е7-47-1 Установлення сходових площадок масою 100шт 0.23 26 414.48 13 425.41 6 075 2 627 3 088 227.6500 52.36 
  до 1 т   11 421.20 5 244.10   1 206 92.8111 21.35 
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36 С1418-8849 Сходові площадки, товщина 13 см, з бетонною 
підлогою, що не потребує опорядження 
(додається вартість ресурсу) ( 0.23 ) * 100.0 
м2 23.0 716.35  16 476     
37 Е7-47-4 Установлення сходових маршів без 100шт 0.21 33 745.49 16 913.36 7 087 3 322 3 552 319.0000 66.99 
  зварювання масою більше 1 т   15 819.21 6 871.91   1 443 120.3080 25.26 
38 С1418-8847 Сходові марші з чистою бетонною поверхнею під 
розрахункове навантаження 360 кгс/м2 
(додається вартість ресурсу) ( 0.21 ) * 100.0 
м2 21.0 880.45  18 489     
 Разом прямих витрат по розділу: № 8     48 127 5 949 6 640  119.35 
         2 649  46.61 
  Розділ №9 Вікна          
39 ЕН10-20-2 Заповнення віконних прорізів готовими 100м2 3.5 8 664.23 528.23 30 325 28 350 1 849 149.5000 523.25 
  блоками площею до 2 м2 з   8 099.91 361.59   1 266 6.4856 22.70 
  металлопластику в кам'яних стінах          
  житлових і громадських будівель          
40 С111-1764 Свердла кільцеві алмазні, діаметр 45 мм 
(додається вартість ресурсу) ( 3.5 ) * 0.00525 
шт 0.018375 566.19  10     
41 С111-196-ЦГ Герметик Карболан (додається 
вартість ресурсу) ( 3.5 ) * 15.0 
кг 52.5 10.55  554     
42 С1550-38 Монтажна піна Сегезії Т8 62 професійна 
універсальна 
(додається вартість ресурсу) ( 3.5 ) * 37.5 
балон 131.25 180.55  23 697     
43 С123-96-1 Блоки віконні для громадських будівель з 
потрійним склінням із роздільно-спареними 
стулками тристулчасті з кватирковою стулкою, 
ОРС 15-21, площа 3,02 м2 
(додається вартість ресурсу) ( 3.5 ) * 100.0 
м2 350.0 7 660.16  2 681 056     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 Разом прямих витрат по розділу: № 9     2 735 642 28 350 1 849  523.25 
         1 266  22.70 
  Розділ №10 Двері          
44 ЕН10-28-2 Заповнення дверних прорізів готовими 100м2 2.4 6 564.54 2 468.80 15 755 9 770 5 925 79.2800 190.27 
  дверними блоками площею понад 2 до 3 м2   4 071.03 746.95   1 793 11.0550 26.53 
  з металлопластику у кам'яних стінах          
45 СН202-1141 Крани на автомобільному ходу, маш-год -17.688 334.98 334.98 -5 925  -5 925   
  вантажопідйомність 10 т    101.35   -1 793 1.5000 -26.53 
  (виключається вартість ресурсу)          
  -1.0 * ( 2.4 ) * 7.37          
46 СН202-129 Крани баштові, вантажопідйомність 8 т маш-год 28.575477 207.35 207.35 5 925  5 925   
  (додається вартість ресурсу)    90.16   2 576 1.5300 43.72 
  ( 2.4 ) * 7.37 * 1.615529          
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47 С1550-38 Монтажна піна Сегезії Т8 62 професійна 
універсальна 
(додається вартість ресурсу) ( 2.4 ) * 15.28 
балон 36.672 180.55  6 621     
48 С123-178 Блоки балконні дверні для житлових будівель з 
подвійним склінням із спареними полотнами 
однопольні, БС 227,5, площа 1,57 м2 (додається 
вартість ресурсу) ( 2.4 ) * 100.0 
м2 240.0 5 116.02  1 227 845     
 Разом прямих витрат по розділу: № 10     1 250 221 9 770 5 925  190.27 
         2 576  43.72 
  Розділ №11 Підлога          
49 ЕН11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною 100м2 27.05 6 515.28 63.12 176 238 70 844 1 707 56.2500 1 521.56 
  20 мм   2 619.00 55.93   1 513 1.0323 27.92 
50 ЕН11-28-2 Улаштування покриттів із плиток 100м2 5.41 25 502.41 87.70 137 968 41 971 474 160.3900 867.71 
  керамічних багатокольорових на   7 758.06 67.53   365 1.2489 6.76 
  цементному розчині          
51 ЕН11-36-4 Улаштування покриттів з паркету штучного 100м2 16.23 119 297.37 20.36 1 936 196 116 619 330 139.9300 2 271.06 
  без жилок по готовій основі на мастиці   7 185.41 18.04   293 0.3330 5.40 
  клеючій каучуковій, кількість планок на 1          
  м2 понад 80 до 111 штук          
 Разом прямих витрат по розділу: № 11     2 250 402 229 434 2 511  4 660.33 
         2 171  40.08 
Розділ №12 Покрівля 
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52 Е12-2-7 Улаштування покрівель плоских 100м2 5.41 30 908.37 1 999.53 167 214 30 174 10 817 113.9200 616.31 
53 СН202-1141 чотиришарових із рулонних покрівельних 
матеріалів на бітумній мастиці з наступним 
нанесенням антисептованої бітумної мастики 
товщиною 2 мм із захисним шаром із плит 











54 СН202-129 вантажопідйомність 10 т (виключається вартість 
ресурсу) -1.0 * ( 5.41 ) * 2.46 
Крани баштові, вантажопідйомність 8 т 
маш-год 21.500429 207.35 
101.35 
207.35 




55 С111-859 (додається вартість ресурсу) 
( 5.41 ) * 2.46 * 1.615529 
Руберойд наплавлюваний РК-420-1,0 
(додається вартість ресурсу) 
( 5.41 ) * 460.0 
м2 2 488.6 14.86 90.16 36 981  1 938 1.5300 32.90 
 Разом прямих витрат по розділу: № 12     204 195 30 174 10 817  616.31 
         4 454  77.50 
56 ЕН15-57-1 Розділ №13 Внутрішнє оздоблння 
Поліпшене штукатурення по сітці стін без 
100м2 32.26 21 284.56 196.57 686 640 237 108 6 341 146.5000 4 726.09 
57 ЕН15-151-1 улаштування каркаса 
Просте фарбування стін по штукатурці і 










58 С111-2008-2 бетону клейовим розчином з підготуванням 
поверхонь всередині приміщень Ґрунтовка 
дисперсійна акрилова Сегезії СГ 32 
(додається вартість ресурсу) ( 32.26 ) * 10.0 
Акрилова фарба Сегезії СТ 42 (додається вартість 




0.60 6 678  19 0.0111 0.36 
59 С111-2016-2 л 701.0098 15.67  10 985     
 Разом прямих витрат по розділу: № 13     719 425 252 194 6 363  5 030.30 
         5 521  120.51 
 Разом прямих витрат по кошторису:     16 126 988 1 813 927 789 782  36 584.75 
         254 111  4 296.48 
 Разом прямі витрати в тому числі: 
вартість матеріалів, виробів і конструкцій 
всього заробітна плата Загальновиробничі витрати 
   грн. 
грн. грн. 
грн. 
16 126 988 13 
523 279 1 066 
555 
2 068 038    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 12 
3 
1               2 3 4 5 6 7 8 
трудомісткість в загальновиробничих витратах    люд-г  
заробітна плата в загальновиробничих витратах    грн.  
ВСЬОГО по кошторису     грн. 17 193 543 
Кошторисна трудомісткість     люд-г  
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